



EXDRUPO

Exploatarea drumurilor și podurilor

Notă informativă

cu privire la lucrările de întreținere și salubritate a infrastructurii rutiere

sect. Centru:

executate 17.11.2021:

Amenajare pietriș: șos. Hîncești-Spicului -10 t, șos. Hîncești-Sihastrului -3,3 t.

Amenajare beton asfaltic: șos. Hîncești-Sihastrului -114 m² (b/a mașcat), 0,348 t (str. egaliz.), 264 m² (b/a fin).

planificate 18.11.2021:

Amenajare pietriș: șos. Hîncești-Spicului.

Amenajare beton asfaltic: șos. Hîncești-Spicului.

sect. Buiucani:

executate 17.11.2021:

Amenajare beton asfaltic: str. V. Lupu, 55-14,9t b/a mășc., str. V. Lupu, 33-5,9t b/a fin.

executate 17-18.11.2021 (în noapte):

Salubritate mecanizată: C. Ieșilor, str. I. Creangă, Piața Unirii, bd. A. Iulia, Piața D. Cantemir.

planificate 18.11.2021:

Amenajare beton asfaltic: str. V. Lupu, 55.

Lichidarea situației de avariere: str. Țărîinii.

sect. Rîșcani:

executate 17.11.2021:

Salubritate mecanizată: str. Albișoara, C. Moșilor, str. T. Vladimirescu, str. Florilor, str. Dimo, str. Studenților, str. Socoleni, str. Ceucari.

Frezarea părții carosabile: bd. C. Vodă, 19/1-19/2-570m².

Salubritate manuală: bd. C. Vodă, 19/1-19/2-2curse.

planificate 18.11.2021:

Salubritate manuală: bd. C. Vodă, 19/1.

Amenajare beton asfaltic: bd. C. Vodă, 19/1.

sect. Botanica:

executate 17.11.2021:

Salubritate mecanizată: str. Gr. Botanică, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, bd. Dacia, str. V. Crucii, str. Grenoble, C. Basarabiei.

Reparația rosturilor de dilatare: estacada Sîngera -1,4 t b/a, 1 cursă gunoi.

Reparația canalizării pluviale: str. Cernăuți -4 inele beton, 7 fînt. inst., 3 fînt. rid. 0,5 m³ beton, 1 cursă gunoi.

Planificate 18.11.2021:

Reparația canalizării pluviale: str. Cernăuți.

sect. Ciocana:

executate 17.11.2021:

Salubritate mecanizată: bd. M. cel Bătrîn, str. A. Russo, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. I. Dumeniu, str. Studenților, str. M. Sadoveanu.

Salubritate manuală : str. P. Zadnipru, 3/2 -2 curse.

Montare borduri: str. P. Zadnipru, 3/2 -5 buc.

Montare zidării: str. P. Zadnipru, 3/2 -15 buc.

Frezarea părții carosabile: str. P. Zadnipru, 3/2 -50 m².

Săpătură manuală: str. P. Zadnipru, 3/2 -1 m³.

executate 17-18.11.2021 (în noapte):

Salubritatea mecanizată: str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. lui Vodă, str. P. Înalt, str. Otovasca.

planificate 18.11.2021:

Frezarea părții carosabile: str. P. Zadnipru, 3/2.

Amenajare pietriș: str. P. Zadnipru, 3/2.

sect. OCR:

executate 17.11.2021:

Montare indicatoare rutiere: str. I. Creangă -9 buc., bd. M. cel Bătrîn –I. Vieru -1 buc., str. M. Lermontov –Hîncești -1 buc., șos. Hîncești –Pietrarilor -1 buc.

Deservirea indicatoarelor rutiere: sect. Centru -18 buc.

planificate 18.11.2021:

Montarea indicatoarelor rutiere: mun. Chișinău.

sect. Întreținerea canalizării pluviale:

executate 17.11.2021:

Reparația canalizării pluviale: str. Uzinelor -2 jgheab. Inst., 1 cursă gunoi, str. Ceucari, 8 -1 fînt. rid.

Curățirea canalizării pluviale: str. Dimo -1 buc., str. M. Viteazul, 19/1 (canal pluvial), bd. Moscova- 1 cursă.

planificate 18.11.2021:

Reparația canalizării pluviale: str. T. Vladimirescu.

Curățirea canalizării pluviale: str. Dimo, str. M. Viteazul, 19/1 (canal. pluvial).

sect. Specializat în infrastructură (pavaj):

executate 17.11.2021:

Montare pavaj: s. Țîntăreni, str. V. Alecsandri -68m².

planificate 18.11.2021:

Montare pavaj: s. Țîntăreni, str. V. Alecsandri.

sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):

executate 17.11.2021:

Lichidarea situației de avariere: str. V. Badiu -6,9 t (b/a fin).

planificate 18.11.2021:

Lichidarea situației de avariere: bd. Moscova, str. Badiu.

