



## ***Notă informativă cu privire la lucrările de întreținere și salubritate a infrastructurii rutiere***

### ***sect. Centru:***

executate 21.12.2021:

*Salubritate manuală:* str. Testimițeanu-1cursă, str. Nistor-0,5curse, str. Cosmescu-0,5curse.

*Amenajarea pietriș:* str. L. Kaczynski, 10/1-14,4t., Dr. Viilor, 28-16,2t.

*Amenajare beton asfaltic suprimat:* str. A. Mateevici-3,6t.

*Curățirea pasajelor subterane de zăpadă:* șos. Hîncești-Sihastrului, șos. Hîncești-Spicului, șos. Hîncești, 176.

*Presurarea părții carosabile cu material antiderapant:* conform rutelor mapa-iarnă.

planificate 22.12.2021:

*Amenajarea pietriș:* Dr. Viilor, 28, str. Grenoble, 106.

### ***sect. Buiucani:***

executate 21.12.2021:

*Salubritate manuală:* str. Codrilor, 10-2curse.

*Excavare/transportare sol:* str. Codrilor, 10-7curse.

*Presurarea părții carosabile cu material antiderapant:* conform rutelor mapa-iarnă.

planificate 22.12.2021:

*Excavare /transportare gunoi:* str. Codreanu, 10 (parcare).

### ***sect. Rîșcani:***

executate 21.12.2021:

*Salubritate mecanizată:* bd. Gr. Vieru, str. C. Tănase, str. B. Bodoni, str. Columna, str. Pușkin, str. Ierusalim, str. Albișoara, str. P. Rareș, bd. Renașterii, C. Orheiului, str. Kiev.

*Salubritate manuală:* C. Orheiului-2curse.

*Demolare beton:* C. Orheiului-1m3.

*Tăierea cu discul a betonului asfaltic:* C. Orheiului-120m.

*Amenajarea pietriș:* C. Orheiului-5,1t.

*Montare bordure:* C. Orheiului-27buc.

*Presurarea părții carosabile cu material antiderapant:* conform rutelor mapa-iarnă.

planificate 22.12.2021:

*Montarea borduri:* C. Orheiului.

*Amenajarea pietriș:* C. Orheiului.

### ***sect. Botanica:***

executate 21.12.2021:

*Amenajare pietriș:* Viaduc-3t.

*Montare bordure:* Viaduc-48buc.

*Evacuare gunoi:* șos. Muncești-Băcioi Noi-2curse.

*Presurarea părții carosabile cu material antiderapant:* conform rutelor mapa-iarnă.

planificate 22.12.2021:

*Amenajare pietriș:* Dr. Băcioi (acostament)

*Amenajare beton asfaltic suprimat:* bd. Dacia (Metro), șos. Muncești.

### ***sect. Ciocana:***

executate 21.12.2021:

*Salubritate manuală:* str. Uzinelor-2curse.

*Excavare /transportare gunoi:* str. Călătorilor-12curse.

*Amenajare beton asfaltic suprimat:* str. Varnița-5t.

*Presurarea părții carosabile cu material antiderapant:* conform rutelor mapa-iarnă.

planificate 22.12.2021:

*Salubritate manuală:*

*Excavare/transportare gunoi: str. Călătorilor, str. Uzinelor.*

***sect. OCR:***

executate 21.12.2021:

*Montare indicatoare rutiere: bd. Decebal, 84-1buc., str. Varnița-C. Basarabiei-2buc., bd. Gr. Vieru-Albișoara-1buc.*

*Montarea delimitatoarelor: bd. Dacia-26buc.*

*Deservirea indicatoarelor rutiere: sect. Centru-4buc., sect. Rîșcani-8buc.*

planificate 22.12.2021:

*Montare indicatoare rutiere: mun. Chișinău.*

***sect. Întreținerea canalizării pluviale:***

executate 21.12.2021:

*Curățirea canalizării pluviale: șos. Hîncești-34buc., 1 cursă gunoi, str. Sihuștrului-1 cursă gunoi, râul "Durlești" curățire canal-5m3 săp.man., 5m3 demol.bet.*

*Reparația canalizării pluviale: str. M. Spătarul-4gril.inst., 2gril.rid., str. M. Spătarul, 7/1-4cap.bet.*

planificate 22.12.2021:

*Curățirea canalizării pluviale: str. I. Creangă (pasaj subteran), râul "Durlești".*

*Reparația canalizării pluviale: str. V. Belinski.*

***sect. Specializat în infrastructură (pavaj):***

executate 21.12.2021:

*Săpătură mecanizată: bd. Dacia(tr. str. Fulgulești –M. Millo)-3,5m3.*

*Transportare gunoi: bd. Dacia(tr. str. Fulgulești –M. Millo)-1 cursă.*

*Amenajare sol: bd. Dacia(tr. str. Fulgulești –M. Millo)-4,5m3.*

*Montare bordure: bd. Dacia(tr. str. Fulgulești –M. Millo)-10,5buc.*

*Montare pavaj:bd. Dacia(tr. str. Fulgulești –M. Millo)-2m2.*

planificate 22.12.2021:

*Montare pavaj:bd. Dacia(tr. str. Fulgulești –M. Millo).*

*20-21.12.2021*

*Presurarea materialului antiderapant conform rutelor mapa-iarnă - 6,5 t nisip-sare, 4,7 t sare.*

*21-22.12.2021*

*Presurarea materialului antiderapant conform rutelor mapa-iarnă - 288 t nisip-sare, 35 t sare.*

