



Notă informativă

cu privire la lucrările de întreținere și salubritate a infrastructurii rutiere

sect. Centru:

executate 31.10.2022:

Salubritate mecanizată: Dr. Viilor, str. Pietrarilor, str. Ciocîrliei, str. T. Baltă, str. L. Kaczynski, str. Academiei, str. Spicului, str. Ialoveni, str. Sihuștrului, str. Sprîncenoaia, str. V. Trandafirilor, str. Meleștiu, str. Inculeț, str. Testemițanu, str. Cașu, str. M. Mică, str. C. Vîrnăv, str. I. C. Suruceanu, str. Costiujeni, str. Ungureanu, str. Grenoble, str. Miorița.

Amenajarea beton asfaltic: str. Socoleni- 31,84 t str. egaliz.

executate 31.10-01.11.2022 (în noapte):

Salubritate mecanizată: bd. Șt. cel Mare, bd. Cantemir, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, str. A. Gării.

planificate 01.11.2022:

Amenajarea beton asfaltic: str. Socoleni(racordări).

sect. Buiucani:

executate 31.10.2022:

Salubritate mecanizată: str. V. Belinski, str. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, str. 27 Martie, B. Sculeni, str. Mesager, str. I. Neculce.

Excavarea/ transportarea gunoii: str. I. Neculce- 11 curse.

Amenajarea platformei: str. I. Neculce- 300 m².

Amenajarea pietrișului: str. I. Neculce- 4,9 t.

Amenajarea beton asfaltic: str. I. Neculce- 256 m² b/a mășcat.

planificate 01.11.2022:

Salubritate manuală: str. I. Neculce.

Excavarea/ transportarea gunoii: str. I. Neculce.

Amenajarea pietrișului: str. I. Neculce.

Amenajarea beton asfaltic: str. I. Neculce.

sect. Rîșcani:

executate 31.10.2022:

Salubritate pasajului subteran: str. A. Russo-Moscova-630m².

Frezarea părții carosabile: str. Socoleni- 120 m²

Excavare / transportarea gunoii: str. Socoleni- 2 curse.

Dezbaterea beton manual: str. Socoleni -1 m³.

executate 31.10-01.11.2022 (în noapte):

Salubritate mecanizată: bd. Renașterii, str. Albișoara, str. Florilor, str. Dimo, str. Studenților, str. T. Vladimirescu.

Frezarea părții carosabile: str. D. Rîșcanu – 1 000m².

planificate 01.11.2022:

Frezarea părții carosabile: str. D. Rîșcanu, str. Socoleni(racordări).

Excavare/ transportare gunoi: str. Socoleni.

sect. Botanica:

executate 31.10.2022:

Salubritate pasajelor subterane: Viaduc(spitalul nr. 1) -320 m², șos. Muncești, 800- 250 m², bd. Dacia –Aeroport-250 m².

Excavarea/ evacuarea gunoii: bd. Dacia, 50- 4 curse.

Montarea bordurilor: bd. Dacia, 50- 53 buc.

executate 31.10-01.11.2022 (în noapte):

Salubritate mecanizată: str. Burebista, str. Independenței, str. Hr. Botev, bd. Decebal, bd. Dacia, bd. C. Vodă.

planificate 01.11.2022:

Montarea bordurilor: bd. Dacia, 50.

sect. Ciocana:

executate 31.10.2022:

Salubritatea mecanizată: str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. lui Vodă, str. P. Înalt, str. Otovasca.

Salubritatea manuală: str. Uzinelor- 1 cursă.

Amenajarea betonului asfaltic: str. Uzinelor- 24 t str. egaliz.

executate 31.10-01.11.2022 (în noapte):

Salubritatea mecanizată: str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Drăgan, str. Spătaru, str. Bucovina.

planificate 01.11.2022:

Amenajarea betonului asfaltic: str. Uzinelor.

sect. OCR:

executate 31.10.2022:

Instalarea indicatoarelor rutiere: str. Pîrcălab –Mateevici -4 buc., str. Mateevici –Armenescă -1 buc.

Deservirea indicatoarelor rutiere: sect. Botanica-10 buc.

executate 31.10-01.11.2022 (în noapte):

Aplicarea marcajului rutier: bd. Șt. cel Mare -175 m2.

planificate 01.11.2022:

Instalarea indicatoarelor rutiere: mun. Chișinău.

Aplicarea marcajului rutier: mun. Chișinău.

sect. Întreținerea canalizării pluviale:

executate 31.10.2022:

Reparația canalizării pluviale: bd. Șt. cel Mare -2 recept. inst., str. Neculce -3 recep. inst.

Curățirea canalizării pluviale: Viaduc -18 buc., 1 cursă gunoi, str. Ismail -8 buc., str. Uzinelor -6 buc., str. A. Russo -pomp. apa., str. Nistor -3 m3 sap. man., 1 cursă. gunoi.

planificate 01.11.2022:

Reparația canalizării pluviale: str. Aerodromului.

Curățirea canalizării pluviale: str. Zăvoiuului (canal pluv.), str. Ceucari, 21,6.

sect. Specializat în infrastructură (pavaj):

executate 31.10.2022:

Săpătură mecanizată: str. D. Rîșcanu -36 m3.

Transportarea sol: str. D. Rîșcanu -4 curse.

Amenajarea pietrișului: str. D. Rîșcanu -10 t.

planificate 01.11.2022:

Demontarea bordurilor: str. D. Rîșcanu.

Excavarea solului: str. D. Rîșcanu.

sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):

executate 31.10.2022:

Frerzarea părții carosabile: str. Doga- Florica Niță, 7/1- 120 m2.

Excavare / transportare gunoi: str. Doga- Florica Niță, 7/1- 4 curse.

Amenajarea pietrișului: str. Doga- Florica Niță, 7/1- 7 t.

planificate 01.11.2022:

Amenajarea betonului asfaltic: str. Florica Niță, 7/8.

