



EXDRUPO

Exploatarea drumurilor și podurilor

Notă informativă

cu privire la lucrările de întreținere și salubritate a infrastructurii rutiere

sect. Centru:

executate 13.04.2023:

Salubritate mecanizată: str. A. Gării, str. Ciuflea, Viaduc, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, bd. Cantemir, str. Ismail, str. P. Halippa, bd. Șt. cel Mare, șos. Hîncești, str. București, str. Asachi, str. V. Alecsandri, str. Mateevici, str. Pușkin.

Dezbaterea betonului manual: str. Ciuflea -0,5 m3.

Montarea bordurilor: str. Ciuflea -72 buc.(1 bord=0,5 m.l.), 7 buc.(1 bord.=1 m.l.).

Săpătură manuală: str. Ciuflea -1m3.

Amenajarea pietrișului: str. Ciuflea -5 t.

Lichidarea situației de avariere: str. L. Kaczynski- 1 m2, str. Pușkin -7,5 m2, str. Mateevici -1,5 m2, str. A. Crihan -8 m2, Dr. Viilor, str. Timis -1 m2, str. Universității -6 m2, str. Ciuflea -17,5 m2.

planificate 14.04.2023:

Salubritate manuală: str. A. Gării.

Salubritate pasajelor subterane: bd. Șt. cel Mare-Ciuflea-0,5curse, bd. Șt. cel Mare-Negruzzi-0,5curse.

Amenajarea pietrișului: str. Ciuflea.

Lichidarea situației de avariere: str. Miorița, str. Asachi, Viaduc, str. Ciuflea.

sect. Buiucani:

executate 13.04.2023:

Salubritate mecanizată: str. V. Lupu, str. Belinski, str. Cornului, str. T. Vladimirescu, str. I. Creangă, str. 27 Martie, B. Sculeni, str. Mesager, str. Pelivan, str. Costin, str. Deleanu.

Salubritate manuală: str. Neculce- 1 cursă.

Amenajarea pietrișului: str. Neculce- 4,6 t.

Amenajarea stratului de egalizare: str. Neculce- 46,4 t.

executate 13-14.04.2023(în noapte):

Salubritate mecanizată: Piața D. Cantemir, str. Columna, str. Dosoftei, P.M.A.N., bd, Șt. cel Mare, str. Bodoni, str. București, str. Mateevici, str. Neculce.

planificate 14.04.2023:

Salubritate manuală: str. Neculce.

Excavare/ transportarea gunoiului: str. Neculce.

Lichidarea situației de avariere: str. N. Costin, str. Călărași.

Amenajarea pietrișului: str. Neculce.

sect. Rîșcani:

executate 13.04.2023:

Salubritate pasajului subteran: str. A. Russo-Moscova-630m2.

*Salubritate manuală:*bd. Renașterii- C. Orheiului- 1 cursă, str. Putnei, str. Doina, str. Socoleni, str. Ceucari, C. Orheiului, C. Moșilor -1 cursă.

*Montarea bordurilor:*bd. Renașterii- C. Orheiului- 30 buc.

*Amenajarea b/a suprimat:*bd. Renașterii- C. Orheiului- 4,5t.

planificate 14.04.2023:

Excavarea / transportarea gunoiului: bd. Renașterii- C. Orheiului.

*Amenajarea pietrișului:*bd. Renașterii- C. Orheiului.

Frezarea părții carosabile: bd. Renașterii- C. Orheiului.

sect. Botanica:

executate 13.04.2023:

Lichidarea situației de avariere: str. Gr. Botanică -8 m2, bd. Dacia -12 m2, str. Independenței -9,5 m2.

planificate 14.04.2023:

Salubrizarea pasajelor subterane: Viaduc(spitalul nr. 1), șos. Muncești, 800, bd. Dacia –Aeroport.

Salubrizarea stațiilor de transport public: șos. Muncești (12 stații).

Lichidarea situației de avariere: Dr. Băcioiului, bd. Decebal, bd. C. Vodă, str. Hr. Botev.

sect. Ciocana:

executate 13.04.2023:

Salubrizarea mecanizată: str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Drăgan, str. Spătaru, str. Bucovina.

Salubrizarea manuală: bd. M. cel Bătrân -1 cursă, str. Transnistria -1 cursă.

Montarea bordurilor: bd. M. cel Bătrân- 76 buc.

*Dezbaterea betonului manual:*bd. M. cel Bătrân -1 m3.

*Săpătură manuală:*bd. M. cel Bătrân -2 m3.

*Amenajarea pietrișului:*bd. M. cel Bătrân -3 t.

*Lichidarea situației de avariere:*str. Transnistria- 50 m2.

executate 13-14.04.2023(în noapte):

Salubrizarea mecanizată: str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Drăgan, str. Spătaru, str. Bucovina.

planificate 14.04.2023:

Montarea bordurilor: bd. M. cel Bătrân.

*Lichidarea situației de avariere:*str. Spătaru, str. Bucovina, L-455.

sect. OCR:

executate 13.04.2023:

Aplicarea marcajului rutier: str. Socoleni, 19- 12 m2, str. Socoleni-Cucorilor -13,2 m2, str. Socoleni – Iazului -12 m2, str. Socoleni –Ceucari -84 m2, str. Socoleni, 3 -12 m2.

executate 13-14.04.2023(în noapte):

Aplicarea marcajului rutier: str. Doina, 193- 8,4 m2, str. Doina-str. Socoleni -18 m2, str. Doina-L.

Damian -9,6 m2, str. Doina- Moldovița -8,4 m2, str. Doina, 82- 7,2 m2, str. Doina- Badiu -18 m2, str.

Doina –Lupu -36 m2, str. Doina –C. Orheiului- 7,2 m2.

planificate 14.04.2023:

Instalare indicatoarelor rutiere: mun. Chișinău.

Deservirea indicatoarelor rutiere: mun. Chișinău.

sect. Întreținerea canalizării pluviale:

executate 13.04.2023:

Curățarea canalizării pluviale: str. Transnistria- 10 buc., Dr. Viilor -4 buc., 2 curse gunoi, str.

Măcieșilor, 21 -4 curse spălare retea, Dr. Viilor, 38 – 3curse spălare retea.

Reparația canalizării pluviale: drum L-455- 10 curse excavare./ transp., 10 m3 sap. man., 2 m3 dezb.

bet., C. Ieșilor, str. Neculce -1 cursă încărcare/ transp.

planificate 14.04.2023:

Curățarea canalizării pluviale: str. Sargidava, str. Voluntarilor.

Reparația canalizării pluviale: bd. Dacia, str. M. Viteazul.

sect. Specializat în infrastructură (pavaj):

executate 13.04.2023:

Săpătură mecanizată: C. Moșilor- Petricani (Visterniceni-cerc)-15 m3.

Transportarea gunoiului: C. Moșilor- Petricani (Visterniceni-cerc)-3 curse.

Săpătură manuală: C. Moșilor- Petricani (Visterniceni-cerc)-1 m3.

Amenajarea pietrișului: C. Moșilor- Petricani (Visterniceni-cerc)-16,9 t.

Montarea zidărilor : C. Moșilor- Petricani (Visterniceni-cerc)- 24,6 buc.

planificate 14.04.2023:

Amenajarea sensului giratoriu: C. Moșilor- Petricani (Visterniceni).

sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):

executate 13.04.2023:

Lichidarea situației de avariere: șos. Muncești -17,5 m2, str. Doina -15 m2.

planificate 14.04.2023:

Spălarea parapetului de protecție: estacada Sîngera.

Vopsirea parapetului de protecție: bd. Dacia.

