



EXDRUPO

Exploatarea drumurilor și
podurilor

Notă informativă

cu privire la lucrările de întreținere și salubritate a infrastructurii rutiere

sect. Centru:

executate 14.03.2023:

Salubritate mecanizată: str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeț, str. Testemițanu, str. Gh. Cașu, str. M. Mică, str. I. C. Suceanu, str. T. Strișcă, str. C. Vîrnăv, str. Ungureanu, str. Grenoble, str. Miorița, str. Costiujeni.

Excavarea solului: str. Braniștii- 5 curse.

Săpătură manuală: str. Braniștii- 1 m³.

Dezbaterea betonului uzat: str. Braniștii- 0,5 m³.

Amenajarea pietrișului: str. Braniștii- 23,1 t.

Montarea bordurilor: str. Braniștii- 84 buc.

Lichidarea situației de avariere: str. Pușkin- 1 m², bd. Șt. cel Mare -0,5 m².

planificate 15.03.2023:

Demontarea/ montarea bordurilor: str. Braniștii.

Amenajarea pietrișului: str. Braniștii.

Lichidarea situației de avariere: str. București, str. Alecsandri, str. Pușkin, str. Mateevici, str. Kogălniceanu, str. 31 August.

sect. Buiucani:

executate 14.03.2023:

Salubritate mecanizată: str. Belinski, str. I. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, str. 27 Martie, B. Sculeni, str. Mesager.

Spălarea/ Vopsirea parapetului de protecție: str. Șciusev – 14,5 m², str. Gh. Codreanu -18,5 m².

Demontarea/ montarea pavajului: str. Mesager-C. Ieșilor- 7 m².

planificate 15.03.2023:

Salubritate manuală: C. Ghidighici.

Vopsirea barei de protecție: C. Ghidighici.

Montarea pavajului: str. Mesager-C. Ieșilor.

sect. Rîșcani:

executate 14.03.2023:

Salubritate pasajului subteran: str. A. Russo-Moscova-630m².

Salubritate manuală: str. Putnei- 1 cursă, C. Moșilor -1 cursă.

Salubritate mecanizată: str. Albișoara, C. Moșilor, str. Ceucari, str. Socoelni, str. Studenților, str. Dimo, str. Florilor, str. T. Vladimirescu.

Amenajarea pietrișului: bd. Renașterii- C. Orheiului- 3 t.

Montarea bordurilor: str. Petricani- C. Orheiului- 56,5 buc.

executate 14-15.03.2023(în noapte):

Salubritate mecanizată: bd. Vieru, str. Tănase, str. Bodoni, str. Pușkin, str. Ierusalim, bd. Renașterii, str. Kiev, str. Russo, str. B. Voievod, C. Orheiului.

Spălarea părții carosabile: bd. Gr. Vieru, str. Tănase, str. Bodoni, str. Pușkin, bd. Renașterii, str. Kiev, str. A. Russo, str. B. Voievod, bd. Moscova, str. Ceucari, C. Orheiului

planificate 15.03.2023:

Frezarea părții carosabile: str. Petricani- C. Orheiului.

Montarea bordurilor: str. Petricani- C. Orheiului.

Amenajarea pietrișului: str. Petricani- C. Orheiului.

sect. Botanica:

executate 14.03.2023:

Amenajarea acostamentului: bd. Dacia- 22 curse.

Amenajarea pietrișului: bd. Dacia(acostament)- 101 t.

planificate 15.03.2023:

Amenajarea acostamentului: bd. Dacia.

sect. Ciocana:

executate 14.03.2023:

Salubritatea manuală: bd. M. cel Bătrîn -1 cursă.

Excavarea/ transportarea gunoiului: bd. M. cel Bătrîn -4 curse.

Dezbaterea betonului uzat: bd. M. cel Bătrîn -1,5 m3.

Demontarea bordurilor: bd. M. cel Bătrîn -43buc.

Amenajarea pietrișului: bd. M. cel Bătrîn -15 t.

Montarea bordurilor: bd. M. cel Bătrîn -88 buc.

planificate 15.03.2023:

Excavarea/ evacuarea gunoiului: bd. M. cel Bătrîn.

Montarea bordurilor: bd. M. cel Bătrîn.

sect. OCR:

executate 14.03.2023:

Instalare indicatoarelor rutiere: bd. A. Iulia, 77 A- 2 buc., str. Belinski -Ceaikovski -1 buc., str. Belinski -M. Tănase -1 buc., str. Belinski -D. Caraciobanu -1 buc., str. Belinski- Levescu -1 buc., bd. Decebal -Titulescu -4 buc., șos. Muncești, 800- 3 buc., șos. Muncești -1 buc.

Demontarea panourilor: șos. Muncești, 341 -3 buc., str. Belinski -Ceaikovski -1 buc.

Aplicarea marcajului rutier: str. Deleanu(școală)- 111,6 m2, str. Deleanu, 1 -18 m2, str. Deleanu, 3 -16,8 m2, str. Deleanu, 3/1 -7,2 m2, str. Deleanu-Costin -52,8 m2, str. Deleanu, 11/3 -16,8 m2.

planificate 15.03.2023:

Instalare indicatoarelor rutiere: mun. Chișinău.

Deservirea indicatoarelor rutiere: mun. Chișinău.

sect. Întreținerea canalizării pluviale:

executate 14.03.2023:

Curățarea canalizării pluviale: str. Bulgară- 6 buc., str. Armenească -18 buc., str. M. Eminescu -22 buc., 1 cursă,

Reparația canalizării pluviale: str. București -6 fnt., 8 elemente, 2 curse.

Verificarea canalizării pluviale: str. Sulac, bd. Moscova, 11/5.

planificate 15.03.2023:

Curățarea canalizării pluviale: str. M. Cebotari, str. Sf. Țării.

Reparația canalizării pluviale: str. București, bd. Moscova.

sect. Specializat în infrastructură (pavaj):

executate 14.03.2023:

Săpătură mecanizată: C. Moșilor- Petricani (Visterniceni-cerc)- 18 m3.

Dezbaterea beton: C. Moșilor- Petricani (Visterniceni-cerc)- 1,1 m3.

Transportarea gunoiului: C. Moșilor- Petricani (Visterniceni-cerc)- 2 curse.

Amenajarea pietrișului: C. Moșilor- Petricani (Visterniceni-cerc)- 12 t.

Montare borduri: C. Moșilor- Petricani (Visterniceni-cerc)- 5 buc.(1 bordura- 0,5 m.l.), 48 buc. (1 bordura- 1,0 m.l.).

planificate 15.03.2023:

Montarea bordurilor: C. Moșilor- Petricani (Visterniceni-cerc).

sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):

executate 14.03.2023:

Spălarea barei de protecție: Viaduc- 450 m.l.

planificate 15.03.2023:

Spălarea barei de protecție: Viaduc.

