



Notă informativă

cu privire la lucrările de întreținere și salubritate a infrastructurii rutiere

sect. Centru:

executate 07.09.2022:

Salubritate manuală: C. Ieșilor- 2 curse.

Dezaterarea beton asfaltic: C. Ieșilor- 1,5 m³.

Frezarea părții carosabile: C. Ieșilor- 115 m².

Amenajarea betonului asfaltic: C. Ieșilor- 2 241,34 m².

executate 07-08.09.2022 (în noapte):

Salubritate mecanizată: str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeț, str. Testemițanu, str. M. Mică, str. G. Cașu, str. Strișcă, str. I. C. Suruceanu, str. C. Vîrnăv, str. Miorița, str. Ungureanu, str. Academiei, Dr. Viilor, str. T. Baltă, str. Costiujeni.

Frezarea părții carosabile: C. Ieșilor- 810 m².

planificate 08.09.2022:

Amenajarea beton asfaltic: C. Ieșilor.

sect. Buiucani:

executate 07.09.2022:

Salubritate mecanizată: str. Cornului, str. T. Vladimirescu, str. Belinski, str. M. Viteazul, C. Ieșilor, B. Sculeni, str. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu.

Planificate 08.09.2022:

Amenajarea beton asfaltic: C. Ieșilor.

sect. Rîșcani:

executate 07.09.2022:

Salubritate pasajului subteran: str. A. Russo-Moscova-630m².

Salubritate mecanizată: str. Albișoara, C. Moșilor, C. Orheiului, str. Ceucari, str. Dimo, str. Studenților.

Salubritate manuală: str. Doina, C. Moșilor -2 curse.

Montarea bordurilor: str. Socoleni -25 buc.

planificate 08.09.2022:

Amenajare b/a suprimat: str. Socoleni.

Montarea bordurilor: str. Socoleni.

sect. Botanica:

executate 07.09.2022:

Salubritate pasajelor subterane: Viaduc(spitalul nr. 1) -320 m², șos. Muncești, 800- 250 m², bd. Dacia –Aeroport-250 m².

Salubritate stațiilor de transport public: șos. Muncești (12 stații).

Amenajare pietri: str. Tiraspol, 11- 6 t.

executate 07-08.09.2022 (în noapte):

Salubritate mecanizată: bd. Dacia, Viaduc, str. Burebista, str. Independenței, str. Teilor, str. Hr. Botev.

Frezarea părții carosabile: str. Sarmizegetusa- 1 100 m².

planificate 08.09.2022:

Reparația canalizării pluviale: str. Tiraspol, 11.

Amenajarea beton asfaltic: str. Tiraspol, 11.

sect. Ciocana:

executate 06-07.09.2022 (în noapte):

Salubritate mecanizată: str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. Lui Vodă, str. P. Înalt, str. Otovasca.

executate 07.09.2022:

Salubritatea manuală: bd. Renașterii -1 cursă.

Amenajarea beton asfaltic: bd. Renașterii- 222,38 t str. egaliz.

executate 07-08.09.2022 (în noapte):

Salubritatea mecanizată: bd. M. cel Bătrîn, str. A. Russo, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. Vieru, str. Dumeniuc, str. Studenților, str. Sadoveanu.

Spălarea părții carosabile: str. V. lui Vodă, bd. M. cel Bătrîn, str. A. Russo, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. Vieru, str. Dumeniuc, str. Studenților.

planificate 08.09.2022:

Dezbaterea beton uzat: bd. Renașterii.

Frezarea părții carosabile: bd. Renașterii.

Reparația canalizării pluviale: bd. Renașterii.

sect. OCR:

executate 07.09.2022:

Deservirea indicatoarelor rutiere: sec. Rîșcani -10 buc., sect. Ciocana -8 buc.

Instalarea indicatoarelor rutiere: str. M. Costin, 20 -4 buc., str. M. Costin –Dimo -1 buc., str. Dimo,11 -1 buc.

executate 07-08.09.2022 (în noapte):

Aplicarea marcajului rutier: bd. Moscova -70 m2, str. Sadoveanu -200 m2.

planificate 08.09.2022:

*Instalarea indicatoarelor rutiere:*mun. Chișinău.

Deservirea indicatoarelor rutiere: mun. Chișinău.

Aplicarea marcajului rutier: mun. Chișinău.

sect. Întreținerea canalizării pluviale:

executate 07.09.2022:

Reparația canalizării pluviale: bd. M. Cel Bătrîn –G. Latină -2 fnt. inst., 1 cursă gunoi.

Curățirea canalizării pluviale: str. Miorița -12 buc., str. Grenoble -15 buc., 1 cursă gunoi, bd. M. Cel Bătrîn –spălare rețea ing.

planificate 08.09.2022:

Curățirea canalizării pluviale: str. Salcîmilor, str. Bulbocica(canal pluv.).

Reparația canalizării pluviale: bd. Renașterii.

sect. Specializat în infrastructură (pavaj):

executate 07.09.2022:

*Montare borduri:*bd. Renașterii- 29 buc.

Amenajarea beton: bd. Renașterii- 0,5 m3.

planificate 08.09.2022:

*Montare borduri:*bd. Renașterii.

sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):

executate 07.09.2022:

Salubritatea manuală: str. M. Manole, str. Sargidava, str. G. Latină -3 curse.

Amenajarea beton asfaltic(lichidare): str. M. Viteazul – Columna -9 m2, str. Zaikin, 29/1 -6 m2, bd. Moscova -5 m2, str. Sargidava – 6t ≈36 m2.

planificate 08.09.2022:

Lichidarea situației de avariere: sec. Rîșcani, sec. Ciocana.

