



EXDRUPO

Exploatarea drumurilor și
podurilor

Notă informativă

cu privire la lucrările de întreținere și salubritate a infrastructurii rutiere

sect. Centru:

executate 09-10.10.2022 (în noapte):

Salubritate mecanizată: str. Ismail, str. A. Gării, bd. Negruzzi, bd. Gagarin, str. Ciuflea, Viaduc, bd. Șt. cel Mare, bd. Cantemir, str. V. Alecsandri, str. Pușkin, str. București, str. Mateevici, str. P. Halippa.

executate 10.10.2022:

Salubritate mecanizată: str. Academiei, str. L. Kaczynski, str. Pietrarilor, str. Sprincenoaia, Dr. Viilor, str. Spicului, șos. Hîncești, str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. T. Strișcă, str. I. C. Suruceanu, str. Vîrnăv, str. Korolenko, str. Ungureanu, str. Miorița, str. Grenoble, str. Costiujeni.

planificate 11.10.2022:

Amenajare beton asfaltic: str. T. Vladimirescu- Kiev.

sect. Buiucani:

executate 10.10.2022:

Salubritate mecanizată: str. M. Viteazul, str. A. Șciusev, str. C. Stere, str. V. Lupu, str. E. Coca, str. T. Vladimirescu, str. Constituției, str. Cornului, str. I. Pelivan, str. N. Costin, str. 27 MARTIE, STR. I. Deleanu, str. Belinski, B. Sculeni, str. Mesager.

Excavare/transportare gunoi: str. I. Neculce- 7 curse.

Dezbaterea beton manual: str. I. Neculce- 0,5 m3.

Amenajarea platformei: str. I. Neculce- 40 m2.

executate 10-11.10.2022 (în noapte):

Salubritate mecanizată: Piața D. Cantemir, C. Ieșilor, str. I. Creangă, Piața Unirii, bd. A. Iulia.

planificate 11.10.2022:

Excavare/transportare gunoi: str. I. Neculce.

Montare borduri: str. I. Neculce.

Amenajarea pietriș: str. I. Neculce.

sect. Rîșcani:

executate 10.10.2022:

Salubritate pasajului subteran: str. A. Russo-Moscova-630m2.

Frezarea părții carosabile: str. Socoleni- 713 m2.

Excavarea fundației: str. Socoleni- 4 curse.

Dezbaterea betonului manual: str. Socoleni- 1 m3.

executate 10-11.10.2022 (în noapte):

Frezarea părții carosabile: str. Socoleni- 1 700 m2.

Planificate 11.10.2022:

Montarea zidărilor: str. Socoleni.

Frezarea părții carosabile: str. Socoleni.

sect. Botanica:

executate 10.10.2022:

Salubritate pasajelor subterane: Viaduc (spitalul nr. 1) -320 m2, șos. Muncești, 800- 250 m2, bd. Dacia –Aeroport-250 m2.

Salubritate stațiilor de transport public: șos. Muncești (12 stații).

Frezarea părții carosabile: bd. Dacia, 15-19 -75 m2.

Planificate 11.10.2022:

Reparația canalizării pluviale: str. Sarmizegetusa.

Evacuarea gunoiului: str. Sarmizegetusa.

sect. Ciocana:

executate 10-11.10.2022 (în noapte):

Salubritatea manuală: str. T. Vladimirescu- 1 cursă.

Frezarea părții carosabile: str. T. Vladimirescu- 10 m2.

Amenajarea betonului asfaltic: str. T. Vladimirescu-710 t str. uzură.

planificate 11.10.2022:

Amenajare beton asfaltic: str. T. Vladimirescu- Kiev.

sect. OCR:

executate 10.10.2022:

Deservirea indicatoarelor rutiere: sect. Centru- 5 buc., sect. Botanica -10 buc.

executate 10-11.10.2022 (în noapte):

Aplicarea marcajului rutier: bd. Renașterii -200 m2, bd. Dacia -50 m2, C. Ieșilor -110 m2.

planificate 11.10.2022:

Instalarea indicatoarelor rutiere: mun. Chișinău.

Aplicarea marcajului rutier: mun. Chișinău.

sect. Întreținerea canalizării pluviale:

executate 10.10.2022:

Reparația canalizării pluviale: bd. Renașterii -2 fînt. inst., 3 recept. inst., 2 m3 dezb. bet., 2 m3 sap. man., 1 cursă gunoi, str. Uzinelor -1 fînt. inst., 1 recept. rid.

Curățirea canalizării pluviale: str. Bolbocica(canal pluv.)- 4 m3 sap. man., 1 cursă gunoi, bd. Renașterii -10 buc., 1 cursă gunoi.

planificate 11.10.2022:

Reparația canalizării pluviale: str. A. Russo-Dimo.

Curățirea canalizării pluviale: str. Bolbocica(canal pluv.), str. Pușkin,

sect. Specializat în infrastructură (pavaj):

executate 10.10.2022:

Săpătură mecanizată: str. D. Rîșcanu -36 m3.

Transportarea sol: str. D. Rîșcanu -4 curse.

Montarea bordurilor: str. D. Rîșcanu -28 buc.

Amenajarea pietrișului: str. D. Rîșcanu -6,1 t.

Planificate 11.10.2022:

Montarea bordurilor: str. D. Rîșcanu.

Excavarea/ transportarea gunoiului: str. D. Rîșcanu.

sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):

executate 10.10.2022:

Amenajarea pietrișului: bd. Renașterii -16 t.

Montarea bordurilor: bd. Renașterii -19 buc.

Amenajarea betonului: bd. Renașterii -1 m3.

planificate 11.10.2022:

Amenajare pietriș (trotuar tehnic): bd. Renașterii.

