



## *Notă informativă*

### *cu privire la lucrările de întreținere și salubritate a infrastructurii rutiere*

#### **sect. Centru:**

##### executate 15.09.2022:

*Salubritate manuală:* C. Ieșilor -2 curse.

*Frezarea părții carosabile:* C. Ieșilor -99 m2.

*Demolare beton:* C. Ieșilor -1 m3.

*Amenajarea beton asfaltic:* C. Ieșilor- 2 700 m2.

##### executate 15-16.09.2022 (în noapte):

*Frezarea părții carosabile:* C. Ieșilor -500 m2.

*Salubritate mecanizată:* str. V. Trandafirilor, str. Meleștiu, str. T. Strișcă, str. I. C. Suruceanu, str. C. Vîrnăv, str. Inuleț, str. Testemițanu, str. G. Cașu, str. M. Mică, str. Ungureanu, str. Miorița, str.

Costiujeni, str. Grenoble, șos. Hîncești.

##### planificate 16.09.2022:

*Frezarea părții carosabile:* C. Ieșilor.

*Amenajarea beton asfaltic:* C. Ieșilor.

#### **sect. Buiucani:**

##### executate 15.09.2022:

*Excavare/ Transportare gunoi:* str. I. Neculce -3 curse.

##### planificate 16.09.2022:

*Amenajarea beton asfaltic:* C. Ieșilor.

#### **sect. Rîșcani:**

##### executate 15.09.2022:

*Salubritate manuală:* str. Socoleni, str. Doina, C. Moșilor -1 cursă, str. Socoleni -1 cursă.

*Salubritate pasajului subteran:* str. A. Russo-Moscova-630m2.

*Demolare beton:* str. Socoleni-0,5m3.

*Montare bordure:* str. Socoleni- 33,5 buc.

*Montarea barei de protecție:* str. Socoleni- 14 m.l.

##### executate 15-16.09.2022 (în noapte):

*Salubritate mecanizată:* str. Albișoara, bd. Gr. Vieru, bd. Renașterii, str. Kiev, str. Tănase, str. Bodoni, str. Pușkin, str. Alecsandri, str. P. Rareș, bd. Moscova, str. A. Russo, str. B. Voievod.

##### planificate 16.09.2022:

*Amenajarea beton asfaltic:* str. Socoleni.

*Montare bordure:* str. Socoleni.

#### **sect. Botanica:**

##### executate 15.09.2022:

*Salubritate mecanizată:* șos. Muncești, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, bd. Decebal.

*Salubritate pasajelor subterane:* Viaduc (spitalul nr. 1) -320 m2, șos. Muncești, 800- 250 m2, bd. Dacia –Aeroport-250 m2.

*Salubritate stațiilor de transport public:* șos. Muncești (12 stații).

*Amenajarea pietrișului:* str. Sarmizegetusa-7 t.

*Excavare/ Transportare gunoi:* str. Sarmizegetusa-3 curse.

*Frezarea părții carosabile:* str. Sarmizegetusa- 1 000 m2.

##### planificate 16.09.2022:

*Frezarea părții carosabile:* str. Sarmizegetusa.

*Amenajarea beton asfaltic:* bd. Șt. cel Mare.

### **sect. Ciocana:**

executate 15.09.2022:

*Salubritatea manuală:* bd. Renașterii- 1 cursă.

*Amenajarea beton asfaltic:* bd. Renașterii- 500 t.

planificate 16.09.2022:

*Amenajarea beton asfaltic:* bd. Renașterii.

### **sect. OCR:**

executate 15.09.2022:

*Deservirea indicatoarelor:* sect. Centru -4 buc., sect. Botanica -6 buc.

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* str. Pădurii –Cet. Albă -9 buc., str. Podgorenilor –Pădurii -4 buc., bd. Șt. cel Mare, 200 -2 buc.

executate 15-16.09.2022 (în noapte):

*Aplicarea marcajului rutier:* str. Coandă -180 m2, str. Voluntarilor -70 m2.

planificate 16.09.2022:

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* mun. Chișinău.

*Aplicarea marcajului rutier:* mun. Chișinău.

### **sect. Întreținerea canalizării pluviale:**

executate 15.09.2022:

*Curățirea canalizării pluviale:* bd. Renașterii –spălare, 7 buc.1 cursă gunoi, str. Neculce -10 buc.

*Reparația canalizării pluviale:* str. Bolbocica(canal pluv.)- 3 m3 sap. man., 1 cursă gunoi, bd.

Renașterii -3 fînt. rid., 1 fînt. inst., 2 recept., inst., 1 cursă gunoi, 0,75 m3 beton., 2 m3 dezb. bet.

planificate 16.09.2022:

*Reparația canalizării pluviale:* bd. Renașterii.

*Curățirea canalizării pluviale:* str. Bolbocica(canal pluv.)

### **sect. Specializat în infrastructură (pavaj):**

executate 15.09.2022:

*Montarea pavajului :* bd. Renașterii – 40 m2.

Planificate 16.09.2022:

*Demontarea pavaj/ Montarea pavaj:* bd. Renașterii.

### **sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):**

planificate 16.09.2022:

*Montarea bordurilor:* str. I. Neculce.

*Excavare/ Transportare:* str. I. Neculce.

