



EXDRUPO

Exploatarea drumurilor și
podurilor

Notă informativă

cu privire la lucrările de întreținere și salubritate a infrastructurii rutiere

sect. Centru:

executate 16.11.2022:

Salubritate manuală: str. D. Rîșcanu-1 cursa.

Frezarea părții carosabile: str. D. Rîșcanu- 120 m2.

Amenajarea betonului asfaltic: str. D. Rîșcanu – 164,94 t str. egaliz.

executate 16-17.11.2022(în noapte):

Salubritate mecanizată: str. Ismail, str. Albișoara, bd. Negruzzi, bd. Gagarin, str. P. Halippa, bd. Șt. cel Mare, str. Ciuflea, Viaduc.

planificate 17.11.2022:

Salubritate manuală: str. D. Rîșcanu.

sect. Buiucani:

executate 14-15.11.2022(în noapte):

Salubritate mecanizată: C. Ieșilor, Piața D. Cantemir, str. I. Creangă, Piața Unirii, bd. A. Iulia.

executate 15.11.2022:

Salubritate mecanizată: str. M. Viteazul, str. Șciusev, str. Stere, str. V. Lupu, str. Coca, str.

Constituției, str. Cornului, str. Belinski, str. O. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, str. 27 Martie, B. Sculeni, str. Mesager.

executate 16.11.2022:

Excavarea / transportarea gunoiului: str. I. Neculce- 5 curse.

Amenajarea pietrișului: str. I. Neculce- 9 t.

Amenajarea betonului asfaltic: str. I. Neculce- 25,1 t str. egaliz.

planificate 17.11.2022:

Excavarea / transportarea gunoiului: str. I. Neculce.

Amenajarea pietrișului: str. I. Neculce.

Montarea bordurilor: str. I. Neculce.

sect. Rîșcani:

executate 16.11.2022:

Salubritate pasajului subteran: str. A. Russo-Moscova-630m2.

Salubritate manuală: str. D. Rîșcanu -4 curse.

Salubritate mecanizată: str. Albișoara, str. T. Vladimirescu, str. Florilor, str. Dimo, str. Studenților, C. Orheiului, C. Moșilor.

Dezbaterea betonului uzat: s str. D. Rîșcanu -2 m3.

planificate 17.11.2022:

Salubritate manuală: str. Socoleni, C. Moșilor.

sect. Botanica:

executate 16.11.2022:

Amenajarea betonului asfaltic: str. Burebista -4 m2, str. Butucului -15 m2, str. Sarmizegetusa -84 m2.

Reparația canalizării pluviale: str. Sarmizegetusa -2 fînt. rid.

planificate 17.11.2022:

Salubritate stațiilor de transport public: șos. Muncești (12 stații).

Amenajarea pietrișului: Dr. Băcioiului.

sect. Ciocana:

executate 16.11.2022:

Salubritatea mecanizată: str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. P. Înalt, str. Otovasca.

planificate 17.11.2022:

Salubritatea manuală: str. A. Russo, bd. M. cel Bătrîn, str. V. lui Vodă.

sect. OCR:

planificate 17.11.2022:

Instalarea indicatoarelor rutiere: mun. Chişinău.

Aplicarea marcajului rutier: mun. Chişinău.

sect. Întreţinerea canalizării pluviale:

executate 16.11.2022:

Reparaţia canalizării pluviale: str. D. Rîşcanu -6 recept. rid., 2 m3 dezb. bet., 2 curse gunoi, 2 recept. inst, str. A. Doga -3 recept. rid., 1 m3 dezb. bet., 3 m3 sap. man., 1 cursă gunoi, 1 recept. inst.

Verificarea canalizării pluviale: str. A. Doga.

planificate 17.11.2022:

Reparaţia canalizării pluviale: şos. Hînceşti.

Curăţarea canalizării pluviale: str. A. Doga.

Verificarea canalizării pluviale: bd. Şt. cel Mare.

sect. Specializat în infrastructură (pavaj):

executate 16.11.2022:

Demontarea pavajului: str. Socoleni -10 m2.

Montarea pavajului: str. Socoleni - 43 m2.

planificate 17.11.2022:

Montarea bordurilor: str. Socoleni.

sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):

executate 16.11.2022:

Amenajarea betonului asfaltic: str. Spartacus -123 m2, str. Kiev- 5 m2(receptor), str. Sf. Țării, 61 -31 m2.

Salubritatea manuală: str. Spartacus -1 cursă gunoi.

planificate 17.11.2022:

Salubritatea manuală: Centrul istoric.

