



EXDRUPO

Exploatarea drumurilor și
podurilor

Notă informativă

cu privire la lucrările de întreținere și salubritate a infrastructurii rutiere

sect. Centru:

executate 18.11.2022:

Salubritate mecanizat: Dr. Viilor, str. Academiei, str. Docuceaev, str. L. Kaczynski, str. T. Baltă, str. Lacului, str. G. Meniuc, str. Florilor, str. Eminescu, str. Șciusev.

Salubritate manual: str. A. Gării -0,5 curse, str. P. Halippa- 0,5 curse, str. Ismail -0,5 curse, str. Alecsandri -0,5 curse, șos. Hîncești -1 cursă.

Salubritate pasajelor subterane: bd. Șt. cel Mare-Ciuflea-0,5curse, bd. Șt. cel Mare-Negruzzi-0,5curse.

planificate 21.11.2022:

Pregătirea pentru amenajarea b/a: str. D. Rîșcanu.

Curățarea canalizării pluviale(frunze/ gunoi): sect. Centrul.

sect. Buiucani:

executate 18.11.2022:

Excavarea / transportarea gunoiului: str. I. Neculce- 4 curse.

Salubritate manual: str. I. Neculce- 1 cursă.

Amenajarea platformei: str. I. Neculce- 50 m2.

Montarea bordurilor: str. I. Neculce- 57 buc.

planificate 21.11.2022:

Excavarea / transportarea gunoiului: str. I. Neculce.

Amenajarea pietrișului: str. I. Neculce.

Montarea bordurilor: str. I. Neculce.

Curățarea canalizării pluviale(frunze/ gunoi): sect. Buiucani.

sect. Rîșcani:

executate 18.11.2022:

Salubritate pasajului subteran: str. A. Russo-Moscova-630m2.

Salubritate manual: str. Socoleni- 1 cursă, C. Moșilor- 2 curse.

executate 19.11.2022:

Salubritate pasajului subteran: str. A. Russo-Moscova-630m2.

planificate 21.11.2022:

Tăierea b/a uzat: str. Poștei(trotuar).

Excavarea/ transportarea gunoiului: str. Poștei(trotuar).

Curățarea canalizării pluviale(frunze/ gunoi): sect. Rîșcani.

sect. Botanica:

executate 18.11.2022:

Salubritate pasajelor subterane: Viaduc(spitalul nr. 1) -320 m2, șos. Muncești, 800- 250 m2, bd. Dacia –Aeroport-250 m2.

Salubritate manual: str. Pădurii -3 curse.

Curățarea canalizării pluviale(frunze/ gunoi): șos. Muncești -20 buc., str. Gr. Botanică -14 buc., str. Sarmisegetusa -8 buc., str. Trandafirilor -6 buc., bd. C. Vodă -12 buc., str. V. Crucii -14 buc., str.

Grenoble -4 buc.

planificate 21.11.2022:

Salubritate manual: str. Pădurii.

Excavarea/ transportarea gunoiului: bd. Dacia, 50.

Curățarea canalizării pluviale(frunze/ gunoi): sect. Botanica.

sect. Ciocana:

executate 18.11.2022:

Salubritatea manuală: str. A. Russo -1 cursă, bd. M. cel Bătrîn -1 cursă, str. M. Manole -1 cursă.

Curățarea canalizării pluviale(frunze/ gunoi): str. G. Latină -7 buc., str. P. Zadnîpru -6 buc., str. Vieru -8 buc., str. Dumeniuc -7 buc., str. L. Bîcului -9 buc.

planificate 21.11.2022:

Salubritatea manuală: str. A. Russo.

Curățarea canalizării pluviale(frunze/ gunoi): sect. Ciocana.

sect. OCR:

executate 18.11.2022:

Instalarea indicatoarelor rutiere: C. Basarabiei- Ismail -2 buc., str. Albișoara –Ismail -2 buc., str. B. Voievod –Florilor -3 buc., str. A. Doga –T. Vladimirecsu -2 buc.

Deservirea indicatoarelor rutiere: sect. Centru -8 buc., sect. Rîșcani - 4 buc.

planificate 21.11.2022:

Instalarea indicatoarelor rutiere: mun. Chișinău.

Deservirea indicatoarelor rutiere: mun. Chișinău.

sect. Întreținerea canalizării pluviale:

executate 18.11.2022:

Reparația canalizării pluviale: str. Gr. Botanică -1 cap. fontă, str. A. Russo -2 recept. inst.,

Curățarea canalizării pluviale: str. Dimo -34 buc., 1 cursă gunoi, str. I. Creangă(pasaj subteran)-pomp. apa, str. A. Russo, str. I. Creangă –spălare.

executate 20.11.2022:

Curățarea canalizării pluviale: str.M. Manole -15 buc., pomp. apă, str. Albișoara -24 buc.

planificate 21.11.2022:

Curățarea canalizării pluviale: str. Gr. Botanică, str. Dimo.

Curățarea canalizării pluviale(frunze/ gunoi): mun. Chișinău.

sect. Specializat în infrastructură (pavaj):

executate 18.11.2022:

Săpătură mecanizată: str. D. Rîșcanu -6 m³.

Transportare gunoiului: str. D. Rîșcanu -2 curse.

Montarea bordurilor: str. D. Rîșcanu – 23,5 buc.

planificate 21.11.2022:

Montarea bordurilor: str. D. Rîșcanu.

Curățarea canalizării pluviale(frunze/ gunoi): mun. Chișinău.

sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):

Planificate 21.11.2022:

Montarea bordurilor: str. I. Neculce.

Curățarea canalizării pluviale(frunze/ gunoi): sect. Centrul (centrul istoric).

19-20.11.2022

Presurarea materialului antiderapant conform rutelor mapa-iarnă–5,3t n/s, 3,1t sare

