



**EXDRUPO**

Exploatarea drumurilor și  
podurilor

## *Notă informativă*

### *cu privire la lucrările de întreținere și salubritate a infrastructurii rutiere*

#### **sect. Centru:**

executate 19.10.2022:

*Salubritate mecanizată:* Dr. Viilor, str. Ciocîrliei, str. T. Baltă, șos. Hîncești, str. Spicului, str. Ialoveni, str. Sihastrului, str. Sprîncenoaia, str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeț, str. Testemițanu, str. Gh. Cașu, str. M. Mică, str. C. Vînav, str. I. C. Suceanu, str. T. Strișcă, str. Ungureanu, str. Costiujeni, str. Grenoble, str. Miorița.

*Frezarea părții carosabile:* str. Socoleni -110 m<sup>2</sup>(denivelări).

*Dezbaterea betonului asfaltic:* str. Socoleni -4 m<sup>3</sup>.

*Excavarea fundației:* str. Testemițanu- 60 m<sup>3</sup>.

*Amenajarea beton asfaltic suprimat:* str. Testemițanu- 1 400 m<sup>2</sup>.

executate 19-20.10.2022 (în noapte):

*Salubritate mecanizată:* bd. Șt. cel Mare, str. Ismail, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, bd. Cantemir, str. P. Halippa, str. V. Alecsandri, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi.

planificate 20.10.2022:

*Amenajarea b/a suprimat:* str. Testemițanu.

*Amenajarea beton asfaltic:* str. Socoleni.

#### **sect. Buiucani:**

executate 19.10.2022:

*Salubritate mecanizată:* str. 27 Matrie, str. Belinski, str. I. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, B. Sculeni, str. Mesager.

*Salubritate manuală:* str. I. Neculce- 1 cursă.

*Excavarea/ transportarea gunoiului:* str. I. Neculce- 5 curse.

*Amenajarea platformei:* str. I. Neculce- 70 m<sup>2</sup>.

*Frezarea părții carosabile:* str. I. Neculce- 1 000 m<sup>2</sup>.

Planificate 20.10.2022:

*Excavarea/ transportarea gunoiului:* str. I. Neculce.

*Dezbaterea b/a uzat:* str. I. Neculce.

*Montarea bordurilor:* str. I. Neculce.

*Frezarea părții carosabile:* str. I. Neculce.

#### **sect. Rîșcani:**

executate 19.10.2022:

*Salubritate mecanizată:* str. T. Vladimirescu, str. Dimo, str. Florilor, str. Studenților, str. Ceucari, C. Moșilor, str. Socoleni, str. Doina.

executate 19-20.10.2022 (în noapte):

*Frezarea părții carosabile:* C. Moșilor -1 100 m<sup>2</sup>.

Planificate 20.10.2022:

*Excavarea/ Trnsportarea gunoiului:* str. Socoleni.

#### **sect. Botanica:**

Planificate 20.10.2022:

*Sudarea barei de protecției:* Viaduc.

*Montarea bordurilor:* str. I. Neculce.

#### **sect. Ciocana:**

executate 19.10.2022:

*Salubritate mecanizată:* str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. P. Înalt, str. Otovasca.

*Amenajare beton asfaltic suprimat:* bd. Renașterii -150 m<sup>2</sup>, str. T. Vladimirescu -100 m<sup>2</sup>.

executate 19-20.10.2022 (în noapte):

*Salubritatea mecanizată:* str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Drăgan, str. Spătaru, str. Bucovina.

planificate 20.10.2022:

*Excavarea casetei:* tr. Chișinău –Budești.

*Amenajare beton asfaltic:* tr. Chișinău –Budești.

**sect. OCR:**

executate 19-20.10.2022 (în noapte):

*Aplicarea marcajului rutier:* șos. Muncești -300 m<sup>2</sup>, bd. Șt. cel Mare -430 m<sup>2</sup>.

Planificate 20.10.2022:

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* mun. Chișinău.

*Aplicarea marcajului rutier:* mun. Chișinău.

**sect. Întreținerea canalizării pluviale:**

executate 19.10.2022:

*Reparația canalizării pluviale:* str. I. Neculce -40 m.l. țevă, 3 curse excav./ transp., 5 t pietriș, 4 m.l. teava, 3 t nisip, 3 m<sup>3</sup> dezb. bet., bd. M. cel Bătrîn -1 recept. inst., C. Ieșilor -1 recept. inst.

*Curățirea canalizării pluviale:* șos. Muncești -3 m<sup>3</sup> sap. man., C. Basarabiei –spălare.

executate 19-20.10.2022 (în noapte):

*Verificare canalizării pluviale:* bd. Șt. cel Mare- Bulgară, str. Eminescu-Varlaam, str. Ismail – Columna.

planificate 20.10.2022:

*Reparația canalizării pluviale:* str. I. Neculce, bd. M. cel Bătrîn.

*Curățirea canalizării pluviale:* șos. Muncești(canal pluv.), str. Zadnipru, C. Basarabiei.

**sect. Specializat în infrastructură (pavaj):**

executate 19.10.2022:

*Săpătură mecanizată:* str. D. Rîșcanu -25 m<sup>3</sup>.

*Transportarea sol:* str. D. Rîșcanu -3 curse.

*Montarea bordurilor:* str. D. Rîșcanu -37 buc.

*Amenajarea pietrișului:* str. D. Rîșcanu -3,8 t.

Planificate 20.10.2022:

*Pregătirea pt amenajarea betonului asfaltic:* str. D. Rîșcanu.

*Montarea bordurilor:* str. D. Rîșcanu.

**sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):**

executate 19.10.2022:

*Amenajarea beton asfaltic:* str. Aerodromului -15,5 m<sup>2</sup>, str. Costin -2 m<sup>2</sup>, str. V. Lupu -1 m<sup>2</sup>, str. 27 Martie- 67 m<sup>2</sup>, str. Columna –Bodoni -1 m<sup>2</sup>, bd. Renașterii -38 m<sup>2</sup>(trotuar).

planificate 20.10.2022:

*Amenajarea beton asfaltic:* str. Socoleni.

