

**EXDRUPO**

Exploatarea drumurilor și podurilor

Notă informativă

cu privire la lucrările de întreținere și salubritate a infrastructurii rutiere

sect. Centru:

executate 20.10.2022:

Amenajarea beton asfaltic: str. Socoleni- 330t str. egaliz.

Evacuarea gunoiului: str. Socoleni- 1 cursă.

Amenajarea beton asfaltic suprimat: str. Testemițanu- 33 t.

planificate 21.10.2022:

Amenajarea beton asfaltic: str. Socoleni.

sect. Buiucani:

executate 20.10.2022:

Salubritate mecanizată: str. M. Viteazul, str. Șciusev, str. Stere, str. V. Lupu, str. Cornului, str. Coca, str. Constituției, str. T. Vladimirescu.

Excavarea/ transportarea gunoiului: str. I. Neculce- 5 curse.

Amenajarea platformei: str. I. Neculce- 160 m².

Dezbaterea b/a uzat: str. I. Neculce- 2 m³.

Montarea bordurilor: str. I. Neculce- 73 buc.

Frezarea părții carosabile: str. I. Neculce- 840 m².

executate 20-21.10.2022 (în noapte):

Salubritate mecanizată: str. Columna, str. Bodoni, str. Mit. Dosoftei, bd. Șt. cel Mare, P.M.A.N., str. București, str. Mateevici, Piața D. Cantemir.

planificate 21.10.2022:

Excavarea/ transportarea gunoiului: str. I. Neculce.

Amenajarea pietrișului: str. I. Neculce.

Dezbaterea b/a uzat: str. I. Neculce.

Montarea bordurilor: str. I. Neculce.

Frezarea părții carosabile: str. I. Neculce.

sect. Rîșcani:

executate 20.10.2022:

Salubritate mecanizată: str. Petricani, str. Doina, str. Mircești.

Salubritate pasajului subteran: str. A. Russo-Moscova-630m².

Excavare/ transportare gunoi: str. Socoleni- 7 curse.

Dezbaterea beton manual: str. Socoleni- 1 m³.

executate 20-21.10.2022 (în noapte):

Frezarea părții carosabile: str. Socoleni -100 m².

planificate 21.10.2022:

Demontarea/montarea bordurilor: str. Socoleni.

sect. Botanica:

executate 20.10.2022:

Salubritate mecanizată: str. Burebista, str. Independenței, str. Hr. Botev, str. Zelinski, bd. Decebal, str. Titulescu, bd. Dacia, Viaduc.

planificate 21.10.2022:

Salubritate pasajelor subterane: Viaduc(spitalul nr. 1), șos. Muncești, 800,bd. Dacia –Aeroport.

Salubritate stațiilor de transport public: șos. Muncești (12 stații).

Evacuarea gunoiului: str. Sarmizegetusa.

Amenajarea betonului asfaltic: str. Sarmizegetusa.

sect. Ciocana:

executate 20.10.2022:

Salubritizarea mecanizată: bd. M. cel Bătrîn, str. A. Russo, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. Vieru, str. Dumeniuc, str. Sadoveanu, str. Dumeniuc.

Excavarea/ Transportarea gunoiului: tr. Chișinău –Budești- 3 curse.

Amenajarea pietriș: tr. Chișinău –Budești- 52 t.

Amenajare beton asfaltic: tr. Chișinău –Budești- 17,88 t b/a mascat.

planificate 210.2022:

Frezarea părții carosabile: str. Uzinelor (denivelări).

Amenajare beton asfaltic: tr. Chișinău –Budești.

sect. OCR:

executate 20.10.2022:

Instalarea indicatoarelor rutiere: str. Neculce, 3- 1 buc., str. Neculce- Coca -1 buc., str. Neculce – Belinski -1 buc.

executate 20-21.10.2022 (în noapte):

Aplicarea marcajului rutier: bd. Șt. cel Mare -170 m², bd. Renașterii -70 m².

planificate 21.10.2022:

Instalarea indicatoarelor rutiere: mun. Chișinău.

Aplicarea marcajului rutier: mun. Chișinău.

sect. Întreținerea canalizării pluviale:

executate 20.10.2022:

Reparația canalizării pluviale: bd. M. cel Bătrîn, 22/1 -2 recept. rid., 1 fînt. rid., 0,5 m.l. teava, bd. M. cel Bătrîn- 2 fînt. rid., C. Ieșilor -1 recept. inst., 1 recept. rid.

Curățirea canalizării pluviale: șos. Muncești -3 m³ sap. man., str. Neculce -3 m³ sap. man., 3 m³ dezb. bet., 3 curse excav. /transp., 6 m.l. teavă, 2 t nisip, 5 t pietriș, 2 m³ beton.

planificate 21.10.2022:

Curățirea canalizării pluviale: șos. Muncești (canal pluv.), str. A. Russo, str. Lomonosov.

sect. Specializat în infrastructură (pavaj):

executate 20.10.2022:

Săpătură mecanizată: str. D. Rîșcanu -30 m³.

Transportarea sol: str. D. Rîșcanu -1 cursă.

Montarea bordurilor: str. D. Rîșcanu -55,5 buc.

Amenajarea pietrișului: str. D. Rîșcanu -7,6 t.

Dezbaterea beton manual: str. D. Rîșcanu -0,25 m³.

Frezarea betonului asfaltic: str. D. Rîșcanu -20 m².

Reparația canalizării pluviale: str. D. Rîșcanu -1 fînt. rid.

planificate 21.10.2022:

Montarea bordurilor: str. D. Rîșcanu.

sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):

planificate 21.10.2022:

Amenajarea beton asfaltic: str. Socoleni.

