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Notă informativă
cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii
rutiere din mun. Chişinău
sect. Centru: 
executate 02.06.2020:
Gunoi manual: str. Testimițeanu – 1 cursă.
Amenajarea beton asfaltic mășcat: str. Testimiţeanu – 126 m2.
planificate 03.06.2020:
Gunoi manual: str. Testimițeanu, Inculeț.
Amenajare beton asfaltic: str. Testimiţeanu.
sect. Buiucani: 
executate 02.06.2020:
Gunoi manual: str. I. Pelivan – 3 curse (1 Zil, 2 remorcă).
Strat de egalizare: str. I. Pelivan – 31,2 tn.
executate 02.06.2020-03.06.2020 (în nopate):
Salubrizarea mecanizată în nopate: str. Pelivan, str. Columna, bd. Ştefan cel Mare, str. 31 August, str. Bucureşti, bd. Bodoni.
planificate 03.06.2020:
Amenajarea beton asfaltic: str. I. Pelivan. 
sect. Rîşcani:
executate 02.06.2020:
Excavarea/transportare borduri: str. M. Costin – 50 ml.
Excavarea/transportare pămînt: str. M. Costin – 3 curse (Kamaz, 2 mecanizat, 1 manual).
Compactare sol: str. M. Costin – 50 ml.
Amenajarea fundației în pietriș: str. M. Costin – 5,2 tn.
Demolarea betonului și betonului asfaltic: str. M. Costin – 2,5 m3.
Frezarea părții carosabile: str. M. Costin – 32 m2.
Gunoi manual: str. M. Costin – 1 cursă remorcă, asfalt frezat.
Gunoi manual: str. Albișoara – 2 curse remorcă.
planificate 03.06.2020:
Gunoi manual: str. Rădăuțeanu. 
Amenajarea beton asfaltic: str. Rădăuțeanu. 
Demontare beton asfaltic și beton: str. M. Costin. 
Amenajarea fundației în pietriș: str. M. Costin. 
Pregătirea fundației: str. M. Costin. 
Amenajare beton asfaltic: str. M. Costin. 
Lichidarea situației de avrarie: bd. Gr. Vieru-str. Arh. Mihail, str. Pușkin. 
sect. Botanica:
executate 02.06.2020:
Montarea zidării, trotuar: str. N. Zelinski – 90 buc.
Pregătirea albiei pentru montare zidării: str. N. Zelinski.
Compactare zidării și sol: str. N. Zelinski – 90 ml.
Salubrizarea mecanizată în zi: șos. Munceşti, str. Gr. Botanică, str. Sarmisecetusa, str. Trandafirilor, Viaduct, str. Cuza-Vodă, str. Grenoble.
executate 02.06.2020-03.06.2020 (în nopate):
Salubrizarea mecanizată în noapte: bd. Dacia, bd. Dacia – 2 borduri interioare +buzunare, Viaduct, bd. Decebal, bd. Traian, str. Independenţei, str. H. Botev, tr. Burebista, str. Zelinski.
planificate 03.06.2020:
Montare borduri și zidării: str. N. Zelinski.
Pregătirea fundației: str. N. Zelinski.
Evacuare gunoi: str. N. Zelinski.
sect. Ciocana: 
executate 02.06.2020:
Gunoi manual: str. M. Spătaru – 3 curse (2 remorcă, 1 Zil).
Exacavare/transport pămînt: Aleea Mircea cel Bătrîn – 8 curse, Kamaz.
Compactare manuală: Aleea Mircea cel Bătrîn – 14 ml.
Încărcare manuală: Aleea Mircea cel Bătrîn – 1,5 tn.
Montare zidării: Aleea Mircea cel Bătrîn – 13 buc.
Salubrizarea mecanizată în zi: str. M. Manoli – 4 borduri, str. Sargidava, str. M. Spătaru, str. M. Drăgan, str. Voluntarilor, str. Al. Russo.    
planificate 03.06.2020:
Amenajare beton asfaltic: str. Otovasca.
Construire trotuar: Aleea Mircea cel Bătrîn.
sect. OCR:
executate 02.06.2020-03.06.2020 (în nopate):
Aplicare marcaje longitudinale: Calea Ieșilor – 350 m2.
                                                 str. Pușkin – 110 m2.
Aplicare marcaje treceri de pietoni: str. Pușkin – 120 m2.
                                                       bd. Ștefan cel Mare – 190 m2.
planificate 03.06.2020:
Aplicare marcaje longitudinale: Calea Ieșilor, str. Pușkin.
Aplicare marcaje treceri de pietoni: str. Pușkin, bd. Ștefan cel Mare.
sect. 7:
executate 02.06.2020:
Curățarea canalizării pluviale: șos. Hîncești – 48 receptoare.  
Gunoi manual: șos. Hîncești – 1 cursă.  
Spălarea rețele inginerești: șos. Hîncești.                                                 
Repararea canalizării pluviale: str. Pietrarilor.                                                 
planificate 03.06.2020:
Repararea sistem pluvial, grilaje: str. Pietrarilor.
Spălarea rețelelor: str. Miorița.
Curățarea canalizării pluviale: șos. Hîncești.
sect. 8:
executate 02.06.2020:
Montare zidării: bd. Moscova – 15 ml.  
Încărcare/transport gunoi: bd. Moscova – 3 tn.  
Montare pavaj nou: bd. Moscova – 91 m2.  
planificate 03.06.2020:
Construire trotuar pavaj: bd. Moscova.
sect. 9:
executate 02.06.2020:
Plombare acces Spital Republican: 150 m2, 65 tn egalizare.









Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:
1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
· mască de protecţie;
· [bookmark: _GoBack]mănuşi de protecţi;
· dezinfectant.
· 
Inginer SP                                                         I. Rusu
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