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Notă informativă
cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere
sect. Centru (6 muncitori): 
executate 08.12.2020 :
Amenajare pietriș: str. Inculeț-10m3.
Instalare bordure: str. Inculeț-28buc.
Săpătură manuală: str. Inculeț-3m3.
planificate 09.12.2020:
Amenajare pietriș: str. Inculeț.
Instalare bordure: str. Inculeț.
sect. Buiucani (7 muncitori): 	
executate 08.12.2020 :
În ajutor sect. Ciocana.
planificate 09.12.2020:
Instalare bordure: bd. M. Cel Bătrîn (aleea).
Amenajarea și compactarea pietrișului: C. Dacilor.
sect. Rîşcani (6 muncitori):
executate 08.12.2020 :
Salubrizare manuală: str. Mircești-3curse.
Desfacerea bordurelor: str. Mircești-35m.l. 
Demolare beton: str. Mircești-1,5m3.
Compactare fundației: str. Mircești-17m2.
Instalare bordure: Mircești-28buc.
planificate 09.12.2020:
Desfacerea bordurelor: str. Mircești .
Amenajare pietriș: str. Mircești.
Instalare bordure: str. Mircești. 
sect. Botanica (10 muncitori):
executate 08.12.2020:
Salubrizare subteranelor: bd. Dacia-Traian, bd. Dacia-Aeroport, bd. Dacia-Viaduc (Sp. Nr. 1), șos. Muncești, 800.
Desfacerea bordurelor: bd. Dacia, 52-70m.l.
Decapare b/a uzat: bd. Dacia, 52-3curse.
planificate 09.12.2020:
Decaparea b/a uzat: bd. Dacia, 52.
Desfacerea bordurelor: bd. Dacia, 52.
sect. Ciocana (7 muncitori):
executate 08.12.2020:
Săpătură manuală: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-2m3.
Încărcare manuală: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-1t.
Pregătirea fundației: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-30m.l.
Instalare zidării: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-31buc. 
Amenajarea și compactarea pietrișului: C. Dacilor-500m2.
planificate 09.12.2020:
Instalare bordure: bd. M. Cel Bătrîn (aleea).
Amenajarea și compactarea pietrișului: C. Dacilor.
sect. OCR (14 muncitori):
executate 08.12.2020:
Instalarea indicatoarelor rutiere: C. Moșilor-C. Orheiului-3buc., str. M. Cibotari-Mit. Dosoftei-4buc., str. Titulescu-Minsk-2buc.
planificate 09.12.2020:
Instalarea indicatoarelor rutiere: C. Orheiului (str. T. Vladimirescu-Studenților).
sect. Întreținerea canalizării pluviale (6 muncitori):
executate 08.12.2020:
Curățirea canalizării pluviale:  str. M. Viteazul-10m3 săp.man., str. Albișoara-34buc., 1cursă gunoi.
Reparația canalizării pluviale: str. Albișoara, 8-1fînt.rid., 1m3 bet. turnat, 4m3 săp.man., 2m3 demol.beton,  bd. M. cel Bătrîn-1cap.beton.
planificate 09.12.2020:
Reparația canalizării pluviale: str. Albișoara, 8, str. pușkin, C. Ieșilor.
Curățirea canalizării pluviale: C. Ieșilor.
sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(8 muncitori):
executate 08.12.2020:
Excavare/transportare gunoi: bd. Moscova-8m3/13t.
Demolare beton: bd. Moscova-0,25m3. 
Amenajare pietriș: bd. Moscova-8t. 
Amenajarea pavajului: bd. Moscova-57,6m2.   
planificate 09.12.2020:
Amenajarea pavajului: bd. Moscova.  
[bookmark: _GoBack]sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (2 muncitori):
executate 08.12.2020:
Salubrizare  manuală:  str. Tăbăcăria Veche-1cursă.
planificate 09.12.2020:
Salubrizare  manuală: bd. A. Iulia, 75/6.
Amenajare pietriș: bd. A. Iulia, 75/6.

08.12.2020
Presurarea părții carosabile cu material antiderapant- 5,4t(sare), 9,8t (nisip-sare).

08-09.12.2020
Presurarea părții carosabile cu material antiderapant- 26t(sare), 12,1t(nisip-sare).

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:
1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
· mască de protecţie;
· mănuşi de protecţie;
· dezinfectant.
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