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Notă informativă
cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere
[bookmark: _GoBack]sect. Centru (5 muncitori): 
executate 19.11.2020 :
Salubrizare mecanizată: str. Albișoara, str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeț, str. Testimițeanu, str. Gh. Cașu, str. M. Mică, str. I. C. Suruceanu, str. t. Strișcă, str. C. Vîrnav, str. P. Ungureanu, str. Grenoble, str. Miorița, șos. Hîncești.
Salubrizarea manuală: str. Testimițeanu-1cursă.
Amenajare pietriș: str. Testimițeanu-5t.
Instalare bordure: str. Testimițeanu-20buc.
Instalare zidării: str. Testimițeanu-4buc.
Reparația canalizării pluviale: str. Testimițeanu-1fînt. inst., 2fînt. rid., 1elem. beton.  
executate 19-20.11.2020 (în noapte):
Salubrizarea mecanizată: str. Ismail, bd. D. Cantemir, str. Columna, str. Mit. Varlaam, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, Aleea Gării, str. P. Halippa, bd. Șt. cel Mare, str. București, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi, str. Ciuflea, Viaduc.  
planificate 20.11.2020:
Salubrizarea pasajelor subterane: bd. Șt. cel Mare – Ciuflea, bd. Șt. cel Mare- Negruzzi, șos.Hîncești – Sihastrului, șos.Hîncești – Spicului, șos.Hîncești  168.
Salubrizarea manuală: str. Testimițeanu.  
Amenajare pietriș: str. Testimițeanu.   
sect. Buiucani (8 muncitori): 	
executate 19.11.2020:
Sapătură manuală:str. Testimițeanu-3m3.   
Excavare/transportare gunoi: str. Testimițeanu-9curse.    
Amenajare pietriș:str. Testimițeanu-42,6t.    
planificate 20.11.2020:
Excavare/transportare gunoi: str. Testimițeanu. 
Amenajare pietriș:str. Testimițeanu.
Instalare bordure: str. Testimițeanu.   
sect. Rîşcani (10 muncitori):
executate 19.11.2020:
Salubrizarea mecanizată: str. Albișoara, C. Moșilor, str. Doina, str. Socoleni, str. Ceucari, str. Studenților.
Salubrizarea manuală: str. Mircești-4curse. 
Demolarea betonului: str. Mircești-1m3.
Instalare bordure: str. Mircești-67buc. 
planificate 20.11.2020:
Salubrizarea manuală: str. Mircești.
Excavare/transportare gunoi: str. Mircești.
Amenajare pietriș: str. Mircești.
Instalare bordure: str. Mircești. 
sect. Botanica (10 muncitori):
executate 19.11.2020:
Salubrizarea mecanizată: șos. Muncești, str. Gr. Botanică, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, bd. C. Vodă, str. Grenoble, str. V. Crucii, bd. Dacia.
Evacuare gunoi: com. Țînțăreni-2curse.
Frezarea părții carosabile: com. Țînțăreni-1 000m2. 
executate 19-20.11.2020 (în noapte):
Salubrizarea mecanizată:bd. Dacia, Viaduc, bd. Decebal, str. Independenții, str. Hr. Botev, str. Burebista, str. Teilor.
planificate 20.11.2020:
Frezarea părții carosabile: com. Țînțăreni. 
Evacuare gunoi: com. Țînțăreni.
Decapare b/a uzat: com. Țînțăreni.
sect. Ciocana (6 muncitori):
executate 18-19.11.2020 (în noapte):
Salubrizarea mecanizată:str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. I. Dumeniuc, str. Studenților, str. A. Russo, str. M. Sadoveanu.
executate 19.11.2020:
Salubrizarea mecanizată: str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. M. Spătarul, str. M. Sadobveanu, str. M. Drăgan.
Excavare/transportare gunoi: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-4curse.
Săpătură manuală: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-2m3.
Compactare fundație: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-60m.l.
Amenajare pietriș: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-30t.
planificate 20.11.2020:
Amenajare trotuar: bd. M. cel Bătrîn (aleea).
sect. OCR (15 muncitori):
executate 19.11.2020:
Instalarea indicatoarelor rutiere: str. N. Stănescu-8buc., bd. Moscova, 12-4buc., bd. Dacia-4buc.
Deservirea indicatoarelor rutiere: sect. Rîșcani-56buc. 
planificate 20.11.2020:
Instalarea indicatoarelor rutiere: str. 27 Martie-C. Ieșilor, str. T. Vladimirescu-D. Rîșcanu, C. Basarabiei-Tăbăcăria Veche.
sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):
executate 19.11.2020:
Curățirea canalizării pluviale: str. Grenoble-24buc., str. V. Crucii-8buc.
Reparația canalizării pluviale: bd. A. Iulia-3gril.rid., C. Ieșilor-2gril.rid., str. Petricani-2gril.rid.
Spălarea rețelelor canalizării pluviale: str. Albișoara.
planificate 20.11.2020:
Reparația canalizării pluviale: bd. Renașterii.
Curățirea canalizării pluviale: str. Grenoble.
sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(9 muncitori):
executate 19.11.2020:
Decapare/transportare b/a uzat: bd. Moscova-193m2/22,6t.
Nivelarea manuală a solului: bd. Moscova-5m3. 
Compactare manuală: bd. Moscova-1m3.
Demontare pavaj: bd. Moscova-23m2. 
Instalare zidării: bd. Moscova-24buc. 
Instalare bordure: bd. Moscova-12buc.
planificate 20.11.2020:
Amenajarea pavajului: bd. Moscova.  
sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):
planificate 20.11.2020:
Așternere b/a : str. M. Eminescu.
Restabilirea săpăturilor:  sect. Centru, sect. Rîșcani.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:
1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
· mască de protecţie;
· mănuşi de protecţie;
· dezinfectant.
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