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Notă informativă
cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere
sect. Centru (5 muncitori): 
executate 08.02.2021 :
Curățirea/presurarea manuală a materialului antiderapant a  pasajelor subterane: bd. Șt. cel Mare-Ciuflea-300m2/290m2, bd. Șt. cel Mare-Negruzzi-250m2/240m2, șos.Hîncești – Sihastrului-200m2/200m2, șos.Hîncești-Spicului-210m2/200m2, șos.Hîncești  176-180m2/160m2.   
planificate 09.02.2021:
Curățirea/presurarea manuală a materialului antiderapant:  Viaduc tr. (pod).
sect. Buiucani (4 muncitori): 	
executate 08.02.2021 :
Curățire/presurarea materialului antiderapant manual: str. M. Viteazul (pod tr.)-1 364m2.
Curățire/presurarea materialului antiderapant manual a pasajelor subterane: C. Ieșilor (Univ. I. Creangă)-290m2, str. I. Creangă (Flacăra)-100m2.
planificate 09.02.2021:
Curățirea manuală a stațiilor de așteptare a transportului public: în sector. 
Curățirea de zăpadă a receptoarelor : în sector. 
sect. Rîşcani (6 muncitori):
executate 06.02.2021 :
Curățirea/presurarea  manuală a materialului antiderapant: bd. Renașterii (Circ)(pasaj subteran)-100m2, str. A. Russo-Kiev(pasaj subteran)-100m2.
Curățirea/presurarea  manuală a materialului antiderapant a staților de oprire a transp. public: str. Dimo-M. Basarab-25m2, str. Petricani-C. Moșilor-25m2, str. Petricani, 25-33-75m2.
executate 07.02.2021 :
Curățirea/presurarea  manuală a materialului antiderapant: bd. Renașterii (Circ)(pasaj subteran)-100m2, str. A. Russo-Kiev(pasaj subteran)-100m2.
Curățirea/presurarea  manuală a materialului antiderapant a staților de oprire a transp. public: str. Dimo-M. Basarab-25m2, str. Petricani-C. Moșilor-25m2, str. Petricani, 25-33-75m2.
executate 08.02.2021 :
Curățirea/presurarea  manuală a a materialului antiderapant: bd. Renașterii tr. (pod)-150m2. 
Curățirea/presurarea  manuală a materialului antiderapant: bd. Renașterii (Circ)(pasaj subteran)-100m2, str. A. Russo-Kiev(pasaj subteran)-100m2.
Curățirea/presurarea  manuală a materialului antiderapant a staților de oprire a transp. public: str. Dimo-M. Basarab-25m2, str. Petricani-C. Moșilor-25m2, str. Petricani, 25-33-75m2.
planificate 09.02.2021:
Curățirea/presurarea  manuală a materialului antiderapant: bd. Renașterii tr. (pod).
Curățirea/presurarea  manuală a materialului antiderapant a staților de oprire a transp. public: str. Dimo-M. Basarab.
sect. Botanica (7 muncitori):
executate 08.02.2021:
Curățarea  manuală  a materialului antiderapant a stațiilor de transport public:șos. Muncești-13stații.
Curățirea/presurarea manuală a materialului antiderapant: Viaduc tr. (pod)-3 000m2, bd. Dacia (treceri pietonale)-400m2.
planificate 09.02.2021:
Curățirea/presurarea manuală a materialului antiderapant: Viaduc tr. (pod).
Curățare/presurarea  manuală  a materialului antiderapant a pasajelor subterane: bd. Dacia-Teilor, bd. Dacia-Aeroport, bd. Dacia-Viaduc (Sp. Nr. 1), șos. Muncești, 800. 
Curățirea de zăpadă a receptoarelor: în sector. 
sect. Ciocana (5 muncitori):
executate 08.02.2021:
Curățirea/presurarea manuală a materialului antiderapant: str. L. Bîcului tr. (pod)-200m2.
Curățarea de zăpadă a receptoarelor: bd. M. cel Bătrîn-44buc., str. M. Manole-60buc., str. M. Spătarul-48buc., str. Uzinelor-78buc., str. L. Bîcului-8buc., str. Voluntarilor-4buc., str. M. Sadoveanu-28buc.
planificate 09.02.2021:
Curățirea de zăpadă a receptoarelor: str. Varnița. 
Curățirea/presurarea manuală a materialului antiderapant: str. Varnița (pod)
sect. OCR (14 muncitori):
executate 05.02.2021:
Deservirea indicatoarelor rutiere: sect. Centru-68buc.
[bookmark: _GoBack]Instalarea indicatoarelor rutiere: str. V. Lupu-Constituției-4buc., str. A. Sciusev-V. Alecsandri-2buc., str. Academiei, 5-2buc
executate 08.02.2021:
Deservirea indicatoarelor rutiere:  sect. Rîșcani-44buc., sect. Ciocana-32buc.
planificate 09.02.2021:
Instalarea indicatoarelor rutiere: bd. Dacia-Teilor, C. Orheiului-Ceucari, șos. Muncești-Minsk, str. Testimițeanu-Korolenco.  
sect. Întreținerea canalizării pluviale (7muncitori):
executate 08.02.2021:
Curățirea canalizării pluviale: str. Albișoara,8-1cursă gunoi, str. Sf. Țării-1cursă gunoi, str. Independenții-1cursă gunoi. 
Reparația canalizării pluviale: str. Dimo-reparație colector Ø300mm.
Verificarea rețelelor canalizării pluviale: Dr. Viilor.
planificate 09.02.2021:
Reparația canalizării pluviale: str. A. Russo, bd. M. cel Bătrîn, str. Ceucari, 2/6.
sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(3  muncitori):
executate 08.02.2021:
Curățirea/presurarea manuală a materialului antiderapant: str. Ismail (pod)-475m2.
planificate 09.02.2021:
Restabilirea săpăturilor: sect. Centru.
sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):
executate 08.02.2021:
Curățirea/presurarea manuală a materialului antiderapant: str. N. Stănescu-2,5t.


08-09.02.2021:
Presurarea părții carosabile cu material antiderapant-62,8t(sare), 467,3t(nisip-sare).



Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:
1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
· mască de protecţie;
· mănuşi de protecţie;
· dezinfectant.
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