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Notă informativă
cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere
sect. Centru:
executate14-15.10.2021(în noapte):
Salubrizare mecanizată: str. Ismail, bd. D. Cantemir, bd. I. Gagarin, bd. C. Negruzzi, Aleea Gării, str. Ciuflea, Viaduc, bd. Șt. cel Mare, str. P. Halippa, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi, str. V. Alecsandri.
executate15.10.2021:
Salubrizarea pasajelor subterane: bd. Șt. cel Mare-Negruzzi-0,5curse, bd. Șt. cel Mare-Ciuflea-0,5curse, șos. Hîncești-Spicului-0,5curse, șos. Hîncești-Sihastrului-0,5curse, șos. Hîncești, 176-0,5curse. 
Săpătură manuală: șos. Hîncești-Spicului -1,5m3.
Montare bordure: șos. Hîncești-Spicului -21 buc.
Demontarea bordure: șos. Hîncești-Spicului -50 buc.
Încărcare /Transportare gunoi: șos. Hîncești-Spicului -2 curse., șos. Hîncești-Sihastrului-3 curse.
planificate18.10.2021:
Decaparea b/a uzat:șos. Hîncești-Sihastrului.
Montare bordure:șos. Hîncești-Spicului, șos. Hîncești-Sihastrului.
Amenajare pietriș: șos. Hîncești-Spicului.
sect. Buiucani:	
executate15.10.2021:
Salubrizare mecanizată: str. V. Belinski, str. I. Pelivan, str. L. Deleanu, str. M. Costin, str. 27 Martie, B. Sculeni, str. Mesager.
Amenajarea beton asfaltic: str. I. Pelivan, 30/2 -167,5t.
Amenajarea pietrișului: str. I. Pelivan, 30/2 -45,2 t, str. I. Creangă -103,9 t.
planificate18.10.2021:
Frezarea părții carosabile: bd. A. Iulia.
Amenajarea beton asfaltic: str. I. Pelivan, 30/2.
sect. Rîşcani:
executate15.10.2021:
Salubrizare mecanizată: str. Albișoara, C. Moșilor, str. T. Vladimirescu, str. Florilor, str. Dimo, str. Studenților, str. Socoleni, str. Ceucari.
Demolarea betonului:str. C. Vodă, 19/1 -4 m3.
Decapare /transportare gunoi: str. C. Vodă, 19/1 -2 curse.
executate15-16.10.2021(în noapte):
Salubrizare mecanizată: bd. Renașterii, str. Kiev, bd. Moscovei, str. B. Voievod, str. A. Russo, C. Orheiului, str. Petricani.
planificate18.10.2021:
Decapare /transportare gunoi: bd. C. Vodă, 19/1.
Montare bordure:bd. C. Vodă, 19/1.
sect. Botanica:
executate15.10.2021:
Decapare /transportare gunoi: s. Țînțăreni, str. I. Creangă -13 curse. 
Amenajare pietriș: s.Crețoaia -28t.
executate 16.10.2021:
Excavare/transportare bordure, gunoi: str. Cernauti-200buc./4curse
planificate18.10.2021:
Amenajare pietrișului:acces S. Crețoaia.
Decapare/transportare b/a uzat: s. Țînțăreni, str. I. Creangă.
Desfacere/montare bordure:str. Cernăuți.
sect. Ciocana:
executate15-16.10.2021(în noapte):
Salubrizare mecanizată: str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. Vodă, str. P. Înalt, str. Otovasca.
executate16.10.2021:
Salubrizare mecanizată: str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Drăgan, str. Bucovinei, str. M. Spătaru.
planificate 18.10.2021:
Amenajarea/compactare pietriș: bd. Moscova.
sect. OCR:
executate15-18.10.2021:
Aplicarea marcajului rutier: bd. M. cel Bătrîn –A. Russo -85m2, bd. I. Gagarin-bd. C. Negruzzi-75 m2, C. Orheiului –T. Vladimirescu -70 m2, str. T. Vladimirescu –Florilor -75 m2.
Deservirea indicatoarelor rutiere: șos. Muncești, -4 buc., bd. Decebal –Traian -2 buc., bd. I. Gagarin –Decebal -2 buc.
planificate18.10.2021:
Aplicarea marcajului rutier: str. A. Russo-M. cel Bătrîn, bd. Negruzzi-Gagarin, str. A. Russo-Moscova.
sect. Întreținerea canalizării pluviale:
executate15.10.2021:
Reparația canalizării pluviale: str. Transnistria – 4 cap.bet., 4 element. bet., 3 m3 dem. bet.
Curățirea canalizării pluviale: șos. Muncești -5 m3 (sap. man.), str. Transnistria -6 buc. 2 curse gunoi.
Verificarea rețelei canalizării pluviale: str. Ceucari.
planificate18.10.2021:
Curățirea canalului pluvial:șos. Muncești.
Spălarea rețelei canalizării pluviale: str. Transnistria, str. M. Manole.
sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):
executate15.10.2021:
Amenajare pietriș: com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri- 40t.
Montare bordure: com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri- 9 buc.
Amenajarea beton: com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri- 3,5 m3.
planificate18.10.2021:
Montare pavaj:com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.
Amenajare pietriș:com. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.
sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):
executate15.10.2021:
Lichidarea situației de avariere: str. Podgoreni -15 m2, str. T. Vladimirescu -15 m2(grilaje), str. Uzinelor -2 m2(grilaje)
[bookmark: _GoBack]planificate18.10.2021:
Montare bordure: bd. C. Vodă, 19/1.  
Frezarea părții carosabile: str. M. Milo.
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