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Notă informativă
cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere
sect. Centru:
executate15.11.2021:
Salubrizarea mecanizată: str. Ismail, bd. D. Cantemir, bd. I. Gagarin, bd. C. Negruzzi, Aleea Gării, str. Ciuflea, Viaduc, bd. Șt. cel Mare, str. P. Halippa, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi, str. V. Alecsandri.
Salubrizarea manuală: șos. Hîncești -2 curse.
Excavare/transportare sol:  șos. Hîncești-Sihastrului- 6curse.
Amenajare pietriș: șos. Hîncești-Sihastrului- 8,7t.
Amenajare beton asfaltic(str. egaliz.):șos. Hîncești-Sihastrului- 5t (mașcat), 0,548 t (fin). 
Amenajare beton asfaltic:șos. Hîncești-Sihastrului- 208 m2.
Montare borduri: șos. Hîncești-Sihastrului- 9 buc.
planificate 16.11.2021:
Salubrizare manuală: str. Spicului, str. Ialoveni.
Excavarea / Evacuare gunoi:șos. Hîncești-Sihastrului.  
Amenajare pietriș:șos. Hîncești-Sihastrului.  
Amenajare beton asfaltic: șos. Hîncești-Sihastrului.
sect. Buiucani:	
executate 15.11.2021:
Salubrizarea mecanizată: str.M.Viteazul, str. A. Sciusev, str. C. Stere, str. V. Lupu, str. Cornului, str. T. Vladimirescu, str. Constituției, str. E. Coca.
planificate 16.11.2021:
Amenajare beton asfaltic: str. V. Lupu (str. egaliz).
Frezarea părții carosabile: str. V. Lupu.
Montare borduri: str. V. Lupu.
sect. Rîşcani:
executate15.11.2021:
Salubrizarea mecanizată: str. Albișoara, C. Moșilor, str. T. Vladimirescu, str. Florilor, str. Dimo, str. Studenților, str. Socoleni, str. Ceucari.
Frezarea părții carosabile:bd. C. Vodă, 19/1 - 25m2.
Amenajare pietriș: bd. C. Vodă, 19/1 -15,7t.
Excavare /Transportare gunoi: bd. C. Vodă, 19/1- 3 curse.
planificate 16.11.2021:
Amenajare pietriș:bd. C. Vodă, 19/1.
Frezarea părții carosabile:bd. C. Vodă, 19/1.
sect. Botanica:
executate15.11.2021:
Amenajare beton asfaltic: str. Cernăuți -60 t (str. egaliz. fin)
Salubrizarea mecanizată: C. Basarabiei, str. Gr. Botanică, șos. Muncești, str. Sarmizegetusa, str. Cernăuți.
executate 15-16.11.2021 (în noapte):
Salubrizarea mecanizată: bd. Dacia, Viaduc, str. Burebista, str. Independenței, str. Hr. Botev, str. Zelinski, str. Titulescu.
planificate16.11.2021:
Reparația canalizării pluviale: str. Cernăuți.
Lichidarea situației de avariere: mun. Chișinău.
Reparația rosturilor: estacada Sîngera.
sect. Ciocana:
executate15.11.2021:
Amenajare beton asfaltic (racordări): str. Teilor -850 m2.
Salubrizare manuală : str. Teilor -1 cursă.
executate 15-16.11.2021 (în noapte):
Salubrizarea mecanizată: str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. lui Vodă, str. P. Înalt, str. Otovasca.
planificate 16.11.2021:
Montare borduri: str. P. Zadnipru, 3/2.
Demolare beton: str. P. Zadnipru, 3/2.
sect. OCR:
executate 15.11.2021:
Montarea indicatoarelor rutiere: str. Sarmizegetusa -4 buc., str. A. Cel Bun -2 buc., str. Grenoble -4 buc.
executate 15-16.11.2021 (în noapte) :
Aplicarea marcajului rutier: str. I. Creangă- 200m2.
planificate16.11.2021:
Aplicarea marcajului rutier: str. I. Creangă.
sect. Întreținerea canalizării pluviale:
executate 15.11.2021:
Reparația canalizării pluviale:str. M. Spătarul-8 recept. rid., 1 cursă gunoi, bd. C. Vodă, 39/2 -1 fînt. rid., 1 cursă gunoi.
Curățirea canalizării pluviale:str. M. Viteazul, 19/1 (canal pluvial), str. M. Spătaru.
planificate 16.11.2021:
Reparația canalizării pluviale:str. M. Spătarul, șos. Hîncești.
Curățirea canalizării pluviale: str. M. Viteazul, 19/1 (canal pluvial).
sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):
execuatet 15.11.2021:
Excavare sol: s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri-4,5 m3.
Montare bordure: s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri -16 buc.
Amenajare beton: s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri -1,7 m3.
planificate 16.11.2021:
Montare pavaj: s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.
sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):
planificate 16.11.2021:
Amenajare pietriș: str-la O. Vrabie.
Amenajare beton asfaltic: str-la O. Vrabie.
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