Formularul de cerere a proiectului pentru bugetul civil
	Titlul Proiectului
	Рышкановский парк, возрождение 

	Obiectivul general al proiectului


	Восстановление и развитие парковой зоны Рышкань, в периметре улиц Браниште (Димо) – Вадул-луй-Водэ – Садовяну - Студенцилор.).

	Obiective specifice ale proiectului
	1. Организационные вопросы;
2. Обустройство социальной инфраструктуры;
3. Биологическое восстановление парковой зоны;

4. Освобождение от незаконного строительства (имеющегося и потенциального);
5. Создание сообщества людей, которые готовы участвовать в проекте на данном этапе и в будущем.

	Activități

	1. Инвентаризация текущей ситуации в парке;
2. Создание наблюдательного совета из числа местных жителей и доноров для наблюдения за ходом работ;
3. Определение концепции для парка;
4. Медиатизация проекта;
5. Краудфандинг;
6. Установка табличек у основных входов (согласно п…. регламента);

7. Оборудование пешеходных переходов и инфраструктуры к парку;
8. Восстановление тротуаров;
9. Обустройство инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями;
10. Обустройство велосипедных дорожек в парковой зоне;
11. Обустройство нескольких велопарковок с видеонаблюдением; 

12. Оборудование мест для курения;
13. Восстановление травяного покрова на полянах и самозахваченных парковках;

14. Освобождение парка от сухих веток;

15. Чистка сухостоя и кустарника;
16. Установка двух металлических контейнеров для раздельного сбора мусора;

17. Установка 4-5 сеток для сбора пластика;

18. Стерилизация собак и их пристройство;

19. Геодезическая съемка границ парковой зоны; 
20. Проверка всех собственников и арендаторов на территории Рышкановского парка (по периметру улиц);
21. Установка вай-фая в парке;
22. Стерилизация собак и (приоритетно) их пристройство в приюты и частные дома;
23. Информационное продвижение результатов проекта через СМИ;

	Beneficiarii 

	1. Люди с ограниченными возможностями, которые проживают рядом;
2. Родители с колясками, которые живут на Рышкановке и на Чеканах;
3. Спортсмены разных возрастов, которые проживают рядом;
4. Велосипедисты, которые катаются в парке;
5. Люди «третьего возраста»;
6. Люди, которые курят;
7. Жители сектора Рышкань и Чеканы, которые используют парк для прогулок и отдыха;


	Durata proiectului 
(data începerii și încheierii)
	4 месяца
(август – декабрь 2017 г.)


	Suma totală a Proiectului
	350 тыс.

	Suma solicitată de la Primărie
	141 тыс. леев (на обустройство социальной инфраструктуры)

	Contribuția beneficiarului
	209.000 леев :
Велопарковки – 20.000

Площадки work-out – 80.000
Семена травы – 2.000

Инструменты – 1.500

Уборки в парке – 5.000

Металлические сетки для сбора пластика – 8.000

Стерилизация собак – 2.500

Геодезическая съемка границ парковой зоны (фирма «Slava-GPS») – 50.000

Флаеры по нарушениям и по раздельному сбору мусора (см.пример по одной из зон) – 10.000

Вай-фай (оборудование и установка) – 30.000

	Categoria proiectului (mic/mare)
	Большой проект (250 подписей)


Descrierea detaliată a proiectului
Rezumatul Proiectului

Într-un paragraf descrieți scopul, activitățile și rezultatele așteptate a acestui Proiect. Completați această secțiune după ce veți completa celelalte secțiuni ale prezentului formular. 
	В результате воплощения проекта мы осуществим меры из первого этапа восстановления парковой зоны Рышкань в периметре улиц Браниште (Димо)– Вадул-луй-Водэ – Садовяну - Студенцилор.
Результатом станет биологическое восстановление этой зоны, создание сообщества «Рышкановский парк», частичное восстановление и обустройство социальной инфраструктуры, полная инвентаризация участков, которые стали и могут стать объектами  незаконного строительства. 


Relevanța Proiectului

Care este cererea pentru acest proiect și ce nevoi locale vor fi abordate? Descrieți inițiativele relevante ale altor actori. De ce este importantă implentarea Proiectului (obiectiv și nu subiectiv).
	Проект является очень востребованным, потому что на сегодняшний день большая часть лесопарковой зоны «Рышкань» находится в запущенном состоянии, а социальная инфраструктура оставшейся части – не соответствует ни регламенту по содержанию зеленых насаждений, который был принят муниципальным советом в июле 2017 года (в разделе «Парки и озера»). Также не соответствует регламенту еще несколько пунктов (отсутствие определенных границ парковой зоны, отсутствие «лесничего», отсутствие списка арендованных и приватизированных внутри парковой зоны).
Проект затрагивает сразу нескольких целей, обозначенных как приоритетные для 2017-го года:
1. Плохое качество дорог и тротуаров. В парке много разбитых тротуаров и несколько дорог, кроме того, отсутствуют пандусы и съезды с тротуаров для людей с ограниченными возможностями и во многих местах освещение. На пешеходных переходах часто отсутствует разметка и ограничители скорости перед ними.
2. Слабый менеджмент отходов. Проблема плохого менеджмента мусора актуальная и для парка Рышкань, и для всех парков в целом)
3. Неэстетический вид города. Т.к. парки раньше были «визитной карточкой», то их плохое состояние теперь вносит весомый вклад в отрицательный имидж города. Начиная со входов в парк (где невозможно найти информацию о парке и заканчивая туалетами.
4. Незаконное строительство. В рышкановском парке, как и в других, остро стоит вопрос с незаконными строительствами, как существующими, так и потенциальными.Только системная работа способна изменить эту ситуацию.
5. Отсутствие парков. Лесопарк Рышкань, который на сегодняшний день не соответствует минимальным требованиям в части инфраструктуры и безопасности, вряд ли можно назвать парком. Его восстановление за счет данного проекта вернет его в число парков.
6. Плохое управление вопросом по бездомным животным.. В рышкановском парке, ввиду наличия кормовой базы, которая остается после пикников, обитает 3-4 стаи бездомных собак. Они представляют собой реальную опасность для людей. Кроме того, не будучи стерилизованными, они размножаются. 
Бенефициары проект получат много преимуществ от реализации данного проекта:

1. Люди с ограниченными возможностями получат инфраструктуру для доступа и передвижения в парковой зоне
2. Мамы с колясками - получат доступ по ул. Димо (пандусы для детских колясок) и нормального передвижения во всем парке
3. Велосипедисты - получат несколько велосипедных дорожек в парковой зоне плюс несколько велопарковок с видеонаблюдением
4. люди «третьего возраста» -  получат возможность безопасно гулять (заниматься спортом, играть в настольные игры), не опасаясь пьяных людей или агрессивных стай бездомных собак 

5. другие жители мун. Кишинэу и гости столицы, которые получат благоустроенный парк

6. Спортсмены, которые получат возможность заниматься спортом на нескольких work-out площадках и на полянах, предназначенных для спорта 


Obiectivul general al proiectului

Care este obiectivul pe termen lung al proiectului?

	Целью проекта является полноценное возрождение парковой зоны, со всеми элементами социальной инфраструктуры, с предотвращением любых форм уничтожения зеленых насаждений (включая незаконное строительство в парке). Парк получит концепцию развития и устойчивую перспективу для хорошего функционирования в будущем.


Obiectivele specifice ale proiectului

Descrieți obiectivele specifice (pași necesari pentru a realiza scopul) ale proiectului?

	1. Организационные вопросы проекта:
1.1. Инвентаризация текущей ситуации в парке;
1.2. Создание наблюдательного совета из числа местных жителей и доноров для наблюдения за ходом работ;
1.3. Определение концепции для парка;
1.4. Медиатизация проекта;
1.5. Краудфандинг;
2. Обустройство социальной инфраструктуры:

2.1. Установка информационных панно у основных входов (согласно п…. регламента);
2.2. Оборудование пешеходных переходов к парку (маркировка, «лежачий полицейский»);

2.3. Обустройство пандуса для родителей с колясками и людей с ограниченными возможностями;

2.4. Оборудование съездами для людей с ограниченными возможностями и родителей с колясками;

2.5. Восстановление тротуаров;
2.6. Обустройство велосипедных дорожек в парковой зоне;
2.7. Обустройство нескольких велопарковок с видеонаблюдением;

2.8. Обустройство мест для курения.
3. Биологическое восстановление парковой зоны:
1.1.Восстановление полян, которые были уничтожены «пикниками»;
1.2. Чистка леса от сухостоя и дикорастущего кустарника;
1.3. Уборка мусора на полянах;
1.4. Менеджмент отходов, собираемых в парковых зонах;
1.5. Стерилизация собак и их пристройство;
4. Освобождение от незаконного строительства (имеющегося и потенциального):
4.1. Геодезическая съемка границ парковой зоны (согласно п. ….регламента о зеленых насаждениях)

4.2. Проверка всех собственников и арендаторов на территории Рышкановского парка, по периметру улиц Димо (Браниште) – Вадул-луй-Водэ – Садовяну – Студенцилор (согласно п. регламента о зеленых насаждениях)
4.3. Наблюдение за проектами муниципального совета, которые могут привести к новым случаям незаконного строительства

5. Создание активного сообщества людей, которые готовы участвовать в проекте на данном этапе и в будущем:
5.1. Создание базы данных людей, готовых помогать
5.2. Обучающие курсы для людей, готовых стать волонтерами или патрулировать
5.3. Разъяснительная работа с людьми, въезжающими в парковую зону на автомобилях, разжигающими костры и выбрасывающими мусор
5.4. Привлечение людей для волонтерской работы (в т.ч. за счет поощрительных инструментов)
5.5. Совместные уборки мусора и чистка дикого кустарника
5.6. Установка бесплатного вай-фая для активного сообщества 


Activităţile Proiectului

Prezentați lista activităților cu detalii specifice pentru fiecare activitate, incluzând locul desfășurării, numărul participanților, metodologia, subiectele puse în discuție, etc. Descrieți acțiunile relevante care au fost realizate de alți actori în acest domeniu. Asigurați-vă că femei și bărbați, în egală măsură vor fi implicați și vor beneficia din activitățile proiectului.

	
	
	
	

	1. Организационные вопросы проекта

1.1. Инвентаризация текущей ситуации в парке. Представляет собой работы по определению задач, ресурсов, бюджета. Июль - август 2017
1.2. Создание наблюдательного совета из числа местных жителей и доноров для наблюдения за ходом работ. 4-5 человек, которые подключатся к наблюдению за реализацией проекта. Август – декабрь 2017
1.3. Определение концепции для парка. Какие приоритеты при восстановлении, согласование с местными жителями и пр. Август 2017
1.4. Определение условий работы для волонтеров и для зеленого патруля. На основе этих правил игры можно будет создавать списки волонтеров-патрульных. Август 2017.

1.5. Медиатизация проекта. Информирование о ходе осуществления проекта на начальном этапе, во время, и после осуществления проекта. Конец августа – декабрь 2017
1.6. Краудфандинг. Сбор средств, как через платформы, так и напрямую с потенциальными донорами. Август – декабрь 2017
2. Обустройство социальной инфраструктуры

2.1. Установка информационных панно у основных входов. Согласно п. ____  регламента о зеленых насаждениях, у всех основных входов должны быть установлены информационные панно, которые содержат основную информацию о парке. Будут установлены 6 информационных панно, осуществляется силами примэрии. Сентябрь-октябрь 2017

2.2. Оборудование пешеходных переходов к парку.  Согласно п. ____  регламента о зеленых насаждениях, все переходы к паркам должны быть оборудованы соответствующим образом. На сегодняшний день, как минимум, половина не соответствует нормативам. В ходе инвентаризации в августе 2017 будет установлен список всех необходимых работ (маркировка перехода, «лежачий полицейский», освещение). Оборудование должно осуществляться силами  примэрии  - сентябрь-октябрь 2017

2.3. Обустройство пандуса для родителей с колясками и людей с ограниченными возможностями. Как минимум один вход с большой лестницей (по адресу Димо, 28/1) не оборудован пандусом (3 пролета). Возможно (на втором этапе или позже, но точно после восстановления лестницы) понадобится установка пандусов и со стороны входа по ул. Садовяну, 3. Осуществляется силами примэрии, но с обязательным привлечением профильных организаций. – сентябрь-октябрь 2017

2.4. Оборудование съездами для людей с ограниченными возможностями и родителей с колясками.  Незначительное кол-во бордюров имеет такие съезды, хотя это необходимо делать везде, где есть пешеходные переходы. Осуществляется силами примэрии, но с обязательным привлечением профильных организаций – сентябрь-октябрь 2017

2.5. Восстановление тротуаров. В рамках этого проекта нужно будет восстановить тротуары в парке вокруг нижнего озера, расположенного по ул. Браниште, устранив крупные ямы. Осуществляется силами примэрии – сентябрь-октябрь 2017
2.6. Обустройство велосипедных дорожек в парковой зоне. В первую очередь, речь о расчистке  Осуществляется силами общественных организаций. – октябрь 2017

2.7. Обустройство нескольких велопарковок с видеонаблюдением. Будет оборудовано 4 велопарковки с видеонаблюдением – сентябрь-октябрь 2017

2.8. Обустройство площадок work-out. Две площадки – сентябрь-октябрь 2017 

2.9. Обустройство зон для курения. Необходимо найти порядка 20-25 небольших удаленных полян, которые необходимо обозначить табличками и оснастить урнами - сентябрь-октябрь 2017

3. Биологическое восстановление парковой зоны

3.1.Восстановление полян (травяного покрова), которые были уничтожены «пикниками» и парковками. Для восстановления полян нужны инструменты(лопаты, грабли) и нужна перекопка нынешних костров. Затем необходимо внимательное ежедневное наблюдение за ситуацией с помощью волонтеров и зеленого патруля. В этом вопросе экстремально важны периодичность работы и жесткость по отношению к злостным нарушителям. Для этого будут привлечены волонтеры из общественных организаций. Август-ноябрь 2017
3.2. Чистка леса от сухостоя и дикорастущего кустарника. Согласно п. … регламента о … эти мероприятия должны теперь осуществляться в … каждого года. Но т.к. у Спаций Верзь не хватает людей и оборудования для осуществления этих работ, то эти действия можно осуществлять в рамках проекта (под наблюдением специалиста из СВ). октябрь – ноябрь 2017
3.3. Уборка мусора на полянах. Осуществляется одновременно с восстановлением травяного покрова, большими зонами в 2-3 гектара. Для этого будут привлечены волонтеры из общественных организаций. Август – декабрь 2017
3.4. Установка двух металлических контейнеров для раздельного сбора мусора, имеющих по три отделения. Осуществляется в рамках текущего проекта примэрии, но может протебовать отдельных средств (сопровождается информационной кампанией по полезности раздельного сбора мусора). Возможно, это действие будет снято, если подтвердится, что дальше мусор не сортируется. Август 2017

3.5. Установка нескольких металлических сеток для сбора пластика (сопровождаемая информационной кампанией по работе с населением). Осуществляется экономическим агентом, который занимается переработкой пластика и сопровождается информационной кампанией. Установка – август 2017, информационная кампания - август-ноябрь 2017.
3.6. Стерилизация собак и их пристройство (после уничтожения кормовой базы). На территории парка 3-4 стаи по 4-5 собак. Не менее полвины из них (т.е. около 10 штук) –не стерилизованы. - октябрь-ноябрь 2017
4. Освобождение от незаконного строительства (имеющегося и потенциального), подготовка
4.1. Геодезическая съемка границ парковой зоны (согласно п. ____регламента о зеленых насаждениях). Она даст возможность четко обозначить границы парка и предотвратит территорию парка от самозахвата – сентябрь 2017
4.2. Проверка всех собственников и арендаторов на территории Рышкановского парка, по периметру улиц Димо (Браниште) – Вадул-луй-Водэ – Садовяну – Студенцилор (согласно п. ___ регламента о зеленых насаждениях) – сентябрь-ноябрь 2017
4.3. Наблюдение за проектами муниципального совета, которые могут привести к новым случаям незаконного строительства и сокращению территории парковой зоны – сентябрь-декабрь 2017
5. Создание активного сообщества людей, которые готовы участвовать в проекте на данном этапе и в будущем.

5.1. Создание базы данных людей, готовых помогать (по итогам сбора подписей). В ней будет указано, в чем интересно участвовать, кол-во доступного времени, контактные данные. – август-декабрь 2017
5.2. Обучающие курсы для людей, готовых стать волонтерами или патрулировать. Курс предусматривает 2-2,5 часа теории и практических занятий. Проводится людьми, у которых уже есть опыт разъяснительной работы и патрулирования. – август-декабрь 2017
5.3. Разъяснительная работа с людьми, разжигающими костры и выбрасывающими мусор. Им раздаются объясняющие материалы (флаеры). В случае продолжения нарушения (или повторного нарушения) следует обращение к органам правопорядка и наказание – август-декабрь 2017
5.4. Привлечение людей для волонтерской работы (в т.ч. за счет поощрительных инструментов). Рассчитываем привлечь различных экономических агентов для создания призового фонда для волонтеров (билеты на аттракционы, др.призы) – август-декабрь 2017
5.5. Совместные уборки мусора (с октября чистка дикого кустарника). Примерно раз в 2 недели будут проводиться более масштабные уборки-чистки с привлечением волонтеров. Они будут проводиться по определенным зонам, с последующим патрулированием очищенных зон – август-декабрь 2017
5.6. Установка бесплатного вай-фая для активного сообщества. На основных аллеях у активистов будет возможность пользоваться бесплатным интернетом. Критерии для раздачи пароля будут определены позже (в случае договоренности с интернет-оператором) – сентябрь-декабрь 2017



Durabilitatea Proiectului

Cum va asigura proiectul durabilitatea rezultatelor?

	В ходе подготовки к проекту будет создан фонд «Рышкановский парк», который будет заниматься осуществлением проекта со стороны  для поддержания и улучшения ситуации. 

База данных по волонтерам будет использоваться и при реализации второго этапа проекта, начиная с марта 2018-го года. В случае положительного опыта этот проект может быть продолжен и за счет бюджетных средств, совместно со средствами, собираемыми посредством крауд-фандинга. 

Безусловно,  в 2017-2018гг. будут обращение к другим проектам, для обеспечения возможного финансирования проекта в будущем и (восстановления пересохших родников, оборудования мест для обеспечения питьевой водой, чистки озер от камышей, установки дополнительных скамеек, восстановления парковых лестниц, освобождение парка от существующих незаконных строительств).



Buget

	Nr.
	Denumirea lucrări, material etc. 
	Cost per unitate
	Nr unități
	Total
	Comentarii

	2.1.
	Установка щитов на основных входах
	10.000
	6 
	60.000
(примэрия)
	Коммерческие фирмы (субподряд от «Спаций Верзь»)

	2.2.
	Оборудование пешеходных переходов
	10.000
	3 
	30.000

(примэрия)
	Садовяну – 1, Димо - 2

	2.3.
	Установка пандусных пролетов
	3.000
	3 пролета
	9.000

(примэрия)
	Адрес Димо, 28/1. Дирекция транспорта

	2.4.
	Съезды для колясок 
	200
	10 
	2.000

(примэрия)
	Скорее всего, эти расходы будут компенсированы за счет коммерческих доноров или профильных общественных организаций

	2.5.
	Тротуары (ямы)
	1.000
	10
	10.000

(примэрия)
	Вокруг озера на Браниште

	2.7.
	Велопарковки с видео-наблюдением
	5.000
	4 
	20.000
	Садовяну, Браниште, Димо-2

	2.8.
	Площадки work-out
	40.000
	2 
	80.000
	Садовяну, 3, 

Димо, 28

	2.9.
	Таблички и урны для мест курения
	500
	20 штук
	10.000
(примэрия)
	В местах для курения

	3.1.
	Инструменты
	150
	10
	1.500


	Лопаты, грабли

	3.1.
	Трава (посевочный материал)
	200
	10
	2.000

	

	3.3.
	Уборки в парках
	500
	10
	5.000
	

	3.4. 
	Установка контейнеров с раздельным мусором
	10.000
	2 штуки
	20.000

(примэрия)
	По одному в каждой части парка, где присутствует освещение. 

	3.5.
	Установка металлических сеток для пластика
	2.000
	4 штки
	8.000
	

	3.6.
	Стерилизация собак
	250
	10
	2.500
	

	4.1.
	Геодезическая съемка
	50.000
	1
	50.000
	

	5.3. 
	Флаеры информативные
	20.000
	0,5
	10.000
	

	5.6.
	Оборудование вай-фай
	10.000
	3
	30.000
	

	
	
	
	
	
	


