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Notă informativă
cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere
sect. Centru (8 muncitori): 
executate 01.12.2020 :
Amenajare pietriș: str. Testimițeanu-13,9t.
Reparația canalizării pluviale: str. Testimițeanu-5fînt. rid.
planificate 02.12.2020:
Amenajare pietriș: str. Testimițeanu.
sect. Buiucani (8 muncitori): 	
executate 01.12.2020 :
Săpătură manuală: C. Basarabiei-2m3.
Salubrizare manuală: C. Basarabiei-1cursă. 
Instalare bordure: C. Basarabiei-64buc.
planificate 02.12.2020:
Demolare beton: C. Basarabiei.
Excavare/transportare gunoi: C. Basarabiei.
Instalare bordure: C. Basarabiei.
sect. Rîşcani (7 muncitori):
executate 01.12.2020 :
Salubrizare manuală: bd. Dacia,39-2curse.
Instalare bordure: bd. Dacia,39-54buc.
Amenajare pietriș: bd. Dacia, 39-8,7t.
Demolare beton: bd. Dacia, 39-1,5m3.
planificate 02.12.2020:
Amenajare pietriș: bd. Dacia, 39.
Instalare bordure: bd. Dacia, 39. 
sect. Botanica (8 muncitori):
executate 01.12.2020:
Salubrizare subteranelor: bd. Dacia-Traian, bd. Dacia-Aeroport, bd. Dacia-Viaduc (Sp. Nr. 1), șos. Muncești, 800.
Amenajare pietriș: com. Țînțăreni-10t.
Frezarea părții carosabile: com. Țînțăreni-50m2.
planificate 02.12.2020:
Frezarea părții carosabile: str. Grenoble-Traian, str. Independenții,50, bd. Dacia.
sect. Ciocana (5 muncitori):
executate 01.12.2020 (în noapte):
Profilarea și amenajarea în pietriș: C. Dacilor-1 800m2.
planificate 02.12.2020:
Demolare beton: C. Basarabiei.
Excavare/transportare gunoi: C. Basarabiei.
Instalare bordure: C. Basarabiei.
sect. OCR (15 muncitori):
executate 01.12.2020:
Instalarea indicatoarelor rutiere: str. Pandurilor, 21-4buc., Movileni-Voluntarilor-6buc., Țărînei-Trei Crai-8buc.  
planificate 02.12.2020:
Instalarea indicatoarelor rutiere: str. Ismail, 84, str. Lomonosov-Ganea, str. Melestiu-Odessa.

[bookmark: _GoBack]sect. Întreținerea canalizării pluviale (6 muncitori):
executate 01.12.2020:
Curățirea canalizării pluviale: str. Albișoara-24buc., 2curse gunoi.
Reparația canalizării pluviale: str. M. Manole-1gril.inst., C. Orheiului-1gril.inst., str. M. Drăgan-1gril.inst., str. Uzinelor-1gril.inst., C. Ieșilor-5m3 săp. man., str. Otovasca-1fînt.inst., 2m3 săp. man., 3m3 demol.beton, 0,5m3 bet. turnat, 1cursă gunoi.
planificate 02.12.2020:
Curățirea canalizării pluviale: bd. Traian. 
sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(9 muncitori):
executate 01.12.2020:
Transportare gunoi: bd. Moscova-3curse.
Compactare manuală: bd. Moscova-10m3.
Compactare mecanizată: bd. Moscova-30m3.
Săpătură manuală: bd. Moscova-1,5m3. 
Amenajare pietriș: bd. Moscova-13t.
Instalare zidării: bd. Moscova-17,5buc.
Instalare bordure: bd. Moscova-45,3buc.
planificate 02.12.2020:
Amenajarea pavajului: bd. Moscova.  
sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):
executate 01.12.2020:
Salubrizare manuală: str. A. Iulia, 75/6-2curse.
Amenajarea pietrișului: str. Alba Iulia, 75/6-5t.
planificate 02.12.2020:
Demolare beton: C. Basarabiei.
Excavare/transportare gunoi: C. Basarabiei.
Instalare bordure: C. Basarabiei.

01.12-02.12.2020
Presurarea părții carosabile cu material antiderapant-  21,6t (sare).

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:
1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
· mască de protecţie;
· mănuşi de protecţie;
· dezinfectant.
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