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Notă informativă
cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere
sect. Centru (8 muncitori):
executate 02.10.2020
Instalarea zidăriilor: str.Testimițeanu - 33 buc.
Instalarea bordurelor: str.Testimițeanu – 20 buc.
Salubrizarea manuală: str.Testimițeanu – 1 cursă.
executate 03.10.2020
Amenajare pavaj: str.Testimițeanu – 30 m2.
Amenajare asfalt: str.Testimițeanu – 15.9 t.str. egalis.
Planificate 05.10.2020:
Instalarea zidăriilor: str.Testimițeanu
Decapare: str.Testimițeanu
[bookmark: _GoBack]sect. Buiucani (7 muncitori): 	
executat 02.10.2020:
Amenajare pietriș: str. I. Pelivan .- 31 t.
Excavarea/transportarea gunoi: str. I. Pelivan - 3 curse.
Salubrizarea manuală: str. I. Pelivan – 1 cursă.
Salubrizarea mecanizata: str.Puskin, str.B.Bodoni, str.A.Iulia, str.P.Unirii, str. I.Creangă, str.C.Ieșilor, str. Piața D.Cantemir.
Frezarea denivelărilor: str. Bodoni – 350 m2, str.Puskin – 480 m2.
executat 03.10.2020:
Salubrizarea manuală: str. I. Pelivan – 2 curse.
Amenajare pietriș: str. I. Pelivan – 37,16 t.(43,1 m2)
Demolarea betonului: str. I. Pelivan – 3 m3.
Excavarea/transportarea gunoi: str. I. Pelivan - 3 curse.
Planificate 05.10.2020:
Amenajare pietriș: str. I. Pelivan .
Instalarea bordurelor: str. I. Pelivan .
sect. Rîşcani (10 muncitori):
executate 02.10.2020:
Frezarea denivelărilor: str.Testimițeanu – 60 m2.
Demolarea betonului: str.Testimițeanu – 2,5m 3.
Excavarea/transportarea sol: str.Testimițeanu – 3 curse.
executate 02-03.10.2020 (în noapte): str. D.Cantemir, str.Ismail, str. A.cel Bun, str.V. Alecsandri, str.Puskin, str.B.Bodoni, bd. Vieru, str. Petricani, str.P.Rareș, str. C. Moșilor, str.Tănase.
executate 03.10.2020:
Salubrizarea mecanizata: str. C. Moșilor, str.Puskin str. Socoleni, str. Studentilor, str. C. Orheiului, str. T. Vladimirescu, str.Ceucari, str. Florăriei.
Frezarea denivelărilor: str.Testimițeanu – 48 m2.
Salubrizarea manuală: str.Testimițeanu – 3 curse.
Excavarea/transportarea sol: str.Testimițeanu – 1 cusă.
Instalarea bordurelor: str.Testimițeanu – 29 m2.
Amenajare pietriș: str.Testimițeanu – 5 t.
Planificate 05.10.2020:
Amenajarea trotuar: str.Testimițeanu,
sect. Botanica (10 muncitori):
executate 02.10.2020:
Asfaltarea trotuar: bd. M.cel Bătrîn (aleea)-256m2.
Amenajare pietriș: bd. M. cel Bătrîn (aleea) – 26 t.
executate 03.10.2020:
 Amenajare pietriș bd. M.cel Bătrîn (aleea).- 36 t.
executate 04-05.10..2020 (în noapte):
Salubrizarea mecanizata: bd. Dacia, str. Decebal, str. Viaduct, str. Zelinski, str.titulescu, 
str. Hristobotev, str. Burebista,  str.Teilor, str. Independenței.
planificate 05.10.2020:
Asfaltarea pistelor: bd. M.cel Bătrîn (aleea).
sect. Ciocana (8 muncitori):
executate 02.10.2020:
Instalarea zidăriilor: bd. M. cel Bătrîn (aleea) -  60 buc.
Compactare manuală: bd. M. cel Bătrîn (aleea) -  160 m/l.
Încărcarea manuală: bd. M. cel Bătrîn (aleea) -  2 t.
Săpătură manuală: bd. M. cel Bătrîn (aleea) -  3 m3.
Salubrizarea mecanizata:str.Voluntarilor, str. M.Manole, str. Sargidava, str.M.Spataru,
str. Sadoveanu, str.M.Drăgan.
executate 02-03.10..2020 (în noapte):
Salubrizarea mecanizata: bd. M.cel Batrin, str.G.Latina,  str .P.Zadnipru, str. I.Vieru, str.Dumeniuc, str. Studentilor, str .A.Russo.
executate 03.10.2020:
Compactarea pietriș: bd. M. cel Bătrîn (aleea) -  1800 m2.
executate 04-05.10..2020 (în noapte):
Salubrizarea mecanizata: bd. M.cel Batrin, str. Uzinelor, str. V. lui Vodă, str. Otovasca, str. P. Înalt, str.M.Drăgan.
planificate 05.10.2020:
Amenajare trotuarului: bd. M.cel Bătrîn (aleea).
sect. OCR (15 muncitori):
executate 02.10.2020 :
Instalarea indicatoarelor: str. Vîrnav, - 2 buc., str. Brîncuși – Decebal – 6 buc., str. A.Gării – 2 buc.
Deservirea indicatoarelor : sec. Botanica – 64 buc.
planificate 05.10.2020:
Aplicarea marcajului: str. M. Manole.
Deservirea indicatoarelor :sec. Centru.
sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):
executate 02.10.2020 :
Spălarea rețelelor canalizărilor pluviale: str. 31 August. Str. Cuza Vodă 45,43 .
Reparația canalizării pluviale:str. Albișoara - demolarea betonului- 1 m3, compactarea pietrișului – 
30 m2, montarea conductelor – 3 m/l, montarea elementelor – 4 buc.,  beton turnat – 1 m3.
Curățirea canalizării pluviale: str.Varnița – canal  pluvial.
executate 03.10.2020 :
Reparația canalizării pluviale:str. Albișoara - montarea elementelor – 7 buc., demolarea betonului - 2 m3,amenajarea în pietriș - 3 t.,compactarea pietrișului – 20 m2., beton turnat – 30 m3.
planificate 05.10.2020:
Reparația canalizării pluviale:str. Albișoara
sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(8 muncitori):
executate 02.10.2020:
Transportare gunoi: bd. Moscova –  50 m3.
Amenajare pietriș: bd. Moscova – 12 t.
Instalarea zidăriilor: bd. Moscova – 8 m.
Compactarea pietriș: bd. Moscova – 200 m2.
Excavarea/transportarea pămînt: bd. Moscova – 30 m3.
planificate 05.10.2020:
Amenajare pavaj: bd. Moscova.

sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):
planificate 05.10.2020:
Instalarea zidăriilor: str.Testimițeanu
Decapare: str.Testimițeanu

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:
1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
· mască de protecţie;
· mănuşi de protecţi;
· dezinfectant.
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