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Notă informativă
cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere
sect. Centru (8 muncitori):
executate 15.10.2020:
Instalarea bordurelor:str.Testimițeanu – 6 m/l.
Instalarea zidării:str.Testimițeanu – 39 m/l.
Săpătură manuală: str.Testimițeanu – 4 m3.
Reparația canalizării pluviale: str.Testimițeanu – 1 gril.rid.  
Salubrizarea manuală: str.Testimițeanu – 2curs.
Amenajare pietriș (trotuar): str.Testimițeanu –  11,7 t.
Amenajare în asfalt frezat: str.Testimițeanu –   12,2 t. 
Excavare/transportare: str.Testimițeanu – 1 curs.
Salubrizarea mecanizată: str. T. Stișcă, str. I. C. Suruceanu, str. Vîrnav, str. I. Inculeț, str.Testimițeanu, str. Gh. Cașu, str. Malina Mică, str. Miorița, str. L.Tkacinski, str. Drumul Viilor, sos. Hîncești.
executate 15 - 16.10.2020 ( noapte):
Salubrizarea mecanizată: str. A. Puskin, str. B. Bodoni, bd. Ștefan cel Mare, str. Ciuflea, str. Viaduc, str. București, str. Izmail, str. Sciusev, str. Cogîlniceanu, str. A. Mateevici, str. P. Halippa.
Planificate 16.10.2020:
Instalarea bordurilor: str.Testimițeanu.
Excavare/transportare: str.Testimițeanu.
Așternere betonului asfaltic: str.Testimițeanu.
sect. Buiucani (7 muncitori): 
executate 15.10.2020:
Instalarea zidării: str. Pelivan – 73 buc.
Salubrizarea mecanizata: P. D. Cantemir, str. I. Creangă, str. P. Unirii, str. C. Ieșilor, str. A. Iulia.
Salubrizarea manuală: str. B. Bodoni – 0.5 curs., str. A. Puskin – 1.5 curs.
Demolarea beton asfaltic: str. B. Bodoni – 2 m3, str. A. Puskin – 6 m3.
Așternere betonului asfaltic: str. B. Bodoni – 5.1 t., str. A. Puskin – 4 t., str. V. Lupu – 0.47 t., 
str. I.Pelivan – 0.83 t.
Planificate 16.10.2020:
Salubrizarea manuală: str. B. Bodoni.
Demolarea beton asfaltic: str. B. Bodoni.
Amenajare pietriș: str. I.Pelivan.
sect. Rîşcani (10 muncitori):
executate 15.10.2020:
Frezarea părții carosabile: str.Ghidighici – 900 m2.
Salubrizarea manuală: str.Ghidighici – 1curs.
Compactarea sol: str.Ghidighici – 373 m2.
Amenajare piatră spartă: str.Ghidighici –  15 t.
Demolarea beton asfaltic: str.Ghidighici – 0.5 m3.
Planificate 16.10.2020:
Frezarea părții carosabile: str.Ghidighici.
Demolarea beton asfaltic:str.Ghidighici.
Salubrizarea manuală: str.Ghidighici, str. C. Orheiului.
sect. Botanica (10 muncitori):
executate 15.10.2020:
Salubrizarea manuală: bd. Dacia, str. Sarmizegetuza - 0.5 curs.
Salubrizarea pasajelor subterane: bd. Dacia - str. Traian – 0.5 curs.
Salubrizarea stațiilor de așteptare:șos. Muncești  12 stații - 0,5 curs.
Decaparea bordurilor și asfaltului uzat: str. V. Crucii 4/2 - 6 curse.
Salubrizarea mecanizată: str. Muncești,str. Trandafirilor, str. V. Crucii, str. Sarmizegetuza.
Planificate 16.10.2020:
Lichidarea situației de avariere:str. Teilor, str. Butucului, str. C. Vodă.
Pregătirea fundației: str. V. Crucii 4/2.
sect. Ciocana (8 muncitori):
executate 15.10.2020:
Așternere betonului asfaltic: bd. M.cel Bătrîn (aleea) – 1300 m2.
Salubrizarea mecanizată: str. Voluntarilor,bd. M.cel Bătrîn,str. M. Drăgan,str. M. Spătaru, 
str. Sargedava,str. Sadoveanu.
Salubrizarea manuală: str. Otovasca – 1 curs.
Planificate 16.10.2020:
Așternere betonului asfaltic: bd. M.cel Bătrîn.
sect. OCR (15 muncitori):
executate 15.10.2020 :
Aplicarea marcaj longitudinal: str. M.Manole – 240 m2.
Aplicarea marcaj transversal (treceri pietonale): bd. M.cel Bătrîn – 140 m2.
Planificate 16.10.2020:
Aplicarea marcaj longitudinal: str. M.Manole.
Aplicarea marcaj transversal (treceri pietonale):bd. M.cel Bătrîn, str. B. Bodoni, bd. Moscova.
sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):
executate 15.10.2020 :
[bookmark: _GoBack]Curățirea receptoarelor pluviale:bd. Dacia - str. Teilor (subterană) – 4 buc, săpat. man – 2 m3., 
gunoi man. – 2 curs., str. Albișoara – 28 buc.
Reparația canalizării pluviale: str. Armenească - 2 gril. inst.,str. Albișoara - demolare beton –
 2 m3,săpăt. manuală – 2 m3,amen. petriș –4 t., montarea elementelor– 3 buc., bet. tur. – 1,5 m3.
Planificate 16.10.2020:
Reparația canalizării pluviale: str. Albișoara
Spălarea rețelelor inginerești: str. Kiev, str. Albișoara.
sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(11 muncitori):
executate 15.10.2020:
Instalarea zidării: bd. Moscova – 34 m/l.
Decaparea asfaltului: bd. Moscova – 174 m2.
Compactarea manuală: bd. Moscova – 10 m3.
Amenajarea sol: bd. Moscova – 8 m3.
Planificate 16.10.2020:
Amenajare pavaj: bd. Moscova 16.
sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):
Planificate 16.10.2020:
Restabilirea săpăturilor:secorul Centru, str. Albișoara.
Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:
1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
· mască de protecţie;
· mănuşi de protecţi;
· dezinfectant.
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