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Notă informativă
cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere
sect. Centru (5 muncitori): 
executate 18.11.2020 :
Excavare/transportare gunoi: str. Testimițeanu-4curse.
Amenajare sol: str. Testimițeanu-10t.   
Salubrizarea manuală: str. Tăbăcăria Veche-1cursă, str. Pașcani-1cursă.  . 
executate 18-19.11.2020 (în noapte):
Frezarea părții carosabile: str. Testimițeanu-800m2. 
planificate 19.11.2020:
Instalare bordure: str. Testimițeanu.  
Amenajare pietriș: str. Testimițeanu.   
sect. Buiucani (8 muncitori): 	
executate 18.11.2020:
Salubrizarea manuală:str. Testimițeanu-1cursă.  
Excavare/transportare gunoi: str. Testimițeanu-3curse.   
Amenajare pietriș:str. Testimițeanu-17,3t.   
planificate 19.11.2020:
Excavare/transportare gunoi: str. Testimițeanu. 
Amenajare pietriș:str. Testimițeanu.
Instalare bordure: str. Testimițeanu.   
sect. Rîşcani (10 muncitori):
executate 18.11.2020:
[bookmark: _GoBack]Salubrizarea mecanizată: str. Albișoara, bd. D. Cantemir, str. V. Alecsandri, str. Pușkin, str. B. Bodoni, str. C. Tănase, str. Ierusalim, str. Petricani, bd. Moscova, str. A. Russo, str. Kiev, bd. Renașterii, str. P. Rareș.
Salubrizarea manuală: str. Mircești-3curse, C. Orheiului-1cursă.   
Demolarea betonului: str. Mircești-2m3.   
planificate 19.11.2020:
Salubrizarea manuală: str. Mircești.
Instalare bordure: str. Mircești. 
sect. Botanica (10 muncitori):
executate 18.11.2020:
Evacuare gunoi: str. Independenți, 50-2curse.
Instalare zidării: str. Independenții, 50-5buc.
Instalare bordure: str. Independenții, 50-4buc. 
Frezarea părții carosabile: com. Țînțăreni-1 000m2. 
planificate 19.11.2020:
Frezarea părții carosabile: com. Țînțăreni. 
Evacuare gunoi: com. Țînțăreni.
sect. Ciocana (6 muncitori):
executate 18.11.2020:
Excavare/transportare gunoi: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-6curse.
Săpătură manuală: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-2m3
Compactare fundație: bd. M. cel Bătrîn (aleea)-130m.l.
planificate 19.11.2020:
Excavare/transportare gunoi: bd. M. cel Bătrîn (aleea).
Curățirea canalizării pluviale: pe sector.
sect. OCR (15 muncitori):
executate 18.11.2020:
Instalarea indicatoarelor rutiere: str. Albișoara-1buc., str. I. Pelivan-4buc., bd. Dacia-12buc., str. I. Vieru-M. Spătarul-1buc. 
planificate 19.11.2020:
Instalarea indicatoarelor rutiere: bd. Moscova,12, str. Frumoasa, 51, bd. Dacia-V. Crucii, str. N. Stănescu-V. Crucii.
sect. Întreținerea canalizării pluviale (4 muncitori):
executate 18.11.2020:
Curățirea canalizării pluviale: str. V. Crucii-30buc. 
Reparația canalizării pluviale: bd. C. Vodă-1gril.inst.,str. Albișoara-montare țeavă Ø500mm, 2elem.beton..    
Spălarea rețelelor canalizării pluviale: str. P. Zadnipru, str. Albșoara, bd. Traian.  
planificate 19.11.2020:
Reparația canalizării pluviale: bd. A. Iulia.      
Curățirea canalizării pluviale: str. I. Creangă.  
sect. Specializat îninfrastructură (pavaj)(9 muncitori):
executate 18.11.2020:
Nivelarea manuală a solului: bd. Moscova-6m3.  
Compactare manuală: bd. Moscova-4m3. 
Instalare zidării: bd. Moscova-40buc. 
Instalare bordure: bd. Moscova-24buc.
planificate 19.11.2020:
Amenajarea pavajului: bd. Moscova.  
sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic) (5 muncitori):
planificate 19.11.2020:
Restabilirea săpăturilor:  sect. Centru.

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:
1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
· mască de protecţie;
· mănuşi de protecţie;
· dezinfectant.
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