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N/o. Obiectivul în lucru

1 230-Decantoare primare

Lucrări civile:                           96,2 %                      

Lucrări mecanice:                   95%                                       

Lucrări electrice/SCADA:       96%                   

Total obiectiv:                          82%                     

2 423- Clădire fermentator

Munc. Calificaţi-5

Total-5

Lucrări de montare a panourilor 

de control.

Munc. Calificaţi-2

Total-2

Lucrări de montare a 

panourilor de control 

(finisare).

Munc. Calificaţi-4

Total-4

Lucrări de montare a 

structurilor metalice.

−

Lucrări civile:                           57,5%                          

Lucrări mecanice:                   80%                  

Lucrări electrice/SCADA:        66%                  

Total   obiectiv:                           63%                

− −

Munc. Calificaţi-2

Total-2

Lucrări de pregătire pentru 

montarea ţevilor.

Lucrări de curăţire.

Munc. Calificaţi-5

Total-5

Lucrări de polizare a 

suprafeţei betonului 

pentru montarea ţevilor.

Lucrări de curăţire.

Lucrări de montare a 

ţevilor.

Lucrări de cofrare şi 

armare împrejurul ţevii.

− −

217-Debitmetru 

intrare

Lucrări civile:                           95,2%                 

Lucrări mecanice:                      -                          

Lucrări electrice/SCADA:        20%                  

Total obiectiv:                           30,1%

− − − −

218-Camera by-

pass debitmetru 

intrare 

Lucrări civile:                          95,2%                        

Lucrări mecanice:                    -                           

Lucrări electrice/SCADA:       60%                                   

Total obiectiv:                          40,1%

Manager de proiect-1

Supr. şantier-1

Inginer-1

Personal administrativ-1

Munc. Calificaţi-8

Total-12

Instalare stăvile în canalele de 

grătare fine.

Lucrări de curăţire înăuntrul 

clădirii.

Lucrări de pregătire a armărilor.

Manager de proiect-1

Supr. şantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

Munc. Calificaţi-8

Total-13

Ajustarea şi fixarea stăvilelor în 

canalele de grătare fine.

Lucrări de pregătire a armărilor.

Lucrări de pozare a benzilor pentru 

înpămîntare.

Op. mecanisme-2

Munc. Calificaţi-19

Total-21

Lucrări de cofrare a pereţilor.

Lucrări de prefătire a 

armărilor.

Lucrări de montare a ţevilor.

Lucrări de cofrare şi armare a 

perimetrului împrejurul 

ţevilor.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de şantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

Op. mecanisme-4

Munc. Calificaţi-13

Total-22

Lucrări de betonare a 

pereţilor.

Lucrări de pregătire a 

armărilor.

Lucrări de ancorare a ţevilor.

Instalarea accesoriilor pentru 

podul raclor: sistem de 

culisare a cablului.

Op. mecanisme-2

Munc. Calificaţi-19

Total-21

Lucrări de  dezasamblare a 

cofrării pereţilor.

Lucrări de pregătire  a  

armaturilor.

Lucrări de cofrare a 

pereţilor.

Lucrări de sudare a benzii 

galvanizate.

Încărcător frontal-1

Camion cu 

manipulator-1

Total-2

Camion cu 

manipulator-1

Pompă de beton-1

Mixer de beton-2

Total-4

Camion cu 

manipulator-1

Excavator-1

Total-2

224-Clădire 

pretratare 

mecanică

Lucrări civile:                             94,2%                     

Lucrări mecanice:                     88%                 

Lucrări electrice/SCADA:          48%                              

Total obiectiv:                            70%

Munc. Calificaţi-2

Total-2

Lucrări de pregătire a plăcii de fundaţie 

pentru betonare.

Munc. Calificaţi-2

Total-2

Lucrări de pregătire a plăcii 

de fundaţie pentru betonare.

Supr. şantier-1

Op. mecanisme-1

Munc. Calificaţi-9

Total-11

Lucrări de betonare a 

fundaţiei.
−

Mixer de beton-1

Total-1

205-Staţia recepţie 

nămoluri fecaloide 

Lucrări civile:                             35%                     

Lucrări mecanice:                      90%                   

Lucrări electrice/SCADA:        18%                

Total obiectiv:                           62%

216- debitmetru 

apa brută

Lucrări civile:                             30%                

Lucrări mecanice:                     87%                  

Lucrări electrice/SCADA:          52%                 

Total obiectiv:                           73,5% 

Supr. de şantier-1

Geodezist-1

Op. mecanisme-4

Munc. Calificaţi-6

Total-12

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de curăţire împrejurul şi 

înăuntrul clădirii.

Lucrări de betonare a pereţilor.

Lucrări de mutare a suporturilor 

telescopice.

Manager de proiect-1

Supr. şantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

Op. mecanisme-3

Munc. Calificaţi-12

Total-20

Ajustare şi fixare a stăvilelor în 

canalele  de grătare rare.

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de curăţire împrejurul 

obiectului şi înăuntrul clădirii.

Lucrări de dezasamblare a cofrării 

pereţilor.

Lucrări de nivelare şi compactare cu 

piatră spartă.

Munc. Calificaţi-2

Total-2

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de curăţire împrejurul 

şi înăuntrul clădirii.

Lucrări de astupare a 

golurilor. 

Munc. Calificaţi-2

Total-2

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de astupare a 

golurilor. 

Încărcător frontal-1

Macara-1

Pompă de beton-1

Mixer de beton-1

Total-4

Excavator-1

Încărcător frontal-1

Camion cu 

manipulator-1

Total-3

 223-Clădirea de 

admisie

Lucrări civile:                           67,5%                         

Lucrări mecanice:                    87%                         

Lucrări electrice/SCADA:        65%                               

Total obiectiv:                          61,3%            

Nr. de mucitori /Activităţi în derulare Nr. de echipament

4 223-Clădirea de admisie

3 Clădire de pretratare 



600.1-Staţie 

odorizare aer 

(Clădirea 

pretratare)

Lucrări civile:                              7%                   

Lucrări mecanice:                        80%                

Lucrări electrice/SCADA:          10%                      

Total obiectiv:                            22%

5 510-Rezervor biogaze

Lucrări civile:                            100%            

Lucrări mecanice:                    80%                 

Lucrări electrice/SCADA:        60%                          

Total obiectiv:                          85%

− −
470-Zona 

depozitare turte 

nămol

Lucrări civile:                            89%                   

Lucrări mecanice:                   N/A               

Lucrări electrice/SCADA:          10%                              

Total obiectiv:                          81%

− −
473-Siloz 

depozitare turte 

nămol

Lucrări civile:                       100%                

Lucrări mecanice:                85%               Lucrări 

electrice/SCADA:     58%                     Total 

obiectiv:                         92%

−
268-Staţie dozare 

chimică

Lucrări civile:                          82%                

Lucrări mecanice:                  80%                 

Lucrări electrice/SCADA:       10%                   

Total obiectiv:                        76%

449-Rezervor 

stocare nămol 

fermentat 

Lucrări civile:                           95%                

Lucrări mecanice:                   95%                 

Lucrări electrice/SCADA:       65%                                      

Total obiectiv:                         92,5%

446-Rezervor 

amestec nămol

Lucrări civile:                           95%                

Lucrări mecanice:                   95%               

Lucrări electrice/SCADA:       67%                           

Total obiectiv:                        94%

7
465-Clădire tratare 

nămol

Op. mecanisme-1

Munc. Calificaţi-14

Total-15

Lucrări de armare şi cofrare a 

parapetului.

Lucrări de montare a ţiglei 

metalice.

Munc. Calificaţi-6

Total-6

Lucrări de betonare a parapetului.

Munc. Calificaţi-2

Total-2

Lucrări de dezasamblare a 

cofrării parapetului.

Lucrări de curăţire.

Munc. Calificaţi-2

Total-2

Lucrări de sudare  a 

părţilor metalice pentru 

montarea ţiglei metalice.

Camion cu manipulator-

1

Total-1

Mixer de beton-1

Pompă de beton-1

Total-2

Lucrări civile:                            87,2%                

Lucrări mecanice:                   80,2%              

Lucrări electrice/SCADA:      87%                   

Total obiectiv:                         88,6%

8
445-Staţia de pompare 

nămol primar îngroşat
− −

Lucrări civile:                            96%                                    

Lucrări mecanice:                    88%                

Lucrări electrice/SCADA:         48%                            

Total obiectiv:                          86%       

9 420-Digestor anaerob

Manager de proiect-1

Supr. şantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

Munc. Calificaţi-4

Total-9

Tanc nr. 4:

Etanşarea cu silicon pe interior.

Lucrări de montare a scărilor.

Manager de proiect-1

Supr. şantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

Munc. Calificaţi-6

Total-11

Tanc nr. 4:

Montajul deflectoarelor.

Siliconare pe interior a digestorului.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de şantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

Munc. Calificaţi-6

Total-11

Construire Tanc nr. 4:

Instalare profile pe inelul nr. 

13.

Aşezare tanc pe fundaţia din 

beton.

Găurire fundaţie pentru 

şuruburile de ancorare.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de şantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

Munc. Calificaţi-3

Total-8

Construire Tanc nr. 4:

Fixarea digestorului de 

radierul de beton.

− −

Lucrări civile:                          99%                    

Lucrări mecanice:                  92%                   

Lucrări electrice/SCADA:        46%                                            

Total obiectiv:                          79,4%

10
260-Decantoare 

secundare

Manager de proiect-1

Supr. şantier-1

Inginer-1

Personal administrativ-1

Munc. Calificaţi-10

Total-14

Decantor secundar nr.6:

Continuare instalare a podului raclor şi 

a accesoriilor, instalarea canalului de 

nămol.

Lucrări de sudură a ţevii la 260.4.

Lucrări de curăţire la 260.6.

Munc. Calificaţi-2

Total-2

Decantor secundar nr.6:

Lucrări de montare a 

cablurilor în partea centrală a 

decantorului.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de şantier-1

Inginer-1

Personal administrativ-1

Munc. Calificaţi-5

Total-9

Decantor secundar nr.6:

Continuarea instalare a 

accesoriilor.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de şantier-1

Inginer-1

Personal administrativ-1

Munc. Calificaţi-4

Total-8

Decantor secundar nr.6:

Continuarea instalare a 

accesoriilor.

Lucrări civile:                             95,5%               

Lucrări mecanice:                      83%                  

Lucrări electrice/SCADA:          72%                      

Total obiectiv:                           72%

6

Linia de fermentare a 

nămolului                      

268-Staţia de dozare 

chimică

4 223-Clădirea de admisie



11 240-Bazine de aerare

Munc. Calificaţi-3

Total-3

Lucrări de montare a cablajelor.

Lucrări de fixare a tuburilor corugate.

Munc. Calificaţi-6

Total-6

Lucrări de montare a 

jgeaburilor din inox.

Lucrări de pompare a apei.

Munc. Calificaţi-3

Total-3

Lucrări de pompare a apei.

Muncitori calificaţi-5

Total-5

Lucrări de săpare a 

canalului către TGD 2.

Macara-1

Total-1

Lucrări civile:                             61%               

Lucrări mecanice:                    95%                  

Lucrări electrice/SCADA:        84%                 

Total obiectiv:                          98,6%                   

12
255- Staţia pentru 

suflante
− −

Lucrări civile:                             90%               

Lucrări mecanice:                    93%                  

Lucrări electrice/SCADA:       92%                    

Total obiectiv:                          87%                   

13
441- Staţia de pompare a 

nămol activat în surplus 

şi retur

Supr. şantier-1

Munc. Calificaţi-3

Total-4

Lucrări de montare a jgeburilor şi 

a cablurilor.

Munc. Calificaţi-4

Total-4

Lucrări de montare a jgeburilor şi a 

cablurilor.

Munc. Calificaţi-3

Total-3

Lucrări de montare a 

cablurilor.

Munc. Calificaţi-10

Total-10

Lucrări de montare a 

cablurilor.

Munc. Calificaţi-11

Total-11

Lucrări de montare a 

cablurilor la TGD2.

Lucrări civile:                             89%               

Lucrări mecanice:                    72%                  

Lucrări electrice/SCADA:       80%                    

Total obiectiv:                          77%            

14
444-Staţie de pompare 

spumă decantor primar
− −

Lucrări civile:                             95%               

Lucrări mecanice:                      95%               

Lucrări electrice/SCADA:          65%                 

Total obiectiv:                          82%   

15
431-Îngroșător nămol 

primar

Lucrări civile:                              96,5%               

Lucrări mecanice:                      92%               

Lucrări electrice/SCADA:       63%                Total 

obiectiv:                          68,1%   

16
503 Sistem desulfurare 

biogaz
− − −

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                      80%               

Lucrări electrice/SCADA:          10%                

Total obiectiv:                          28%   

17
447 Staţie pompare 

spumă decantor 

secundar

Lucrări civile:                              95%               

Lucrări mecanice:                       93,5%               

Lucrări electrice/SCADA:           30%                

Total obiectiv:                          82,5%   

18
600.2 Staţie de odorizare 

aer (Clădire tratare 

nămol)

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                      80%               

Lucrări electrice/SCADA:       3%                Total 

obiectiv:                          25%   

19
440 Stație de pompare 

de nămol primar

Lucrări civile:                              7%               

Lucrări mecanice:                      90%               

Lucrări electrice/SCADA:       60%                Total 

obiectiv:                          47%   



20
262 Cămin colectare 

efluent final

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                     -                         

Lucrări electrice/SCADA:       -                       

Total obiectiv:                          15%  

21
231 Camera de 

distribuție a 

decantoarelor primare

Lucrări civile:                              11%               

Lucrări mecanice:                    95%                

Lucrări electrice/SCADA:        -                   Total 

obiectiv:                          77%  

22
234 Cămin colectare 

efluent primar

Lucrări civile:                              30%               

Lucrări mecanice:                       -                Lucrări 

electrice/SCADA:            -                Total 

obiectiv:                          12%  

23
734 Zona depozitare 

containere

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                       -                Lucrări 

electrice/SCADA:        50%             Total 

obiectiv:                          50%  

24
261 Camera de  

distribuție a 

decantoarelor secundare

Munc. Calificaţi-1

Total-1

Lucrări de curăţire şi spargere a 

betonului.

Munc. Calificaţi-1

Total-1

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de pregătire pentru 

demonatarea stăvilarului.

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                       -                Lucrări 

electrice/SCADA:        -              Total obiectiv:                          

9% 

Total munc./echip. 58 63 36 72 57    5 5 3 5 2


