
  

Ziua 12.10.2020 13.10.2020 14.10.2020 15.10.2020 16.10.2020 12.10.2020 13.10.2020 14.10.2020 15.10.2020 16.10.2020 Obiective Progres cumulativ

N/o. Obiectivul în lucru

1 230-Decantoare primare

Lucrări civile:                           96,2 %                      

Lucrări mecanice:                   95%                                       

Lucrări electrice/SCADA:       96%                   

Total obiectiv:                          82%                     

2 423- Clădire fermentator

Munc. Calificaţi-5

Total-5

Lucrări de montare a panourilor 

de control.

Munc. Calificaţi-2

Total-2

Lucrări de montare a 

panourilor de control 

(finisare). −

Lucrări civile:                           57,5%                          

Lucrări mecanice:                   80%                  

Lucrări electrice/SCADA:        66%                  

Total   obiectiv:                           63%                

Munc. Calificaţi-2

Total-2

Lucrări de montare a ţevilor.

Lucrări de cofrare şi armare 

împrejurul ţevii.

Munc. Calificaţi-1

Total-1

Lucrări de dezasamblare a cofrajului 

împrejurul ţevii.

Lucrări de astupare a golurilor.
− − −

217-Debitmetru 

intrare

Lucrări civile:                           95,4%                 

Lucrări mecanice:                      -                          

Lucrări electrice/SCADA:        20%                  

Total obiectiv:                           30,3%

Op. mecanisme-1

Munc. Calificat-2

Total-3

Lucrări de betonare împrejurul 

ţevii.

Munc. Calificat-1

Total-1

Lucrări de demontare a cofrării 

împrejurul ţevii.

Lucrări de astupare a golurilor.

−

Mixer de beton-1

Total-1

− −

218-Camera by-

pass debitmetru 

intrare 

Lucrări civile:                          95,4%                        

Lucrări mecanice:                    -                           

Lucrări electrice/SCADA:       60%                                   

Total obiectiv:                          40,2%

Manager de proiect-1

Supraveghetor de şantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

Geodezist-1

Op. mecanisme-4

Munc. Calificaţi-20

Total-30

Continuarea instalării accesoriilor 

pentru podul raclor: sistem de 

culisare a cablului.

Lucrări de săpare a canalului 

pentru montarea ţevilor.

Lucrări de pregătire a armaturilor.

Lucrări de pregătire a cofrărilor 

pentru betonarea blocurilor.

Lucrări de curăţire împrejurul 

obiectivului.

Lucrări de betonare a parapetului.

Supraveghetor de şantier-2

Geodezist-1

Op. mecanisme-2

Munc. Calificaţi-20

Total-24

Lucrări de săpare a canalului pentru 

montarea ţevilor.

Lucrări de pregătire a armaturilor.

Lucrări de curăţire împrejurul 

obiectului.

Lucrări de dezasamblare a cofrării 

parapetului.

Lucrări de pregătire pentru cofrarea 

coloanelor.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de şantier-3

Inginer-1

Op. mecanisme-2

Munc. Calificaţi-19

Total-26

Continuarea instalării 

accesoriilor pentru podul 

raclor: rampele de spumă, 

sistem de culisare a cablului şi 

ajustarea racloarelor de nisip.

Lucrări de cofrare a 

coloanelor şi a parapetului.

Lucrări de pregătire pentru 

nivelare cu piatră spartă.

Supraveghetor de şantier-1

Op. mecanisme-5

Munc. Calificaţi-12

Total-18

Lucrări de betonare a 

coloanelor şi a parapetului.

Lucrări de betonare în jurul 

stăvilarelor.

Lucrări de nivelare şi 

compactare cu piatră spartă.

Supraveghetor de şantier-1

Op. mecanisme-4

Munc. Calificaţi-14

Total-19

Lucrări de dezasamblare a 

cofrării coloanelor și a 

parapetului.

Lucrări de dezasamblare a 

cofrării împrejurul 

stilarelor.

Lucrări de nivelare și 

compactare.

Lucrări de cofrare a 

coloanelor.

Camion cu manipulator-

1

Încărcător frontal-1

Pompă de beton-1

Mixer de beton-1

Total-4

Camion cu 

manipulator-1

Încărcător frontal-1

Total-2

Camion cu 

manipulator-1

Încărcător frontal-1

Total-2

Camion cu 

manipulator-1

Încărcător frontal-1

Pompă de beton-1

Mixer de beton-2

Total-5

Camion cu 

manipulator-1

Încărcător frontal-2

Macara-1

Total-4

224-Clădire 

pretratare 

mecanică

Lucrări civile:                             94,6%                     

Lucrări mecanice:                     88%                 

Lucrări electrice/SCADA:          50%                              

Total obiectiv:                            71,3%

Mun. Calificaţi-1

Total-1

Lucrări de spargere a 

betonului înăuntrul clădirii.

−

Mixer de beton-1

Total-1

205-Staţia recepţie 

nămoluri fecaloide 

Lucrări civile:                             35%                     

Lucrări mecanice:                      93%                   

Lucrări electrice/SCADA:        18%                

Total obiectiv:                           64%

216- debitmetru 

apa brută

Lucrări civile:                             30%                

Lucrări mecanice:                     87%                  

Lucrări electrice/SCADA:          52%                 

Total obiectiv:                           73,5% 

Mun. Calificaţi-5

Total-5

Lucrări de spargere a 

betonului înăuntrul clădirii.

Manager de proiect -1

Supraveghetor de şantier-1

Inginer-1

Personal Administrativ-1

Op. mecanisme-2

Mun. Calificaţi-14

Total-20

Reglarea şi fixarea stăvilelor.

Lucrări de betonare a 

parapetului.

Lucrări de astupare a 

golurilor.

Lucrări de testare cu placa 

dinamică.

Manager de proiect -1

Supraveghetor de şantier-2

Inginer-1

Personal Administrativ-1

Mun. Calificaţi-11

Total-16

Lucrări de dezasamblare a 

cofrării parapetului.

Lucrări de armare și 

cofrare a fundațiilor.

Lucrări de pompare a apei.

Reglarea și montarea 

stăvilarelor.

Excavator-1

Încărcător frontal-1

Camion cu 

manipulator-1

Total-3

Mixer de beton-2

Total-2

 223-Clădirea de 

admisie

Lucrări civile:                           67,8%                         

Lucrări mecanice:                    87%                         

Lucrări electrice/SCADA:        67%                               

Total obiectiv:                          61,7%            

Nr. de mucitori /Activităţi în derulare Nr. de echipament

4 223-Clădirea de admisie

3 Clădire de pretratare 



600.1-Staţie 

odorizare aer 

(Clădirea 

pretratare)

Lucrări civile:                              7%                   

Lucrări mecanice:                        80%                

Lucrări electrice/SCADA:          10%                      

Total obiectiv:                            22%

5 510-Rezervor biogaze

Lucrări civile:                            100%            

Lucrări mecanice:                    80%                 

Lucrări electrice/SCADA:        60%                          

Total obiectiv:                          85%

− −
470-Zona 

depozitare turte 

nămol

Lucrări civile:                            89%                   

Lucrări mecanice:                   N/A               

Lucrări electrice/SCADA:          10%                              

Total obiectiv:                          81%

− −
473-Siloz 

depozitare turte 

nămol

Lucrări civile:                       100%                

Lucrări mecanice:                85%               Lucrări 

electrice/SCADA:     58%                     Total 

obiectiv:                         92%

−
268-Staţie dozare 

chimică

Lucrări civile:                          82%                

Lucrări mecanice:                  80%                 

Lucrări electrice/SCADA:       10%                   

Total obiectiv:                        76%

449-Rezervor 

stocare nămol 

fermentat 

Lucrări civile:                           95%                

Lucrări mecanice:                   95%                 

Lucrări electrice/SCADA:       65%                                      

Total obiectiv:                         92,5%

446-Rezervor 

amestec nămol

Lucrări civile:                           95%                

Lucrări mecanice:                   95%               

Lucrări electrice/SCADA:       67%                           

Total obiectiv:                        94%

7
465-Clădire tratare 

nămol

Munc. Calificaţi-2

Total-2

Lucrări de montare a ţiglei 

metalice.

Op. mecanisme-1

Munc. Calificaţi-4

Total-5

Lucrări de dezasamblare a  părţilor 

metalice.

Lucrări de montare a ţiglei metalice.

Op. mecanisme-1

Munc. Calificaţi-4

Total-5

Lucrări de mutare a 

containerilor înăuntrul 

clădirii.

Lucrări de montare a ţiglei 

metalice.

Munc. Calificaţi-2

Total-2

Lucrări de montare a ţiglei 

metalice.

Op. Mecanisme-1

Munc. Calificaţi-6

Total-7

Lucrări de montare a ţiglei 

metalice pe pereți și 

acoperiș.

Macara-1

Total-1

Camion cu 

manipulator-1

Total-1

Lucrări civile:                            87,4%                

Lucrări mecanice:                   80,2%              

Lucrări electrice/SCADA:      87%                   

Total obiectiv:                         88,7%

8
445-Staţia de pompare 

nămol primar îngroşat
− −

Lucrări civile:                            96%                                    

Lucrări mecanice:                    88%                

Lucrări electrice/SCADA:         48%                            

Total obiectiv:                          86%       

9 420-Digestor anaerob

Manager de proiect-1

Supraveghetor de şantier-2

Inginer-1

Munc. Calificaţi-3

Total-7

Construire Tanc nr. 4:

Instalare profil suport pentru 

izolaţia termică pe inelul nr. 12.

Instalare buloane de ancoraj.

Manager de proiect -1

Supraveghetor de şantier-2

Inginer-1

Mun. Calificaţi-3

Total-7

Tanc nr. 4:

Fixarea digestorului în 

radierul de beton.

Tanc nr. 3:

Golirea rezervorului pentru 

remedierea scurgerilor.

Manager de proiect -1

Supraveghetor de şantier-2

Inginer-1

Personal Administrativ-1

Mun. Calificaţi-3

Total-8

Tanc nr. 4:

Fixarea digestorului în 

radierul de beton.

Tanc nr. 3:

Golirea rezervorului pentru 

remedierea scurgerilor.

Manager de proiect -1

Supraveghetor de şantier-2

Inginer-1

Personal Administrativ-1

Mun. Calificaţi-4

Total-9

Tanc nr. 4:

Instalarea inelului de 

centrare a mixerului și 

fixarea suporților în 

radierul de beton.
− −

Lucrări civile:                          99%                    

Lucrări mecanice:                  92,5%                   

Lucrări electrice/SCADA:        46%                                            

Total obiectiv:                          79,6%

10
260-Decantoare 

secundare

Munc. Calificat-1

Total-1

Lucrări de astupare a golurilor în plpaca 

de fundaţie.

Manager de proiect -1

Supraveghetor de şantier-2

Inginer-1

Mun. Calificaţi-5

Total-9

Decantor secundar 6:

Continuare instalare a 

accesoriilor.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de şantier-1

Inginer-1

Personal administrativ-1

Munc. Calificaţi-5

Total-9

Decantor secundar nr.6:

Continuarea instalare a 

accesoriilor.

Lucrări civile:                             95,5%               

Lucrări mecanice:                      83%                  

Lucrări electrice/SCADA:          72%                      

Total obiectiv:                           72%

6

Linia de fermentare a 

nămolului                      

268-Staţia de dozare 

chimică

4 223-Clădirea de admisie



11 240-Bazine de aerare

Munc. Calificat-4

Total-4

Lucrări de montare a cablului.

Munc. Calificat-6

Total-6

Lucrări de montare a cablului şi a 

jgeburilor din inox.

Munc. Calificaţi-6

Total-6

Lucrări de montare a 

jgeaburilor din inox.

Lucrări de pompare a apei.

Mun. Calificaţi-7

Total-7

Lucrări de montare a 

cablurilor şi a jgeaburilor din 

inox.

Mun. Calificaţi-6

Total-6

Lucrări de montare a 

cablurilor şi a jgeaburilor 

din inox.

Lucrări civile:                             61%               

Lucrări mecanice:                    95%                  

Lucrări electrice/SCADA:        90%                 

Total obiectiv:                          99%                   

12
255- Staţia pentru 

suflante

Men. Calificaţi-3

Total-3

Lucrări de pregătire pentru 

fixarea țevilor.

− −

Lucrări civile:                             90%               

Lucrări mecanice:                    93%                  

Lucrări electrice/SCADA:       92%                    

Total obiectiv:                          87%                   

13
441- Staţia de pompare a 

nămol activat în surplus 

şi retur

Munc. Calificaţi-11

Total-11

Lucrări de montare a cablurilorşi 

jgeaburilor  la TGD2.

Lucrări de curăţire .

Lucrări de montare a părţilor 

metalice.

Munc. Calificaţi-9

Total-9

Lucrări de montare a cablurilor la 

TGD2.

Lucrări de curăţire .

Lucrări de tăiere a ţevilor.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de şantier-1

Inginer-1

Munc. Calificaţi-6

Total-9

Montaj echipamente 

mecanice:

-sudarea flanşei pe conducta 

existentă;

-montaj vană DN 600; 

Lucrări de tăiere a ţevilor.

Manager de proiect -1

Supraveghetor de şantier-2

Inginer-1

Personal Administrativ-1

Munc. Calificaţi-11

Total-16

Lucrări de tăiere a ţevilor.

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de curăţire.

Lucrări de montare a cablului 

la TGD2.

Instalarea echipamentului 

mecanic: sudarea flanşei pe 

conducta existentă, montaj 

vană DN 600

Supraveghetor de şantier-1

Munc. Calificaţi-13

Total-14

Lucrări de tăiere a ţevilor.

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de curăţire.

Lucrări de montare a 

cablului la TGD2.

Lucrări civile:                             89%               

Lucrări mecanice:                    81%                  

Lucrări electrice/SCADA:       80%                    

Total obiectiv:                          82%            

14
444-Staţie de pompare 

spumă decantor primar
− −

Lucrări civile:                             95%               

Lucrări mecanice:                      95%               

Lucrări electrice/SCADA:          65%                 

Total obiectiv:                          82%   

15
431-Îngroșător nămol 

primar

Lucrări civile:                              96,5%               

Lucrări mecanice:                      92%               

Lucrări electrice/SCADA:       63%                Total 

obiectiv:                          68,1%   

16
503 Sistem desulfurare 

biogaz
− − −

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                      80%               

Lucrări electrice/SCADA:          10%                

Total obiectiv:                          28%   

17
447 Staţie pompare 

spumă decantor 

secundar

Lucrări civile:                              95%               

Lucrări mecanice:                       93,5%               

Lucrări electrice/SCADA:           30%                

Total obiectiv:                          82,5%   

18
600.2 Staţie de odorizare 

aer (Clădire tratare 

nămol)

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                      80%               

Lucrări electrice/SCADA:       3%                Total 

obiectiv:                          25%   



19
440 Stație de pompare 

de nămol primar

Lucrări civile:                              7%               

Lucrări mecanice:                      90%               

Lucrări electrice/SCADA:       60%                Total 

obiectiv:                          47%   

20
262 Cămin colectare 

efluent final

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                     -                         

Lucrări electrice/SCADA:       -                       

Total obiectiv:                          15%  

21
231 Camera de 

distribuție a 

decantoarelor primare

Lucrări civile:                              11%               

Lucrări mecanice:                    95%                

Lucrări electrice/SCADA:        -                   Total 

obiectiv:                          77%  

22
234 Cămin colectare 

efluent primar

Lucrări civile:                              30%               

Lucrări mecanice:                       -                Lucrări 

electrice/SCADA:            -                Total 

obiectiv:                          12%  

23
734 Zona depozitare 

containere

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                       -                Lucrări 

electrice/SCADA:        50%             Total 

obiectiv:                          50%  

24
261 Camera de  

distribuție a 

decantoarelor secundare

Munc. Calificat-2

Total-2

Lucrări de pompare a apei şi 

nămolului la 261.2.

Lucrări de spargere a betonului.

Mun. Calificaţi-4

Total-4

Lucrări de curăţire.

Lucrări de spargere a 

betonului la 261.1; 261.3.

Mun. Calificaţi-3

Total-3

Lucrări de curăţire.

Lucrări de spargere a 

betonului la 261.1; 261.3.

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                       -                Lucrări 

electrice/SCADA:        -              Total obiectiv:                          

9% 

Total munc./echip. 61 47 66 74 74    5 2 3 7 5


