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N/o. Obiectivul în lucru

1 230-Decantoare primare

Supr. şantier-1

Op. Mecanisme-3

muncitori calificaţi-8

Total- 12

Lucrări de curăţire a canalului la 

230.3;230.1.

Lucrări de betonare în canalul 

230.2.

Lucrări de montare a canalului 

prefabricat la 230.1

Supr. şantier-1

Op. Mecanisme-1

muncitori calificaţi-10

Total- 12

Lucrări de curăţire a canalului la 

230.3;230.1.

Lucrări de armare, cofrare , betonare a 

canalului 230.2

muncitori calificaţi-7

Total- 7

Lucrări de curăţire a canalului 

la 230.3;230.1.

Lucrări de armare a canalului 

prefabricat 230.1,230.3.

muncitori calificaţi-2

Total- 2

Lucrări de curăţire a canalului 

la 230.3;230.1.

Supr. şantier-1

muncitori calificaţi-5

Total- 6

Lucrări de curăţire a 

canalului la 230.3;230.1.

Lucrări de cofrare şi armare 

a canalului la 230.1

Camion cu manipulator-

1

Macara-1

Mixer de beton-1

Total-3

Camion cu 

manipulator-1

Pompă de beton-1

Mixer de beton-1

Total-3

Camion cu 

manipulator-1

Pompă de beton-1

Mixer de beton-1

Total-3

Camion cu 

manipulator-1

Total-1

−

Lucrări civile:                           90 %                      

Lucrări mecanice:                   80%                                       

Lucrări electrice/SCADA:       45%                   

Total obiectiv:                          37%                     

2 423- Clădire fermentator − − − − − − − − − −

Lucrări civile:                           49%                          

Lucrări mecanice:                   80%                  

Lucrări electrice/SCADA:        60%                  

Total   obiectiv:                     55%                

− − − − − − − − − −

217-Debitmetru 

intrare

Lucrări civile:                           25%                 

Lucrări mecanice:                      -                          

Lucrări electrice/SCADA:        -                    

Total obiectiv:                           7%

− − − − − − − − − −

218-Camera by-

pass debitmetru 

intrare 

Lucrări civile:                          25%                        

Lucrări mecanice:                    -                           

Lucrări electrice/SCADA:       60%                                   

Total obiectiv:                          15%

Supr. şantier-1

Op.mecanisme-12

muncitori calificaţi-21

Total- 34

Dezasamblarea cofrajelor la 

pereţii W15; W16.

Lucrări de betonare  a fundaţiei 

canalului nr. 3 înăutrul clădirii.

Lucrări de cofrare a pereţilor 

camerei de control şi panouri 

electrice.

Op.mecanisme-2

muncitori calificaţi-7

Total- 9

Dezasamblarea cofrării fundației la 

fundul canalului nr. 3 înăuntrul clădirii.

Lucrări de cofrare a fundației în canalul 

nr. 4 înuntrul clădirii.

Supr. şantier-1

Op.mecanisme-2

muncitori calificaţi-4

Total- 7

Cofrarea pereţilor W15, W16.

Lucrări de cofrare a fundului 

canlului nr. 4 înăuntrul 

clădirii.

Supr. şantier-1

Op.mecanisme-10

muncitori calificaţi-9

Total- 20

Lucrări de betonare a 

canalului nr. 4 înăuntrul 

clădirii.

Supr. şantier-1

Op.mecanisme-1

muncitori calificaţi-4

Total- 6

Dezasamblarea cofrajului  

la canalul nr. 4 înăuntrul 

clădirii.

Camion cu manipulator-

1

Macara-1

Pompî de beton-1

Mixer de beton-9

Total-12

Camion cu 

manipulator-1

Macara-1

Total-2

Camion cu 

manipulator-1

Macara-1

Total-2

Pompă de beton-1

Mixer de beton-9

Total-10

Macara-1

Total-1

224-Clădire 

pretratare 

mecanică

Lucrări civile:                             75%                     

Lucrări mecanice:                     70%                 

Lucrări electrice/SCADA:      33%                              

Total obiectiv:                         40%

− − − −

205-Staţia recepţie 

nămoluri fecaloide 

Lucrări civile:                             7%                     

Lucrări mecanice:                      -                   

Lucrări electrice/SCADA:        10%                

Total obiectiv:                           2%

− − − −

216- debitmetru 

apa brută

Lucrări civile:                             7%                

Lucrări mecanice:                      -                      

Lucrări electrice/SCADA:       40%                 

Total obiectiv:                           5% 

Op. mecanisme-3

muncitori calificaţi-8

Total-11

Lucrări de hidroizolare a clădirii.

Curăţirea şi transportarea 

palplanşelor.

Nivelarea şi compactarea solului.

Op. mecanisme-3

muncitori calificaţi-6

Total-9

Lucrări de hidroizolare a clădirii.

Nivelarea şi compactarea solului.

Op. mecanisme-3

muncitori calificaţi-2

Total-5

Nivelarea şi compactarea 

solului.

Geodezist-1

Op. mecanisme-3

muncitori calificaţi-3

Total-7

Nivelarea şi compactarea 

solului.

Scoaterea apei din clădire.

muncitori calificaţi-2

Total-2

Compactarea solului pe 

perimetrul clădirii.

Testarea cu placa 

dinamică.

Încărcător frontal-1

Macara-1

Total-2

Încărcător frontal-

1

Cmpactor-1

Autobasculantă-1

Total-3

Încărcător frontal-1

Compactor-1

Autobasculantă-1

Total-3

Încărcător frontal-1

Compactor-1

Autobasculantă-1

Total-3

−

 223-Clădirea de 

admisie

Lucrări civile:                           30%                         

Lucrări mecanice:                    30%                         

Lucrări electrice/SCADA:        45%                               

Total obiectiv:                          16%            

600.1-Staţie 

odorizare aer 

(Clădirea 

pretratare)

Lucrări civile:                              7%                   

Lucrări mecanice:                        80%                

Lucrări electrice/SCADA:          10%                      

Total obiectiv:                            22%

5 510-Rezervor biogaze

Lucrări civile:                            100%            

Lucrări mecanice:                    80%                 

Lucrări electrice/SCADA:        60%                          

Total obiectiv:                          85%

− − − − − − − −
470-Zona 

depozitare turte 

nămol

Lucrări civile:                            86%                   

Lucrări mecanice:                   N/A               

Lucrări electrice/SCADA:          10%                              

Total obiectiv:                          79%

− − − − − − − − − −
473-Siloz 

depozitare turte 

nămol

Lucrări civile:                       100%                

Lucrări mecanice:                80%               

Lucrări electrice/SCADA:     25%                     

Total obiectiv:                         75%

6

Linia de fermentare a 

nămolului                      

268-Staţia de dozare 

chimică

Nr. de mucitori /Activităţi în derulare Nr. de echipament

4 223-Clădirea de admisie

3 Clădire de pretratare 



− − − − −
268-Staţie dozare 

chimică

Lucrări civile:                          82%                

Lucrări mecanice:                  -                    

Lucrări electrice/SCADA:       10%                   

Total obiectiv:                        73%

449-Rezervor 

stocare nămol 

fermentat 

Lucrări civile:                           95%                

Lucrări mecanice:                   80%                 

Lucrări electrice/SCADA:       60%                                      

Total obiectiv:                         86%

446-Rezervor 

amestec nămol

Lucrări civile:                           95%                

Lucrări mecanice:                   80%               

Lucrări electrice/SCADA:       60%                           

Total obiectiv:                        86%

7
465-Clădire tratare 

nămol

Supr. şantier-1

muncitori calificaţi-2

Total- 3

Lucrări de fărîmare a betonului.

Supr. şantier-1

Op. Mecanisme-1

muncitori calificaţi-8

Total- 10

Lucrări de compactare și nivelare cu 

piatră spartă.

Lucrări de armare a perețior la 465.2

Supr. şantier-1

Op. Mecanisme-5

muncitori calificaţi-8

Total- 14

Turnarea betonului de 

egalizare la 465.2.

Supr. şantier-1

muncitori calificaţi-8

Total- 9

Lucrări de armare şi cofrare a 

fundaţiei la 465.4 Clădirea de 

control şi panouri electrice.

Curăţirea perimetrului clădirii. 

Supr. şantier-1

muncitori calificaţi-7

Total- 8

Lucrări de armare şi cofrare 

a pereţilor la 465.4 Clădirea 

de control şi panouri 

electrice. Lucrări de armare 

a pereţilor la 465.2

−

Compactor-1

Total-1

Pompă de beton-1

Mixer  de beton-4

Total-5

Pompă de beton-1

Mixer de beton-1

Total-2

−

Lucrări civile:                            67%                

Lucrări mecanice:                   80%              

Lucrări electrice/SCADA:      66%                   

Total obiectiv:                         71%

8
445-Staţia de pompare 

nămol primar îngroşat
− − − − − − − − − −

Lucrări civile:                            66%                                    

Lucrări mecanice:                    5%                

Lucrări electrice/SCADA:       -%                            

Total obiectiv:                          30%       

9 420-Digestor anaerob − − − − − − − − − −

Lucrări civile:                          99%                    

Lucrări mecanice:                  87,5%                   

Lucrări electrice/SCADA:        45%                                            

Total obiectiv:                          73,2%

10
260-Decantoare 

secundare

muncitori calificaţi-3

Total- 3

Pregătirea pentru armarea 

grinzelor la 260.6.

muncitori calificaţi-3

Total- 3

Pregătirea pentru armarea grinzelor la 

260.6.

Lucrări de cofrare a grinzelor la 260.6

Supr. şantier-1

muncitori calificaţi-8

Total- 9

Pregătirea pentru armarea 

grinzelor la 260.6.

Lucrări de curăţire şi drenare 

apei la 260.5.

Supr. şantier-1

Op. mecanisme-1

muncitori calificaţi-3

Total- 5

Pregătirea pentru armarea 

grinzelor la 260.6.

Lucrări de armare şi cofrare a 

grinzelor la 260.6

Supr. şantier-1

Op. mecanisme-1

muncitori calificaţi-3

Total- 5

Pregătirea pentru armarea 

grinzelor la 260.6.

Lucrări de armare şi cofrare 

a grinzelor la 260.6

− − −

Camion cu 

manipulator-1

Total-1

Camion cu 

manipulator-1

Total-1

Lucrări civile:                             89%               

Lucrări mecanice:                      5%                  

Lucrări electrice/SCADA:      30%                      

Total obiectiv:                           21,5%

11 240-Bazine de aerare

Supr. şantier-1

Inginer-1

muncitori calificaţi-2

Total- 4

Bazinul nr.3, coridorul nr. 3

Lucrări pregătire coborîre 

material.

Începerea alinierii grilelor 

sistemului de aerare.

Supr. şantier-1

Inginer-1

muncitori calificaţi-2

Total- 4

Bazinul nr.3, coridorul nr. 3

Continuarea alinierii grinzelor 

sistemului de aerare,2/3.

Supr. şantier-1

Inginer-1

muncitori calificaţi-2

Total- 4

Bazinul nr.3, coridorul nr. 3

Continuarea alinierii grinzelor 

sistemului de aerare,ultima 

parte 3/3.

Fixarea tijelor filetate pentru 

prinderea sistemului de 

aerare, 1/6.

Supr. şantier-1

Inginer-1

muncitori calificaţi-2

Total- 4

Bazinul nr.3, coridorul nr. 3

Fixarea tijelor pentru 

prinderea sistemului de 

aerare,2/3.

− − − − − −

Lucrări civile:                             56%               

Lucrări mecanice:                    87.7%                  

Lucrări electrice/SCADA:        10%                 

Total obiectiv:                          78,5%                   

12
255- Staţia pentru 

suflante
− − − − −

Lucrări civile:                             90%               

Lucrări mecanice:                    60%                  

Lucrări electrice/SCADA:       20%                    

Total obiectiv:                          60%                   

13
441- Staţia de pompare a 

nămol activat în surplus 

şi retur

muncitori calificaţi-2

Total- 2

Lucrări de fărîmare a betonului de 

la fundaţii.

Lucrări de curăţire.

muncitori calificaţi-2

Total- 2

Lucrări de spargere a 

betonului de la fundaţie.

Lucrări de curăţire.

muncitori calificaţi-2

Total- 2

Lucrări de spargere a 

betonului de la fundaţie.

Lucrări de curăţire.
− −

Lucrări civile:                             70%               

Lucrări mecanice:                    60%                  

Lucrări electrice/SCADA:       20%                    

Total obiectiv:                          60%            

14
444-Staţie de pompare 

spumă decantor primar
−

Op. mecanisme-1

Total- 1

Lucrări de nivelare și compactare a 

solului.
− − − −

Încărcător frontal-

1

Total-1

− − −

Lucrări civile:                             12%               

Lucrări mecanice:                    -                  

Lucrări electrice/SCADA:       -                   Total 

obiectiv:                          4%   

15
431-Îngroșător nămol 

primar
−

Încărcător frontal-1

Total-1

Lucrări civile:                              66%               

Lucrări mecanice:                      5%               

Lucrări electrice/SCADA:       25%                

Total obiectiv:                          20%   

6

Linia de fermentare a 

nămolului                      

268-Staţia de dozare 

chimică



16
503 Sistem desulfurare 

biogaz
− − − − −

Pompă de beton-1

Mixer de beton-1

Total-2

−

Pompă de beton-1

Mixer de beton-2

Total-2

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                      -%               

Lucrări electrice/SCADA:          -%                

Total obiectiv:                          3%   

17
447 Staţie pompare 

spumă decantor 

secundar

Supr. şantier-1

Geodezist-1

Op. mecanisme-1

muncitori calificaţi-4

Total- 7

Lucrări de armare şi betonare a 

pereţilor la  447.1.

Supr. şantier-1

Op. mecanisme-1

muncitori calificaţi-5

Total- 7

Lucrări de compactare și nivelare cu 

piatră spartă la 447.2.

Lucrări de betonare a pereților la 447.1

Lucrări de turnare a betonului de 

eglizare la 447.2

Supr. şantier-1

Op. mecanisme-1

muncitori calificaţi-8

Total- 10

Lucrări de dezasamblare a 

cofrărilor pereţilor la 447.1.

Lucrări de armare şi cofrare a 

plăcii de fundaţie la 447.2.

Pregătirea armaturilor pentru 

armare a plăciid e fundaţie la 

447.2.

Lucrări de hidroizolare la 

447.1.

Supr. şantier-1

Op. mecanisme-2

muncitori calificaţi-8

Total- 11

Lucrări de betonare a plăcii de 

fundaţie la 447.2.

Supr. şantier-1

Op. mecanisme-2

muncitori calificaţi-6

Total- 9

Lucrări de armare şi 

betonare a pereşilor la 

447.2.

Lucrări de turnare a 

betonului de egalizare la 

447.1

Teste cu plcaca dinamică. 

Camion cu manipulator-

1

Total-1

Mixer de beton-1

Total-1

Camion cu 

manipulator-1

Total-1

Mixer de beton-1

Pompă de beton-1

Total-2

Încărcător frontal-1

Camion cu 

manipulator-1

Total-2

Lucrări civile:                              5%               

Lucrări mecanice:                       -%               

Lucrări electrice/SCADA:           -%                

Total obiectiv:                          1%   

18
600.2 Staţie de odorizare 

aer (Clădire tratare 

nămol)

muncitori calificaţi-6

Total- 6

Lucrări de armare şi cofrare a 

plăcii de fundaţie.

muncitori calificaţi-4

Total- 4

Lucrări de  betonare a plăcii de 

fundație.

Op. mecanisme-1

muncitori calificaţi-4

Total- 4

Turnarea betonului de 

egalizare.

Pompă de beton-1

Mixer de beton-1

Total-2

Lucrări civile:                              5%               

Lucrări mecanice:                      80%               

Lucrări electrice/SCADA:       -%                Total 

obiectiv:                          21%   

Total munc./echip. 82 59 58 64 36    18 13 5 16 4

Mediu pers. Mediu ech.  

58 12


