
  

Ziua 29.06.2020 30.06.2020 01.07.2020 02.07.2020 03.07.2020 29.06.2020 30.06.2020 01.07.2020 02.07.2020 03.07.2020 Obiective Progres cumulativ

N/o. Obiectivul în lucru

1 230-Decantoare primare

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

muncitori calificați-6

Total-11

Lucrări de armare și cofrare a 

canalelor la 230.3.

Lucrări de curățire.

Decantor primar nr. 230.1. Lucrări 

pregătitoare pentru montaj pod 

raclor.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

muncitori calificați-6

Total-11

Decantoare primare nr. 230.1 și nr. 

230.2.

Lucrări pregătitoare pentru montaj 

pod raclor.

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de curățire.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

muncitori calificați-11

Total-16

Decantor primar nr. 230.1

Montaj cutiedeversor spumă.

Montaj deversor v-notch și 

deflector.

Montaj pod raclor.

Decantor primar nr. 230.3

Montaj pod raclor.

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de curățire.

Lucrări de dezasamblare a 

cofrării canalelor la 

230.1;230.3

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

Op. mecanisme-2

muncitori calificați-11

Total-18

Lucrări de pompare a apei şi 

nămolului.

Lucrări de curăţire.

Lucrări de betonare a 

canalelor la 230.3.

Decantor primar nr. 230.1.

Montaj sistem raclare.

Decantor primar nr. 230.2

Montaj lampa pentru sistem 

degivrare cale rulare.

Montaj parte deversor finală.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

Op. mecanisme-2

muncitori calificați-11

Total-20

Lucrări de pompare a apei 

şi a nămolului.

Lucrări de curăţire.

Lucrări de demontare a 

cofrării canalelor la 230.3.

Decantor Primar nr. 230.1; 

230.3

Montaj pod raclor.

Decantor Primar nr. 230.3

Instalarea benzii 

deversoare V. Steingel şi a 

deflectoarelor.

Camion cu 

manipulator-1

Mixer de beton-1

Total-2

Camion cu 

manipulator-1

Încărcător frontal-1

Total-2

Lucrări civile:                           95,8 %                      

Lucrări mecanice:                   89%                                       

Lucrări electrice/SCADA:       56%                   

Total obiectiv:                          48%                     

2 423- Clădire fermentator − − −

Lucrări civile:                           57%                          

Lucrări mecanice:                   80%                  

Lucrări electrice/SCADA:        61%                  

Total   obiectiv:                     59%                

− − − − − − −

217-Debitmetru 

intrare

Lucrări civile:                           95%                 

Lucrări mecanice:                      -                          

Lucrări electrice/SCADA:        -                    Total 

obiectiv:                           25%

− − − − − − −

218-Camera by-

pass debitmetru 

intrare 

Lucrări civile:                          95%                        

Lucrări mecanice:                    -                           

Lucrări electrice/SCADA:       60%                                   

Total obiectiv:                          40%

Supr. şantier-1

Op.mecanisme-3

muncitori calificaţi-  8

Total-13

Lucrări de dezasamblare a cofrării 

plăcii de fundație.

Lucrări de betonare a fundației.

Lucrări de compactare și nivelare 

cu piatră spartă.

Supr. şantier-1

Op.mecanisme-4

muncitori calificaţi-  9

Total-14

Lucrări de armare și cofrare a plăcii de 

fundație.

Lucrări de betonare a fundației.

Lucrări de compactare și nivelare cu 

sol.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-3

Inginer-1

Personal administrativ-1

Op.mecanisme-4

muncitori calificaţi-  10

Total-19

Lucrări de armare a plăcii de 

fundație.

Lucrări de compactare și 

nivelare cu sol.

Lucrări pregătitoare.

Măsurători în vederea 

montajului echipamentului 

mecanic.

Pregătirea conductei pentru 

montaj defuzor.

Manager de proiect-1

Inginer-1

Personal administrativ-1

Supraveghetor de șantier-4

Op.mecanisme-5

muncitori calificaţi-  10

Total-20

Lucrări de armare a plăcii de 

fundație.

Lucrări de compactare și 

nivelare cu sol.

Lucrări de betonare cu beton 

de egalizare.

Debitare şi sudare ţevi de 

aerare.

Manager de proiect-1

Inginer-1

Personal administrativ-1

Supraveghetor de șantier-2

Op.mecanisme-4

muncitori calificaţi-  5

Total-14

Lucrări de armare a armare 

a fundaţiei.

Lucrări de nivelare şi 

compactare cu piatră 

spartă.

Debitare şi sudare ţevi de 

aerare.

Autobasculantă-1

Excavator-1

Mixer de beton-1

Pompă de beton-1

Total-4

Autobasculantă-1

Excavator-1

Încărcător frontal-

1

Mixer de beton-1

Total-4

Autobasculantă-1

Excavator-1

Încărcător frontal-1

Mixer de beton-1

Total-4

Autobasculantă-2

Excavator-1

Încărcător frontal-1

Mixer de beton-1

Total-5

Autobasculantă-2

Excavator-1

Încărcător frontal-1

Rolă cu rozile netede-

1

Total-4

224-Clădire 

pretratare 

mecanică

Lucrări civile:                             92%                     

Lucrări mecanice:                     70%                 

Lucrări electrice/SCADA:          44%                              

Total obiectiv:                         56%

Muncitori calificați-6

Total-6

Lucrări de armare a pereților.

Muncitori calificați-6

Total-6

Lucrări de armare și cofrare a 

pereților.

Supr. Șantier-1

Op. Mecanisme-1

Muncitori calificați-9

Total-11

Lucrări de armare a pereților.

Supr. Șantier-1

Op. Mecanisme-1

Muncitori calificați-11

Total-13

Lucrări de cofrare a 

pereţilor.
− −

Macara-1

Total-1

Macara-1

Total-1

205-Staţia recepţie 

nămoluri fecaloide 

Lucrări civile:                             10%                     

Lucrări mecanice:                      80%                   

Lucrări electrice/SCADA:        15%                

Total obiectiv:                           44%

Supr. Șantier-1

Muncitori calificați-4

Total-5

Lucrări de dezasamblare a cofrării 

pereților.

Supr. Șantier-1

Op. Mecanisme-1

Muncitori calificați-5

Total-7

Lucrări de dezasamblare a 

cofrării pereților.

Muncitori calificați-2

Total-2

Lucrări de pregătire a 

armaturilor.

Supr. Șantier-1

Op.mecanisme-1

muncitori calificaţi-5

Total-7

Lucrări de cofrare a 

pereților.

Macara-1

Total-1

216- debitmetru 

apa brută

Lucrări civile:                             18%                

Lucrări mecanice:                     80%                  

Lucrări electrice/SCADA:       45%                 

Total obiectiv:                           56% 

Muncitori calificați-2

Total-2

Lucrări de pompare a apei.

 223-Clădirea de 

admisie

Lucrări civile:                           60%                         

Lucrări mecanice:                    70%                         

Lucrări electrice/SCADA:        65%                               

Total obiectiv:                          46,5%            

600.1-Staţie 

odorizare aer 

(Clădirea 

pretratare)

Lucrări civile:                              7%                   

Lucrări mecanice:                        80%                

Lucrări electrice/SCADA:          10%                      

Total obiectiv:                            22%

5 510-Rezervor biogaze

Lucrări civile:                            100%            

Lucrări mecanice:                    80%                 

Lucrări electrice/SCADA:        60%                          

Total obiectiv:                          85%

Nr. de mucitori /Activităţi în derulare Nr. de echipament

4 223-Clădirea de admisie

3 Clădire de pretratare 



− − − − −
470-Zona 

depozitare turte 

nămol

Lucrări civile:                            89%                   

Lucrări mecanice:                   N/A               

Lucrări electrice/SCADA:          10%                              

Total obiectiv:                          81%

− − − − − − − −
473-Siloz 

depozitare turte 

nămol

Lucrări civile:                       100%                

Lucrări mecanice:                80%               Lucrări 

electrice/SCADA:     48%                     Total 

obiectiv:                         84%

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

Muncitori calificați-6

Total-11

Lucrări pregătitoare pentru începerea 

lucrărilor de montaj.

− − −
268-Staţie dozare 

chimică

Lucrări civile:                          82%                

Lucrări mecanice:                  80%                 

Lucrări electrice/SCADA:       10%                   

Total obiectiv:                        76%

449-Rezervor 

stocare nămol 

fermentat 

Lucrări civile:                           95%                

Lucrări mecanice:                   80%                 

Lucrări electrice/SCADA:       60%                                      

Total obiectiv:                         86%

446-Rezervor 

amestec nămol

Lucrări civile:                           95%                

Lucrări mecanice:                   80%               

Lucrări electrice/SCADA:       62%                           

Total obiectiv:                        87%

7
465-Clădire tratare 

nămol

Muncitori calificați-2

Total-2

Lucrări de vopsire a reșourilor pentru 

evacuare a apelor.

−

Lucrări civile:                            86,5%                

Lucrări mecanice:                   80%              

Lucrări electrice/SCADA:      79%                   

Total obiectiv:                         85%

8
445-Staţia de pompare 

nămol primar îngroşat
− − − −

Lucrări civile:                            96%                                    

Lucrări mecanice:                    80%                

Lucrări electrice/SCADA:       -%                            

Total obiectiv:                          80%       

9 420-Digestor anaerob

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

Muncitori calificați-9

Total-14

Tanc nr. 4:

Lucrări de montare a scărilor.

Finalizare instalare inel nr. 5 

perete.

Repoziționarea sistemului de 

ridicare pentru instalarea 

următorului rînd al peretelui.

Lucrări pregătitoare pentru 

instalare mixerului de nămol.

Tanc nr. 2:

Realizare lucrări de etanșare 

pereți.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

Muncitori calificați-10

Total-15

Tanc nr. 4:

Realizare lucrări de etanșare pereți.

Lucrări de montare a scărilor.

Tanc nr. 2:

Montaj mixer și ax mixer.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

Muncitori calificați-8

Total-13

Tanc nr. 4:

Start instalare inel nr. 6 

perete.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

Muncitori calificați-7

Total-12

Tanc nr. 4:

Instalare inel nr. 6 perete.

Instalare plăci deflectoare 

superioare (partea a 2).

Lucrări de montare a 

scărilor la Tanc nr.3.

− − − −

Lucrări civile:                          99%                    

Lucrări mecanice:                  91%                   

Lucrări electrice/SCADA:        46%                                            

Total obiectiv:                          79%

10
260-Decantoare 

secundare

Supr. şantier-1

Op. Mecanisme-3

muncitori calificaţi-22

Total-26

Lucrări de spargere a betonului la 

260.6.

Lucrări de curățire la 260.6.

Lucrări de dezasmblare a cofrării 

grinzelor la 260.6.

Lucrări de pompare a apei la 

260.6.

Lucrări de cofrare a canalelor la 

260.6.

Lucrări de montare a canalelor 

prefabricate din beton la 260.4.

Lucrări de pregătire a armaturilor.

Supr. şantier-1

Op. Mecanisme-3

muncitori calificaţi-24

Total-28

Lucrări de spargere a betonului la 

260.6.

Lucrări de dezasamblare a cofrării 

grinzelor la 260.6.

Lucrări de pompare a apei la 260.6.

Lucrări de cofrare și armare a canalelor 

la 260.6.

Lucrări de montare a canalelor 

prefabricate din beton la 260.4.

Lucrări de pregătire a armaturilor.

Lucrări de pregătire pentru armare și 

cofrare a nucleului central la 260.5.

Supr. şantier-1

Op. Mecanisme-3

muncitori calificaţi-25

Total-29

Lucrări de curățire la 

260.6;260.5.

Lucrări de pompare a apei la 

260.6; 260.5.

Lucrări de cofrare și armare a 

canalelor la 260.6;260.4.

Lucrări de montare a 

canalului prefabricat la 260.6.

Lucrări de cofrare și armare a 

nucleului central la 260.5.

Supr. şantier-1

muncitori calificaţi-25

Total-26

Lucrări de astupare a golurilor 

cu beton la canalele 

prefabricate la 260.4;260.5.

Lucrări de cofrare şi armare a 

canalelor la 260.6.

Lucrări de armare şi cofrare a 

nucleului la 260.5.

Lucrări de curăţire.

Supr. şantier-1

Op. mecanisme-5

muncitori calificaţi-27

Total-33

Lucrări de curăţire şi 

dezasamblare a cofrării la 

canalele prefabricate la 

260.4;260.5.

Lucrări de betonare a 

fundaţiei canalelor la 

260.6.

Lucrări de cofrare şi 

armare a nucleului central.

Încărcător frontal-1

Camion cu manipulator-

1

Macara-1

Total-3

Încărcător frontal-

1

Camion cu 

manipulator-1

Macara-1

Total-3

Încărcător frontal-1

Camion cu 

manipulator-1

Macara-1

Total-3

Pompă de beton-4

Mixer de beton-1

Total-5

Lucrări civile:                             94,7%               

Lucrări mecanice:                      27%                  

Lucrări electrice/SCADA:          48%                      

Total obiectiv:                           44,7%

6
Linia de fermentare a 

nămolului                      268-

Staţia de dozare chimică



11 240-Bazine de aerare

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

Muncitori calificați-13

Total-18

Tanc nr.4 coridor nr. 2:

Începerea lucrărilor de aliniere a 

grilelor de aerare.

Tanc nr. 3 coridor nr. 3:

Conectarea țevilor de coborîre cu 

grilele de aerare (1/3).

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-1

Inginer-1

Personal administrativ-1

Muncitori calificați-8

Total-12

Tanc nr. 4, coridorul nr. 2:

Terminarea lucrărilor de 

fixare a grilelor de aerare.

Tanc nr. 3, coridorul nr. 4:

Lucrări pregătitoare pentru 

conexiunile țevilor de 

coborîre cu grilele de aerare.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-1

Inginer-1

Personal administrativ-1

Muncitori calificați-8

Total-12

Tanc nr. 4, coridorul nr. 3:

Lucrări pregătitoare pentru 

instalarea grilelor de aerare. 

Începerea lucrărilor de 

aliniere ale grilelor.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-1

Inginer-1

Personal administrativ-1

Muncitori calificați-7

Total-11

Tanc nr. 4, coridorul nr. 3:

Realizare lucrări de aliniere 

ale grilelor de aerare în 

coridor. − − − −

Lucrări civile:                             60%               

Lucrări mecanice:                    90,5%                  

Lucrări electrice/SCADA:        50%                 

Total obiectiv:                          93,3%                   

12
255- Staţia pentru 

suflante
− − −

Lucrări civile:                             90%               

Lucrări mecanice:                    71%                  

Lucrări electrice/SCADA:       67%                    

Total obiectiv:                          68%                   

13
441- Staţia de pompare a 

nămol activat în surplus 

şi retur

Lucrări civile:                             83%               

Lucrări mecanice:                    60%                  

Lucrări electrice/SCADA:       20%                    

Total obiectiv:                          65%            

14
444-Staţie de pompare 

spumă decantor primar
− −

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-1

Inginer-1

Personal administrativ-1

Muncitori calificați-2

Total-6

Aprovizionarea 

materialelor pentru 

montajul echipamentului 

mecanic (ţeavă,flanşă, 

coturi, vane, clapete).

− − − −

Lucrări civile:                             95%               

Lucrări mecanice:                      81%               

Lucrări electrice/SCADA:          20%                 

Total obiectiv:                          61%   

15
431-Îngroșător nămol 

primar

Lucrări civile:                              95%               

Lucrări mecanice:                      5%               

Lucrări electrice/SCADA:       25%                

Total obiectiv:                          35%   

16
503 Sistem desulfurare 

biogaz
− − − − −

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                      80%               

Lucrări electrice/SCADA:          10%                

Total obiectiv:                          28%   

17
447 Staţie pompare 

spumă decantor 

secundar

−

Lucrări civile:                              95%               

Lucrări mecanice:                       80%               

Lucrări electrice/SCADA:           25%                

Total obiectiv:                          73%   

18
600.2 Staţie de odorizare 

aer (Clădire tratare 

nămol)

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                      80%               

Lucrări electrice/SCADA:       3%                Total 

obiectiv:                          25%   

19
440 Stație de pompare 

de nămol primar

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

Muncitori calificați-3

Total-8

Lucrări de montaj a 

echipamentelor mecanice 

(pompe, vane).

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

Muncitori calificați-3

Total-8

Lucrări de montaj a echipamentelor 

mecanice (pompe, vane etc.).

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

Muncitori calificați-2

Total-7

Montaj debitmetru și vane de 

spălare conducte.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

Muncitori calificați-2

Total-7

La solicitarea 

Beneficiarului, s-a 

demontat conducta de 

aspiraţie a pompelor, 

pentru inspecţie cu cameră 

video a conductei 

existente.

Lucrări civile:                              7%               

Lucrări mecanice:                      80%               

Lucrări electrice/SCADA:       30%                

Total obiectiv:                          25%   

Total munc./echip. 90 100 96 104 116    7 7 8 8 12


