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N/o. Obiectivul în lucru

1 230-Decantoare primare

Lucrări civile:                           96,4 %                      

Lucrări mecanice:                   95%                                       

Lucrări electrice/SCADA:       96%                   

Total obiectiv:                          82,1%                     

2 423- Clădire fermentator −

Lucrări civile:                           57,9%                          

Lucrări mecanice:                   80%                  

Lucrări electrice/SCADA:        68,8%                  

Total   obiectiv:                           64%                

− − −

217-Debitmetru 

intrare

Lucrări civile:                           95,4%                 

Lucrări mecanice:                      -                          

Lucrări electrice/SCADA:        20%                  

Total obiectiv:                           30,3%

− − −

218-Camera by-

pass debitmetru 

intrare 

Lucrări civile:                          95,4%                        

Lucrări mecanice:                    -                           

Lucrări electrice/SCADA:       60%                                   

Total obiectiv:                          40,2%

Supr. șantier-1

Op. mecanisme-2

Munc. calificați-21

Total-24

Lucrări de pregătire a armaturilor.

Lucrări de cofrare ;i armare a 

grinzelor.

Lucrări de dezasamblare a cofrării 

coloanelor.

Lucrări de curăţire.

. 

Supr. șantier-1

Op. mecanisme-1

Munc. calificați-17

Total-19

Lucrări de pregătire a armaturilor.

Lucrări de cofrare şi armare a 

grinzelor.

Lucrări de curăţire.

Supr. șantier-1

Op. mecanisme-2

Munc. calificați-19

Total-22

Lucrări de pregătire a 

armaturilor.

Lucrări de cofrare şi armare a 

grinzelor.

Lucrări de curăţire.

Lucrări de cofrare a 

fundaţiilor.

Lucrări de dezasamblare a 

cofrării coloanelor.

Supr. șantier-1

Op. mecanisme-1

Munc. calificați-18

Total-20

Lucrări de pregătire a 

armaturilor.

Lucrări de cofrare şi armare a 

grinzelor.

Lucrări de curăţire.

Lucrări de montare a 

schelelor.

Supr. șantier-1

Op. mecanisme-4

Munc. calificați-19

Total-24

Lucrări de pregătire a 

armaturilor.

Lucrări de curățire.

Lucrări de betonare a 

grinzelor și a fundațiilor.

Camion cu manipulator 

-1

Macara-1

Total-2

Încărcător frontal -

1

Total-1

Încărcător frontal -1

Camion cu 

manipulator-1

Total-2

Camion cu 

manipulator-1

Total-1

Pompă de beton-1

Mixer de beton-3

Total-4

224-Clădire 

pretratare 

mecanică

Lucrări civile:                             95,7%                     

Lucrări mecanice:                     89%                 

Lucrări electrice/SCADA:          60,5%                              

Total obiectiv:                            78,4%

−

205-Staţia recepţie 

nămoluri fecaloide 

Lucrări civile:                             35%                     

Lucrări mecanice:                      93%                   

Lucrări electrice/SCADA:        18%                

Total obiectiv:                           64%

216- debitmetru 

apa brută

Lucrări civile:                             30%                

Lucrări mecanice:                     87%                  

Lucrări electrice/SCADA:          52%                 

Total obiectiv:                           73,5% 

Op. mecanisme-1

Munc. calificați-6

Total-7

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de betonare.

Op. mecanisme-2

Munc. calificați-4

Total-6

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de dezasamblare a cofrării 

pereţilor.

Lucrări de curăţire.

Supr. de şantier-1

Munc. calificați-12

Total-13

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de armare a plăcii de 

fundaţie.

Lucrări de pregătire a armării.

Lucrări de cofrare şi armare a 

plăcii superioare a căminului.

Lucrări de hidroizolare a 

fundaţiei.

Supr. de şantier-1

Op. mecanisme-1

Munc. calificați-9

Total-11

Lucrări de armare a plăcii de 

fundaţie.

Lucrări de pregătire a armării.

Lucrări de cofrare a 

coloanelor.

 

Supr. de şantier-1

Geodezist-1

Op. mecanisme-3

Munc. calificați-9

Total-14

Lucrări de armare a plăcii 

de fundaţie.

Lucrări de pregătire a 

armării.

Lucrări de betonare a plăcii 

de fundație și coloanelor.

Lucrări de betonare a plăcii 

superioare a căminului.

Mixer de beton-1

Total-1

Macara-1

Camion cu 

manipulator-1

Total-2

Macara-1

Total-1

Pompă de beton-1

Mixer de beton-2

Total-3

 223-Clădirea de 

admisie

Lucrări civile:                           68,8%                         

Lucrări mecanice:                    89%                         

Lucrări electrice/SCADA:        67%                               

Total obiectiv:                          63%            

Nr. de mucitori /Activităţi în derulare Nr. de echipament

4 223-Clădirea de admisie

3 Clădire de pretratare 



600.1-Staţie 

odorizare aer 

(Clădirea 

pretratare)

Lucrări civile:                              7%                   

Lucrări mecanice:                        80%                

Lucrări electrice/SCADA:          10%                      

Total obiectiv:                            22%

5 510-Rezervor biogaze

Lucrări civile:                            100%            

Lucrări mecanice:                    80%                 

Lucrări electrice/SCADA:        60%                          

Total obiectiv:                          85%

− −
470-Zona 

depozitare turte 

nămol

Lucrări civile:                            89%                   

Lucrări mecanice:                   N/A               

Lucrări electrice/SCADA:          10%                              

Total obiectiv:                          81%

− −
473-Siloz 

depozitare turte 

nămol

Lucrări civile:                       100%                

Lucrări mecanice:                85%               Lucrări 

electrice/SCADA:     58%                     Total 

obiectiv:                         92%

−
268-Staţie dozare 

chimică

Lucrări civile:                          82%                

Lucrări mecanice:                  80%                 

Lucrări electrice/SCADA:       10%                   

Total obiectiv:                        76%

449-Rezervor 

stocare nămol 

fermentat 

Lucrări civile:                           95%                

Lucrări mecanice:                   95%                 

Lucrări electrice/SCADA:       75%                                      

Total obiectiv:                         97%

446-Rezervor 

amestec nămol

Lucrări civile:                           95%                

Lucrări mecanice:                   95%               

Lucrări electrice/SCADA:       76%                           

Total obiectiv:                        97%

7
465-Clădire tratare 

nămol

Munc. calificați-3

Total-3

Lucrări de cofrare a parapetului.

Manager de proiect-1

Supraevghetor de şantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

Munc. calificați-8

Total-13

Lucrări de cofrare a parapetului.

Instalarea echipamentului mecanic: 

maşini de preparare polimer pentru 

îngroşare şi deshidratare

Op. mecanisme-1

Munc. calificați-3

Total-4

Lucrări de cofrare a 

parapetului.

Lucrări de betonare a 

parapetului.

Op. Mecanisme-1

Munc. calificați-6

Total-7

Lucrări de cofrare a 

parapetului.

Lucrări de dezasamblare a 

cofrării parapetului.

Lucrări de curățire.

Mixer de beton-1

Total-1

Camion cu 

manipulator-1

Total-1

Lucrări civile:                            87,9%                

Lucrări mecanice:                   89,5%              

Lucrări electrice/SCADA:      87,2%                   

Total obiectiv:                         93,9%

8
445-Staţia de pompare 

nămol primar îngroşat
− −

Lucrări civile:                            96%                                    

Lucrări mecanice:                    88%                

Lucrări electrice/SCADA:         70,2%                            

Total obiectiv:                          92,1%       

9 420-Digestor anaerob

Manager de proiect-1

Supraevghetor de şantier-1

Inginer-1

Personal administrativ-1

Munc. Calificaţi-12

Total-16

Tanc nr. 1:

Montaj echipamente mecanice: 

palete ax mixer.

Manager de proiect-1

Supraevghetor de şantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

Munc. Calificaţi-5

Total-10

Tanc nr. 1:

Montaj conducte vască şi etanşare cu 

silicon.

Manager de proiect-1

Supraevghetor de şantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

Munc. Calificaţi-4

Total-9

Tanc nr. 1:

Montaj inel central susţinere 

ax mixer şi conducte vască.

Manager de proiect-1

Suprveghetor de șantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

Munc. calificați-7

Total-12

Tanc nr. 1:

Continuare montaj 

conducte vască.

− −

Lucrări civile:                          99%                    

Lucrări mecanice:                  93%                   

Lucrări electrice/SCADA:        46%                                            

Total obiectiv:                          79,8%

10
260-Decantoare 

secundare

Supr. de şantier-1

Munc. calificați-6

Total-7

Lucrări de pompare a apei la 

260.6.

Lucrări de curăţire.

Lucrări de spargere a betonului la 

260.6.

Lucrări de  dezasamblare a cofrării 

pereţilor camerei la 260.4.

Munc. calificați-6

Total-6

Lucrări de pompare a apei la 

260.4;260.6

Lucrări de spargere a betonului la 

260.6;260.4.

Lucrări de curăţire.

Munc. calificați-3

Total-3

Lucrări de pompare a apei la 

260.4.

Lucrări de betonare a plăcii de 

fundaţie la 260.4.

Lucrări de curăţire.

Supr. de şantier-1

Op. mecanisme-1

Munc. calificați-5

Total-7

Lucrări de lărgire a conexiunii 

canalului la 260.4.

Lucrări de armare. Cofrare şi 

betonare a plăcii superioare a 

căminului la 260.4.

Lucrări de curăţire.

Munc. calificați-2

Total-2

Lucrări de pregătire a 

suprafețelor lîngă 

stăvilarul 260.6.

Mixer de beton-1

Total-1

Lucrări civile:                             95,9%               

Lucrări mecanice:                      87%                  

Lucrări electrice/SCADA:          77%                      

Total obiectiv:                           76,8%

6

Linia de fermentare a 

nămolului                      

268-Staţia de dozare 

chimică

4 223-Clădirea de admisie



11 240-Bazine de aerare

Lucrări civile:                             61,5%               

Lucrări mecanice:                    95%                  

Lucrări electrice/SCADA:        92%                 

Total obiectiv:                          99,2%                   

12
255- Staţia pentru 

suflante
− −

Lucrări civile:                             90%               

Lucrări mecanice:                    93%                  

Lucrări electrice/SCADA:       97%                    

Total obiectiv:                          92%                   

13
441- Staţia de pompare a 

nămol activat în surplus 

şi retur

Munc. Calificaţi-2

Total-2

Lucrări de curăţire.

Lucrări de tăiere a metalului.

Munc. Calificaţi-2

Total-2

Lucrări de dezasamblare a 

podului metalic.

Lucrări de curățire.

Lucrări civile:                             91%               

Lucrări mecanice:                    90%                  

Lucrări electrice/SCADA:       95%                    

Total obiectiv:                          93,5%            

14
444-Staţie de pompare 

spumă decantor primar
− −

Lucrări civile:                             95%               

Lucrări mecanice:                      95%               

Lucrări electrice/SCADA:          65%                 

Total obiectiv:                          82%   

15
431-Îngroșător nămol 

primar

Lucrări civile:                              96,5%               

Lucrări mecanice:                      92%               

Lucrări electrice/SCADA:       63%                Total 

obiectiv:                          68,1%   

16
503 Sistem desulfurare 

biogaz
− − −

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                      80%               

Lucrări electrice/SCADA:          10%                

Total obiectiv:                          28%   

17
447 Staţie pompare 

spumă decantor 

secundar

Lucrări civile:                              95%               

Lucrări mecanice:                       95%               

Lucrări electrice/SCADA:           50%                

Total obiectiv:                          89,5%   

18
600.2 Staţie de odorizare 

aer (Clădire tratare 

nămol)

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                      80%               

Lucrări electrice/SCADA:       3%                Total 

obiectiv:                          25%   



19
440 Stație de pompare 

de nămol primar

Lucrări civile:                              7%               

Lucrări mecanice:                      90%               

Lucrări electrice/SCADA:       60,5%                

Total obiectiv:                          47,5%   

20
262 Cămin colectare 

efluent final

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                     -                         

Lucrări electrice/SCADA:       -                       

Total obiectiv:                          15%  

21
231 Camera de 

distribuție a 

decantoarelor primare

Lucrări civile:                              11%               

Lucrări mecanice:                    95%                

Lucrări electrice/SCADA:        -                   Total 

obiectiv:                          77%  

22
234 Cămin colectare 

efluent primar

Lucrări civile:                              30%               

Lucrări mecanice:                       -                Lucrări 

electrice/SCADA:            -                Total 

obiectiv:                          12%  

23
734 Zona depozitare 

containere

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                       -                Lucrări 

electrice/SCADA:        50%             Total 

obiectiv:                          50%  

24
261 Camera de  

distribuție a 

decantoarelor secundare

Munc. Calificaţi-3

Total-3

Lucrări de curăţire.

Lucrări de  dezasamblare a cofrării 

parapetului.

Op. mecanisme-1                

Munc. Calificaţi-5                

Total-6                                   

Lucrări de curăţire. Lucrări de 

spargere a betobului la 261.2. 

Lucrări de dezasamblare a 

cofrajului împrejurul 

stăvilarelor.                                

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                       88%             

Lucrări electrice/SCADA:        -                     Total 

obiectiv:                          55% 

25 550 Flacăra de biogaz

Lucrări civile:                              100%               

Lucrări mecanice:                       90%             

Lucrări electrice/SCADA:        30%                   

Total obiectiv:                          81% 

26 208 Camera de intrare 

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                       0%             

Lucrări electrice/SCADA:        0%                   

Total obiectiv:                          5% 

Total munc./echip. 57 57 51 40 61    3 3 3 3 8


