
  

Ziua 03.08.2020 04.08.2020 05.08.2020 06.08.2020 07.08.2020 03.08.2020 04.08.2020 05.08.2020 06.08.2020 07.08.2020 Obiective Progres cumulativ

N/o. Obiectivul în lucru

1 230-Decantoare primare

muncitori calificaţi-2

Total-2

Lucrări de curățire.

Lucrări de pompare a apei.

Muncitori calificaţi-6

Total-6

 Lucrări de montare a 

cablajului pe racloare la 

230.1,230.2,230.3.

Supraveghetor de șantier-1

Muncitori calificaţi-6

Total-7

Lucrări de montare a 

cablajului pe racloare la 

230.1,230.2,230.3..

Supraveghetor de șantier-1

Muncitori calificaţi-12

Total-13

Lucrări de montare a 

cablajului pe racloare la 

230.1,230.2,230.3.

Lucrări de curățire a țevii 

de nămol.

Lucrări de spargere a 

betonului.

Lucrări civile:                           95,9 %                      

Lucrări mecanice:                   93%                                       

Lucrări electrice/SCADA:       90%                   

Total obiectiv:                          70%                     

2 423- Clădire fermentator − − −

Lucrări civile:                           57%                          

Lucrări mecanice:                   80%                  

Lucrări electrice/SCADA:        61%                  

Total   obiectiv:                     59%                

− − − − − − −

217-Debitmetru 

intrare

Lucrări civile:                           95%                 

Lucrări mecanice:                      -                          

Lucrări electrice/SCADA:        -                    Total 

obiectiv:                           25%

− − − − − − −

218-Camera by-

pass debitmetru 

intrare 

Lucrări civile:                          95%                        

Lucrări mecanice:                    -                           

Lucrări electrice/SCADA:       60%                                   

Total obiectiv:                          40%

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-2

Tehnician-1

muncitori 

calificaţi-13

Total-18

Instalarea lamelelor de separare a 

grăsimilor.

Lucrări de armare şi cofrare a 

plăcii de fundaţie.

Lucrări de pregătire  a armării.

muncitori 

calificaţi-9

Total-9

Lucrări de armare şi cofrare a 

plăcii de fundaţie.

Lucrări de pregătire a armării.

muncitori 

calificaţi-9

Total-9

Lucrări de armare a plăcii de 

fundaţie.

Lucrări de pregătire a armării.

Geodezist-1

Op. Mecanisme-2

muncitori 

calificaţi-15

Total-18

Lucrări de cofrare și 

armare a plăcii de fundație.

Lucrări de instalare a căilor 

de rulare.

Autobasculantă-1

Excavator-1

Total-2

Macara-1

Încărcător frontal-1

Total-2

224-Clădire 

pretratare 

mecanică

Lucrări civile:                             93%                     

Lucrări mecanice:                     82%                 

Lucrări electrice/SCADA:          46%                              

Total obiectiv:                        64,8%

−

205-Staţia recepţie 

nămoluri fecaloide 

Lucrări civile:                             22%                     

Lucrări mecanice:                      80%                   

Lucrări electrice/SCADA:        15%                

Total obiectiv:                           51%

Muncitori calificaţi-3

Total-3

Continuarea instalării benzii 

galvanizate pentru împămîntare.

muncitori calificaţi-3

Total-3

Lucrări de pregătire a 

armaturilor.

216- debitmetru 

apa brută

Lucrări civile:                             25%                

Lucrări mecanice:                     80%                  

Lucrări electrice/SCADA:          50%                 

Total obiectiv:                           67% 

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-1

Tehnician-1

Sudor-2

Geodezist-1

Muncitori califiaţi-9

Total-16

Sudare conducte refulare.

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de armare şi cofrare a 

plăcii de fundaţie.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-1

Inginer-1

Personal administrativ-1

Geodezist-1

Sudor-2

Op. mecanisme-1

Muncitori calificaţi-15

Total-23

Sudare conducte refulare.

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de armare a plăcii de fundaţie.

Lucrări de curăţire a ţevilor.

Op. mecanisme-1

Muncitori calificaţi-22

Total-23

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de armare a plăcii de 

fundaţie.

Lucrări de curăţire.

Lucrări de armare şi cofrare a 

fundaţiei pentru montarea 

echipamentului înăuntru.

Muncitori calificaţi-7

Total-7

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de curăţire.

Lucrări de pregătire a armării.

Muncitori calificaţi-3

Total-3

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de curăţire.

Lucrări de pregătire a 

armturilor.

Încărcător frontal-1

Total-1

Încărcător frontal-1

Total-1

 223-Clădirea de 

admisie

Lucrări civile:                           62%                         

Lucrări mecanice:                    83%                         

Lucrări electrice/SCADA:        65%                               

Total obiectiv:                          54%            

Nr. de mucitori /Activităţi în derulare Nr. de echipament

4 223-Clădirea de admisie

3 Clădire de pretratare 



600.1-Staţie 

odorizare aer 

(Clădirea 

pretratare)

Lucrări civile:                              7%                   

Lucrări mecanice:                        80%                

Lucrări electrice/SCADA:          10%                      

Total obiectiv:                            22%

5 510-Rezervor biogaze

Lucrări civile:                            100%            

Lucrări mecanice:                    80%                 

Lucrări electrice/SCADA:        60%                          

Total obiectiv:                          85%

− − − − −
470-Zona 

depozitare turte 

nămol

Lucrări civile:                            89%                   

Lucrări mecanice:                   N/A               

Lucrări electrice/SCADA:          10%                              

Total obiectiv:                          81%

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-1

Inginer-1

Personal administrativ-1

muncitori calificaţi-5

Total-9

Continuarea lucrărilor de 

montaj siloz-partea 

inferioară.

muncitori calificaţi-2

Total-2

Lucrări de demontare  a 

cofrărilor.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-1

Inginer-1

Personal administrativ-1

Muncitori calificaţi-8

Total-13

Lucrări de montaj siloz-

partea inferioară- așezarea 

acestuia pe fundațiile de 

beton, alinierea și fixarea 

șuruburilor de ancorare. 

Obiectul este gata pentru 

betonarea finală a 

șuruburilor de ancorare.

− − − −
473-Siloz 

depozitare turte 

nămol

Lucrări civile:                       100%                

Lucrări mecanice:                80%               Lucrări 

electrice/SCADA:     58%                     Total 

obiectiv:                         88%

− − −
268-Staţie dozare 

chimică

Lucrări civile:                          82%                

Lucrări mecanice:                  80%                 

Lucrări electrice/SCADA:       10%                   

Total obiectiv:                        76%

449-Rezervor 

stocare nămol 

fermentat 

Lucrări civile:                           95%                

Lucrări mecanice:                   80%                 

Lucrări electrice/SCADA:       60%                                      

Total obiectiv:                         86%

446-Rezervor 

amestec nămol

Lucrări civile:                           95%                

Lucrări mecanice:                   80%               

Lucrări electrice/SCADA:       62%                           

Total obiectiv:                        87%

7
465-Clădire tratare 

nămol
−

Lucrări civile:                            86,5%                

Lucrări mecanice:                   80%              

Lucrări electrice/SCADA:      82%                   

Total obiectiv:                         86%

8
445-Staţia de pompare 

nămol primar îngroşat

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-1

Inginer-1

Personal administrativ-1

Muncitori calificaţi-5

Total-9

Montaj echipamente 

mecanice.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-1

Inginer-1

Personal administrativ-1

Muncitori calificaţi-3

Total-7

Montaj echipamente 

mecanice. − − − −

Lucrări civile:                            96%                                    

Lucrări mecanice:                    87%                

Lucrări electrice/SCADA:       -%                            

Total obiectiv:                          82%       

9 420-Digestor anaerob

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

Muncitori calificaţi-2

Total-7

Testare Tanc nr. 2:

Începutul testului de presiune cu aer.

Testare Tanc nr. 3:

Continuarea testului de etanşietate cu 

apă.

Remediere defecţiuni.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

Muncitori calificaţi-2

Total-7

Testare Tanc nr. 2:

Continuarea testului de 

presiune cu aer.

Testare Tanc nr. 3:

Continuarea testului de 

etanşietate cu apă.

Remediere defecţiuni.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

Muncitori calificaţi-2

Total-7

Testare Tanc nr. 2:

Testul de presiune cu aer a 

fost finalizat cu succes.

Testare Tanc nr. 3:

Începutul testului de presiune 

cu aer.

Remedierea defecţiuni.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

Muncitori calificaţi-2

Total-7

Testare Tanc nr. 4:

Lucrări de recepție a 

materialelor de fixare.

− − −

Lucrări civile:                          99%                    

Lucrări mecanice:                  92%                   

Lucrări electrice/SCADA:        46%                                            

Total obiectiv:                          79,4%

10
260-Decantoare 

secundare

Supraveghetor de șantier-1

Operatori mecanisme-1

muncitori calificaţi-4

Total-6

Lucrări de pompare a apei la 

260.4;260.6.

Lucrări de spargere a betonului la 

260.4.

Lucrări de curăţire la 260.4,260.6.

Supraveghetor de șantier-1

Operatori mecanisme-1

muncitori calificaţi-8

Total-10

Lucrări de pompare a apei la 

260.4;260.6.

Lucrări de spargere a betonului la 

260.4.

Lucrări de curăţire la 260.4,260.6.

Lucrări de armare a plăciid e fundaţie la 

260.6.

Supraveghetor de șantier-1

Operatori mecanisme-1

muncitori calificaţi-9

Total-11

Lucrări de pompare a apei la 

260.4.

Lucrări de spargere a 

betonului la 260.4.

Lucrări de curăţire la 260.4.

Lucrări de armare a plăciid e 

fundaţie la 260.6.

Supraveghetor de șantier-1

Operatori mecanisme-1

muncitori calificaţi-4

Total-6

Lucrări de pompare a apei la 

260.4.

Lucrări de spargere a 

betonului la 260.4.

Lucrări de curăţire la 260.4.

Supraveghetor de șantier-1

Operatori mecanisme-1

muncitori calificaţi-2

Total-4

Lucrări de pompare a apei 

la 260.4.

Lucrări de spargere a 

betonului la 260.4.

Lucrări de curăţire la 260.4.

Camion cu manipulator-

1

Total-1

Camion cu 

manipulator-1

Total-1

Camion cu 

manipulator-1

Total-1

Camion cu 

manipulator-1

Total-1

Camion cu 

manipulator-1

Total-1

Lucrări civile:                             95%               

Lucrări mecanice:                      70%                  

Lucrări electrice/SCADA:          51%                      

Total obiectiv:                           57%

6

Linia de fermentare a 

nămolului                      

268-Staţia de dozare 

chimică

4 223-Clădirea de admisie



11 240-Bazine de aerare

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-1

Inginer-1

Personal administrativ-1

Muncitori calificaţi-6

Total-10

Tanc 3, coridor nr. 3 și nr. 4:

Continuarea instalării difuzorilor 

de aer pe grile.

Tanc 4, coridor 3:

Conexiunea țevilor de coborîre cu 

grilele de aerare.

Tanc nr. 2:

Testul cu bule pentru sistemul de 

aerare.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-1

Inginer-1

Personal administrativ-1

Muncitori calificaţi-5

Total-9

Tanc 3, coridor nr. 3 și nr. 4:

Continuarea instalării difuzorilor de 

aer pe grile.

Tanc 4, coridor 4:

Conexiunea țevilor de coborîre cu 

grilele de aerare.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-1

Inginer-1

Personal administrativ-1

Muncitori calificaţi-6

Total-10

Tanc 3, coridor  nr. 4:

Continuarea instalării 

difuzorilor de aer pe grile 

(montaj piuliţe şi şaibe).

Tanc 4, coridor 3:

Continuarea instalării 

difuzorilor de aer pe grile.

Tanc 1:

Testul cu bule realizat pentru 

sistemul de aerare.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-1

Inginer-1

Personal administrativ-1

Muncitori calificaţi-5

Total-8

Tanc 4, coridor 4:

Instalarea difuzorilor de aer 

pe grile.

Manager de proiect-1

Supraveghetor de șantier-1

Inginer-1

Personal administrativ-1

Muncitori calificaţi-4

Total-8

Tanc 3, coridor 3 și 4:

Instalarea difuzorilor de 

aer pe grile.

−

Lucrări civile:                             60%               

Lucrări mecanice:                    94.5%                  

Lucrări electrice/SCADA:        54%                 

Total obiectiv:                          96%                   

12
255- Staţia pentru 

suflante

Supraveghetor de șantier-1

muncitori calificaţi-3

Total-4

Lucrări de montare a canalelor de la 

echipament la TGD 2.

Supraveghetor de șantier-1

muncitori calificaţi-4

Total-5

Conecatrea cablurilor  TGD 

2.

− − −

Lucrări civile:                             90%               

Lucrări mecanice:                    90%                  

Lucrări electrice/SCADA:       92%                    

Total obiectiv:                          85%                   

13
441- Staţia de pompare a 

nămol activat în surplus 

şi retur

Lucrări civile:                             83%               

Lucrări mecanice:                    60%                  

Lucrări electrice/SCADA:       50%                    

Total obiectiv:                          70%            

14
444-Staţie de pompare 

spumă decantor primar
− − − − −

Lucrări civile:                             95%               

Lucrări mecanice:                      81%               

Lucrări electrice/SCADA:          20%                 

Total obiectiv:                          61%   

15
431-Îngroșător nămol 

primar

Sudor-2

muncitori calificaţi-2

Total-4

Lucrări de montare a podului.

Lucrări de sudare a părţilor 

metalice.

Sudor-2

muncitori calificaţi-2

Total-4

Lucrări de montare a podului.

Lucrări de sudare a părţilor metalice.

Sudor-2

muncitori calificaţi-2

Total-4

Lucrări de montare a podului.

Lucrări de sudare a părţilor 

metalice.

Sudor-2

muncitori calificaţi-2

Total-4

Lucrări de montare a podului.

Lucrări de sudare a părţilor 

metalice.

Lucrări civile:                              96%               

Lucrări mecanice:                      5%               

Lucrări electrice/SCADA:       40%                Total 

obiectiv:                          45%   

16
503 Sistem desulfurare 

biogaz
− − − − −

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                      80%               

Lucrări electrice/SCADA:          10%                

Total obiectiv:                          28%   

17
447 Staţie pompare 

spumă decantor 

secundar

−

Lucrări civile:                              95%               

Lucrări mecanice:                       93%               

Lucrări electrice/SCADA:           25%                

Total obiectiv:                          80%   

18
600.2 Staţie de odorizare 

aer (Clădire tratare 

nămol)

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                      80%               

Lucrări electrice/SCADA:       3%                Total 

obiectiv:                          25%   

19
440 Stație de pompare 

de nămol primar

Lucrări civile:                              7%               

Lucrări mecanice:                      85%               

Lucrări electrice/SCADA:       39%                Total 

obiectiv:                          33,5%   



20
262 Cămin colectare 

efluent final

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                                     Lucrări 

electrice/SCADA:                        Total obiectiv:                          

15%  

21
231 Camera de 

distribuție a 

decantoarelor primare

Lucrări civile:                              11%               

Lucrări mecanice:                    93%                

Lucrări electrice/SCADA:                       Total 

obiectiv:                          75,5%  

22
234 Cămin colectare 

efluent primar

Supraveghetor de șantier-1

Op. Mecanisme-2

muncitori calificaţi-11

Total-14

Lucrări de armare şi cofrare a 

pereţilor.

Supraveghetor de șantier-1

Op. Mecanisme-5

muncitori calificaţi-7

Total-13

Lucrări de cofrare a pereţilor.

Lucrări de betonare a pereţilor.

Supraveghetor de șantier-1

Operatori mecanisme-2

muncitori calificaţi-11

Total-14

Lucrări de dezasamblare a 

cofrării pereţilor.

Lucrări de armare şi cofrare a 

pardoselii.

Supraveghetor de șantier-1

Operatori mecanisme-2

muncitori calificaţi-6

Total-9

Lucrări de betonare a plăcii 

superioare.

Macara-1

Încărcător frontal-1

Total-2

Macara-1

Pompă de beton-1

Mixer de beton-3

Total-5

Macara-1

Încărcător frontal-1

Total-2

Pompă de beton-1

Mixer de beton-1

Total-2

Lucrări civile:                              30%               

Lucrări mecanice:                       -          Lucrări 

electrice/SCADA:            -           Total obiectiv:                          

12%  

Total munc./echip. 70 92 61 73 85    3 6 2 3 5


