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Notă informativă
cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere
sect. Centru:
executate08.11.2021:
Salubrizarea mecanizată: str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeț, str. Testimițeanu, str. Gh. Cașu, str. M. Mică, str. I. C. Suruceanu, str. C. Vîrnav, str. T. Strișcă, str. P. Ungureanu.
Frezarea părții carosabile: șos. Hîncești-Sihastrului- 120 m2.
Săpătură manuală:șos. Hîncești-Sihastrului- 1 m3.
Amenajare pietriș: șos. Hîncești-Sihastrului- 10 t.	
Montarea zidării: șos. Hîncești-Spicului- 20 buc.
Demontare beton: șos. Hîncești-Spicului- 1 m3.
planificate09.11.2021:
Salubrizare manuală: str. Vl. Korolenko, str. M. Lomonosov, str. P. Halippa, str. A. Cosmescu, str. I. Ganea. 
Frezarea părții carosabile: Dr. Schinoasei.
Amenajare pietriș: șos. Hîncești -Sihastrului.
sect. Buiucani:	
executate08.11.2021 :
Excavare/ Transportare sol: str. V. Lupu, 55- 1cursă.
Amenajare pietriș: str. V. Lupu, 55- 5,4 t.
planificate09.11.2021:
Exavare sol: str. V. Lupu, 55.
Amenajare pietriș: str. V. Lupu, 55.
Frezarea părții carosabile:bd. A. Iulia, 93/2.
Reparația canalizării pluviale: bd. A. Iulia, 93/2.
sect. Rîşcani:
executate08.11.2021:
Decaparea beton: bd. C. Vodă, 19/1- 0,5m3.
Săpătură manuală: bd. C. Vodă, 19/1-1,5 m3.
executate08-09.11.2021(în noapte):
Salubrizarea mecanizată: bd. Renașterii, str. Kiev, bd. Moscova, str. B. Voievod, str. A. Russo, C. Orheiului, str. Petricani.
planificate09.11.2021:
Amenajare pietriș:bd. C. Vodă, 19/1.
Reparația canalizării pluviale:bd. C. Vodă, 19/1.
Montarea borduri: bd. C. Vodă, 19/1.
sect. Botanica:
executate 08.11.2021:
Salubrizarea mecanizată: șos. Muncești, str. Minsk, str. Pandurilor, str. Sarmizegetusa, str. Trandafirilor, str. V. Crucii, str. Grenoble.
Montarea borduri: str. Cernăuți - 50 buc. 
Evacuare gunoi: str. Cernăuți -4 curse.
Amenajare pietriș:com. Țînțăreni, str. I. Creangă -70 t.
planificate09.11.2021:
Montarea borduri:str. Cernăuți.
Excavare sol: str. Cernăuți.
sect. Ciocana:
executate08.11.2021:
Salubrizarea manuală: str. Teilor -1 cursă.
Frezare racordări: str. Teilor - 170 m2.
Excavare/Transportare(trotuar) :str. Teilor -2 curse
planificate09.11.2021:
Amenajare pietriș(trotuar):str. Teilor.
Decaparea borduri:str. P. Zadnipru, 3/1.
sect. OCR:
executate 07-08.11.2021 (în noapte):
Aplicarea marcajului rutier:  str. I. Creangă- 650m2.
planificate09.11.2021:
Montare indicatoare rutiere: mun. Chișinău.
sect. Întreținerea canalizării pluviale:
executate08.11.2021:
Reparația canalizării pluviale: bd. A. Iulia, 168(canal pluvial)- 5 m3 săpat. man., 2 m3 dezb. Bet., 2 curse gunoi., str. Dimo -2recept. Inst.
Curățirea canalizării pluviale: șos. Muncești (canal pluvial)- 10 m3 sapat. man., str. Uzinelor – 24buc., str. Otovasca -8 buc., bd. A. Iulia -24 buc., 1 cursă gunoi.
planificate09.11.2021:
Reparația canalizării pluviale:str. Petricani.
Curățirea canalizării pluviale: str. M. Viteazul.
sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):
executate08.11.2021:
Montare pavaj: s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri- 68,04 m2.
Montare bordure:s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri- 2 buc.
planificate09.11.2021:
Montare pavaj: s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri.
sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):
executate08.11.2021:
Curățirea canalizării pluviale: str. Albișoara -65 buc., C. Orheiului - 40 buc.
planificate 09.11.2021:
Exavare sol: str. V. Lupu, 55.
Amenajare pietriș: str. V. Lupu, 55.
Frezarea părții carosabile:bd. A. Iulia, 93/2.
Reparația canalizării pluviale: bd. A. Iulia, 93/2.
Reparația canalizării pluviale:str. Petricani.
Curățirea canalizării pluviale: str. M. Viteazul.
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