
  

 

Notă informativă 

cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere 
sect. Centru: 
executate18.11.2021: 

Salubrizarea mecanizată: str. Grenoble, str. Miorița, șos. Hîncești, str. Spicului, str. Costiujeni, str. 

Ialoveni, Dr. Viilor, str. Sihastrului, str. Sprîncenoaia, str. Pietrarilor, str. Academiei, str. L. Kaczynski, 

str. Ciocîrliei, str. T. Baltă. 

Salubrizare manuală: șos. Hîncești-1 cursă. 

Amenajare pietriș: șos. Hîncești-Spicului -4,160 t. 

Amenajare beton asfaltic: șos. Hîncești- Spicului -196 m2. 

planificate 19.11.2021: 

Salubrizare manuală: șos. Hîncești-Spicului. 

Salubrizarea pasajelor subterane: șos. Hîncești-Spicului. 

Amenajare beton asfaltic:șos. Hîncești-Spicului. 

Lichidarea situației de avariere: str. Sf. Vineri. 

Montare bară protecție: Dr. Viilor. 

sect. Buiucani:  
executate 18.11.2021: 

Salubrizarea mecanizată: str. M. Viteazul, str. A. Sciusev, str. C. Stere, str. V. Lupu, str. Cornului, str. 

T. Vladimirescu, str. Constituției, str. E. Coca. 

Amenajare beton asfaltic:str. V. Lupu, 55- 16,05t (b/a fin) 

Lichidarea situației de avariere: Țarinei -12,8 t(b/a fin) 

planificate 19.11.2021: 

Amenajare beton asfaltic:str. P. Zadnipru, 3/2. 

Amenajare pietriș: s. Țînțăreni, str. I. Creangă. 

sect. Rîşcani: 

executate18.11.2021: 

Amenajare beton asfaltic: bd. C. Vodă, 19/4, 19/2, 19/1-30,3 t(str. egaliz.) 

Salubrizarea manuală: bd. C. Vodă, 19/4, 19/2, 19/1- 3 curse 

planificate 19.11.2021: 

Salubrizarea manuală: bd. C. Vodă, 19/1. 

Amenajare beton asfaltic: bd. C. Vodă, 19/1. 

sect. Botanica: 

executate187.11.2021: 

Salubrizarea manuală: str. Gr. Botanică –Salcîmilor, str. Gr. Botanică -Sarmizegetusa -1 cursă. 

Evacuare gunoi: C. Basarabiei -1 cursă. 

Reparația canalizării pluviale: str. Cernăuți -3 inele inst., 10 fînt. inst., str. N. Zelinski, 38/1 -1 fînt. 

rid. 
Planificate19.11.2021: 

Reparația canalizării pluviale: str. Cernăuți. 
sect. Ciocana: 

executate18.11.2021: 

Amenajare pietriș : str. P. Zadnipru, 3/2 -1 t. 

Montare borduri: str. P. Zadnipru, 3/2 -10 buc. 

Frezarea părții carosabile: str. P. Zadnipru, 3/2 -150m2. 

Transportare gunoi: str. P. Zadnipru, 3/2 -4curse. 

 

 



 

planificate 19.11.2021: 

Amenajare beton asfaltic:str. P. Zadnipru, 3/2. 

Amenajare pietriș: s. Țînțăreni, str. I. Creangă. 

sect. OCR: 

executate 18.11.2021: 

Montare indicatoare rutiere: str. I. Creangă -6 buc., str. A. Cel Bun –V. Alecsandri -2 buc., șos. 

Muncești –Burebista -1 buc.  

Deservirea indicatoarelor rutiere: sect. Rîșcani -26buc. 
planificate19.11.2021: 

Aplicarea marcajului rutier: mun. Chișinău. 
sect. Întreținerea canalizării pluviale: 

executate 18.11.2021: 

Reparația canalizării pluviale: str. Uzinelor -2gril. inst., str. T. Vladimirescu -2 jgheab inst., 2 gril. 

inst., 4 t pietriș, 2 curse gunoi.  

Curățirea canalizării pluviale: str. M. Viteazul, 19/1 (canal. pluvial) -10 m3 sap. man., str. Dimo -24 

buc., 1 cursa gunoi. 

Verificarea rețelelor canalizării pluviale: str. Uzinelor, str. P. Înalt. 

planificate 19.11.2021: 

Reparația canalizării pluviale:str. T. Vladimirescu, șos. Muncești. 

Curățirea canalizării pluviale:str. N. Costin, str. M. Viteazul, 19/1 (canal. pluvial). 

sect. Specializat îninfrastructură (pavaj): 

execuatet 18.11.2021: 

Montare pavaj: s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri -58 m2.  

planificate 19.11.2021: 

Montare pavaj: s. Țînțăreni, str. V. Alecsandri. 

sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic): 

execuatet 18.11.2021: 

Lichidarea situației de avariere: str. V. Badiu -13 t.  

Salubrizare manuală: str. V. Badiu -1 cursă. 

planificate 19.11.2021: 

Lichidarea situației de avariere:bd. Moscova, 15/7. 

Frezarea părții carosabile: str. A. Mateevici. 

Amenajarea beton asfaltic: str. A. Mateevici. 
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