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Notă informativă
cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere
sect. Centru: 
executate 21.05.2021:
Instalareabordurelor:str.Inculet-16 buc
Excavare/transportare sol:str. Inculeț- 4curse.
Săpătură manuală: str. Inculeț-2m3. 
Amenajare pietriș: str. Inculeț-24t. 
Beton turnat in fundatie- 2.8m3 
Salubrizareamanuala:Alecsandri-0.5c , Academiei-0.5c, Halippa-0.5c,A.Crihan -0.5c.
Salubrizarea subteranelor: Ciuflea-St.Cel Mare-0.5curse; Negruzzi-St.Cel Mare-0.5curse.
executate 22.05.2021 :
Salubrizarea mecanizată: V.Trandafirilor,Melestiu,Inculet,Testimitanu,G.Casu,M.Mica,Corolenco,
Lomonosov,C.Virnav,T.Strisca,Ungureanu,Grenoble,Miorita,sos.Hincesti,Spicului,Ialoveni,
Dr.Viilor,Pietrarilor.
Executate 23-24.05.2021 (noapte):
Salubrizareamecanizata:Gagarin,Negruzzi,Aleia Garii,Ismail,St.Cel Mare,Halippa,Ciuflea,Viaduc
V.Alecsandri,Sos.Hincesti,Gh.Asachi.
planificate 24.05.2021:
Salubrizarea pasajelor subterane: Șos. Hîncești.
Amenajare trotuar: str. Inculeț.
sect. Buiucani: 	
executate 21.05.2021:
Salubrizareamecanizata:M.Viteazul,Sciusev,Stere,V.Lupu,Constitutiei,T.Vladimirescu,Cornului,Coca.
Salubrizarea manuala:str.Belinski-1cursa
Montare borduri: str.Belinski-36buc
Sapatura manuala: str.Belinski-3m3
Amenajareain pietrisafundatiei: str.Belinski-4,8t
Excavat si transportat gunoi: str.Belinski-5curse
Executate 21-22.05.2021 (noapte):
Salubrizarea mecanizata:C.Iesilor,P.D.Cantemir,A.Iulia,P.Unirii.
Executate 22.05.2021:
Salubrizarea mecanizata:Belinski,Pelivan,N.Costin,Deleanu,B.Sculeni,Mesager,27Martie.
Transportat gunoi:str.Ion Creanga-6curse
planificate 24.05.2021:
Amenajarea trotuarului si montarea bordurelor:str.V.Belinski
sect. Rîşcani:
executate 21.05.2021:
Salubrizarea pasajului subteran: str. A. Russo-Moscova-630m2.
Excavare/transportare sol: str. Teilor-2curse. 
Amenajare pietriș: str. Teilor-4.7t.
Salubrizarea manuala:Albisoara,Petricani,C.Orheiului,Dimo,Florilor,-1cursa
Lichidarea situatiei de avariere:A.Russo-Moscovei-1.5m2; Renasterii-1.6m2; Puskin-Ureche-1.5m2
Romana-Gr.Vieru-1.4m2.
executate 22.05.2021:
Salubrizarea pasajului subteran: str. A. Russo-Moscova-630m 2.
planificate 24.05.2021:
Excavare/transportare sol: str. Nicolai Donici.
sect. Botanica:
executate 21.05.2021:
Excavare transportare sol:str.Murafa-5curse;Str.Ciorba-2curse.
Amenajare in pietris:str.Melestiu 20- 20m2
Curatirea receptoarelor :Muncesti-14buc., Decebal-24buc.,Zelinski-6buc.,Dacia-32buc,
Sarmizegetusa-10buc.,Trandafirilor-8buc.,C.Voda-17buc.,Traian-10buc.
Executate 21-22.05 2021 (noapte):
Maturarea mecanizata:Decebal,Traian,Independentei,Burebista,Zelinski,Titulescu,Viaduc.
planificate 24.05.2021:
Excavat si transportat gunoi:Str.Murafa; St.Ciobanu.
sect. Ciocana:
executate 21.05.2021:
Salubrizarea manuală: str. Belinski-1cursa
Săpătură manuală: str. Belinski-3m3
Dezbaterea betonului:str.Belinski-2m3  
Amenajarea in pietris a fundatiei: str.Belinski-5t
Montare bordure: str. Belinski-36buc
Executate 22.05.2021 :
Salubrizarea mecanizată : bd. M. cel Bătrîn, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. I. Vieru, str. I. Dumeniuc, str. Studenților, str. A. Russo. 
Executate 23-24.05.2021 :
Salubrizarea mecanizata: Uzinelor+cerc+triunghi;L.Bicului,V.Voda,Otovasca.
planificate 24.05.2021:
Amenajarea trotuarului: str. Belinski
Montare Borduri: str. Belinski
sect. OCR:
executate 21.05.2021:
Deservirea indicatoarelor rutiere: sect.Botanica -76 buc
planificate 24.05.2021:
Deservirea  indicatoarelor rutiere: sect.Buiucani
sect. Întreținerea canalizării pluviale:
executate 21.05.2021:
Curățirea canalizării pluviale: str. Grenoble-24buc.,Str.Grenoble163/7- 4(Fintini)-1cursa
Montarea conductei de drenaj:str.Inculet-30m.l.
Spălarea rețelelor canalizării pluviale: str. Grenoble 163/7   
Montarea receptoarelor:  str.Ciuflea-Viaduc-2buc.,31 August-2buc.,Columna-P.Movila-2(capace).
Ridicarea la cota a receptoarelor:str.B.Bodoni 57-1buc.
Executate 21-22.05.2021 (Noapte):
Repararea conductei si montarea tevii cu d.315: str.Dimo
Montarea receptoarelor:str. Dimo-1buc; strA.Russo-1buc.
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Curățirea canalizării pluviale: str.Petricani 
Frezarea asfaltului la receptoare:str.Petricani
sect. Specializat îninfrastructură (pavaj):
executate 21.05.2021:
Montare bordure: str. Teilor-31buc.
Amenajare beton: str. Teilor-1.11m3.  
planificate 24.05.2021:
Montare bordure:  str. Teilor. 
sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):
executate 21.05.2021:
Vopsirea barei deprotectie:Sos.Hincesti
planificate 24.05.2021:
Vopsirea barei deprotectie:sos. Hincesti

Măsurile întreprinse pentru prevenirea răspîndirii Covid-19:
1. Toate unităţile de trasport sunt dezinfectate la începutul şi la sfîrşitul programului de lucru;
2. Muncitorilor este verificată starea de sănătate de către medicul întreprinderii;
3. Muncitorii sunt echipaţii cu:
· mască de protecţie;
· mănuşi de protecţi;
· dezinfectant.
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