. EXDRUPO

Nota informativa
cu privire la lucrarile de intretinere si salubrizare a infrastructurii

rutiere

sect. Centru:

executate 25.11.2021.:

Salubrizarea mecanizata: str. Grenoble, str. Miorita, sos. Hincesti, str. Spicului, str. Costiujeni, str.
laloveni, Dr. Viilor, str. Sihastrului, str. Sprincenoaia, str. Pietrarilor, str. Academiei, str. L.
Kaczynski, str. Ciocirliei, str. T. Balta.

Frezarea partii carosabile: str. Varnita, 22 -575 m2,

Amenajare beton asfaltic: str. Varnita, 22 -30,4 t (str. egaliz).

executate 25-26.11.2021 (in noapte):

Salubrizarea mecanizata: str. Ismail, bd. D. Cantemir, bd. I. Gagarin, bd. C. Negruzzi, Aleea Garii,
str. Ciuflea, Viaduc, bd. St. cel Mare, str. P. Halippa, sos. Hincesti, str. Gh. Asachi, str. V.
Alecsandri.

planificate 26.11.2021:

Frezarea partii carosabile: str. Varnita, 22.

Amenajare beton asfaltic:str. Varnita, 22.

Salubrizarea manuala: str. Varnita, 22.

Salubrizarea pasajelor subterane:sos. Hincesti-Spicului, sos. Hincesti-Sihastrului, sos. Hincesti,
176, bd. St. cel Mare-Ciuflea, bd. St. cel Mare-Negruzzi.

sect. Buiucani:

executate 25.11.2021.

Salubrizarea mecanizata: str. 27 Martie, str. V. Belinski, str. I. Pelivan, str. N. Costin, str. L.
Deleanu, B. Sculeni, str. Mesager.

planificate26.11.2021:

Lichidarea situatiei de avariere: C. Orheiului, 113/2.

sect. Riscani:

executate 25.11.2021.:

Amenajare beon asfaltic: bd. C. Voda, 19/1,19/2, 19/4 -620 m2.
Demolarea b/a uzat: bd. C. Voda, 19/1,19/2, 19/4 -0,5 m3.
Salubrizare manuala: bd. C. Voda, 19/1,19/2, 19/4 — 2 curse.
planificate26.11.2021.

Amenajarea beton asfaltic (troruar): bd. C. Voda, 19/1-19/2.

sect. Botanica:

executate 25.11.2021::

Amenajare pietris: s. Tintareni, str. Creanga- 150 t.
Lichidarea situatiei de avariere: bd. Traian, 23/1 -6,7 b/a mascat, 13 t b/a fin.
planificate 26.11.2021:

Lichidarea situatiei de avariere: bd. Traian, 2, str. Cernauti
Amenajare pietris. s. Tintareni, str. Creanga.

sect. Ciocana:

executate 25.11.2021.:

Decapare /Transportare gunoi: str. Florilor -4 curse.
Montare borduri : str. Florilor -6 buc.

Montare zidarii: str. Florilor -10 buc.




Frezarea partii carosabile: str. Florilor -24 m2.
Amenajarea pietris: str. Florilor -4 t.
planificate26.11.2021.:

Montare borduri : str. Florilor.

Frezarea partii carosabile: str. Florilor.
Amenajare beon asfaltic: str. Florilor.

sect. OCR:

executate 25.11.2021:

Montare indicatoare rutiere: str. M. Cibotari -9 buc.

executate 25-26.11.2021(in noapte):

Aplicarea marcajuluirutier: str. O. Ghibu -109 m2., str. Gr. Botanica -78 m2.
planificate 26.11.2021:

Montare indicatoare rutiere: str. O. Ghibu.

Aplicarea marcajuluirutier: str. O. Ghibu.

sect. Intretinerea canalizarii pluviale:

executate 25.11.2021:

Reparatia canalizarii pluviale: bd. St. cel Mare -12 recept. inst., 12 elemente beton, 2 curse gunoi,
3 m3 sdp. man., 5 m3 dezb. bet.

Curatirea canalizarii pluviale: bd. St. cel Mare -24 buc., riul *’Durlesti’’ -5 m3 sdp. man., 1 cursa
gunoi.

Verificarea retelelor canalizarii pluviale: str. Ismail (tronson str. Bucuresti- 31August 1980).
planificate26.11.2021.:

Reparatia canalizarii pluviale: bd. St. cel Mare, str. Florilor, str. Dimo, str. L. Bicului, str.
Studentilor.

Curadtirea canalizarii pluviale: str. Columna(catedrald), str. Mesager.

sect. Specializat ininfrastructurda (pavaj).

execuatet 25.11.2021:

Incarcarea /Transportare gunoi: s. Tintireni, str. V. Alecsandri -1 cursi.
Amenajare pavaj: s. Tintareni, str. V. Alecsandri-3,5m2.

Executarea rosturilor cu nisip: s. Tintareni, str. V. Alecsandri-1 000m2.
planificate 26.11.2021:

Montare borduri: s. Tintareni, str. V. Alecsandri.

sect. Specializat ininfrastructura (restabilirea invelisului asfaltic):
execuatet 25.11.2021:

Sapatura manuala: str. Gradinarilor -1 cursa

Lichidarea situatiei de avariere: str. Gradinarilor -4 t.

Amenajarea beton asfaltic (grilaje): str. Uzinelor -2 m2, bd. St. cel Mare -18 m2.
planificate 26.11.2021:

Lichidarea situatiei de avariere: str. G. Cosbuc, str. Cahul.

Reparatia canalizarii pluviale: bd. St. cel Mare.
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