
  

Ziua 01.02.2021 02.02.2021 03.02.2021 04.02.2021 05.02.2021 01.02.2021 02.02.2021 03.02.2021 04.02.2021 05.02.2021 Obiective Progres cumulativ

N/o. Obiectivul în lucru

1 230-Decantoare primare

Lucrări civile:                           96,5 %                      

Lucrări mecanice:                   100%                                       

Lucrări electrice/SCADA:       96%                   

Total obiectiv:                          85,1%                     

2 423- Clădire fermentator

Op. mecanisme-1

Munc. calificaţi-1

Total-2 

Lucrări de betonare a plăcii de 

fundaţie.

Munc. calificaţi-1

Total-1

Lucrări de pompare a apei.

Mixer de beton-1

Total-1

Lucrări civile:                           60,6%                          

Lucrări mecanice:                   80%                  

Lucrări electrice/SCADA:        78,0%                  

Total   obiectiv:                           69,0%                

− − −

217-Debitmetru 

intrare

Lucrări civile:                           95,5%                 

Lucrări mecanice:                      -                          

Lucrări electrice/SCADA:        20%                  

Total obiectiv:                           30,4%

− −

218-Camera by-

pass debitmetru 

intrare 

Lucrări civile:                          95,6%                        

Lucrări mecanice:                    -                           

Lucrări electrice/SCADA:       60%                                   

Total obiectiv:                          40,4%

Supr. de şantier-1

Op. de mecanisme-4

Munc. Calificaţi-4

Total-9

Lucrări de montare a structurii 

metalice.

Lucrări de curăţire în jurul 

obiectului.

Supr. de şantier-1

Geodezist-1

Op. de mecanisme-7

Munc. Calificaţi-14

Total-23

Lucrări de montare a structurii 

metalice.

Lucrări de curăţire în jurul obiectului.

Lucrări de spargere a betonului 

camerei.

Lucrări de cofrare şi armare a 

fundaţiilor.

Lucrări de dezasamblare a schelelor.

Supr. de şantier-1

Geodezist-1

Op. de mecanisme-5

Munc. Calificaţi-12

Total-19

Lucrări de montare a 

structurii metalice.

Lucrări de curăţire în jurul 

obiectului.

Lucrări de spargere a 

betonului lîngă cameră.

Lucrări de săpare a gropii 

pentru fundație.

Lucrări de dezasamblare a 

schelelor.

Supr. de şantier-1

Geodezist-1

Op. de mecanisme-6

Munc. Calificaţi-13

Total-21

Lucrări de montare a 

structurii metalice.

Lucrări de curăţire în jurul 

obiectului.

Lucrări de spargere a 

betonului lîngă cameră.

Lucrări de betonare a 

parapetului şi a fundaţiei.

Op. de mecanisme-1

Munc. Calificaţi-4

Total-5

Lucrări de montare a 

structurii metalice.

Excavator-1

Camion cu manipulator-

1

Camion cu braţ 

articulat-1

Macara-1

Total-4

Excavator-2

Camion cu 

manipulator-1

Camion cu braţ 

articulat-2

Macara-1

Încărcător frontal-1

Total-7

Excavator-1

Autobasculantă-1

Camion cu braţ 

articulat-1

Macara-1

Încărcător frontal-1

Total-5

Excavator-2

Autobasculantă-1

Camion cu braţ 

articulat-1

Mixer de beton-1

Încărcător frontal-1

Total-6

Camion cu braţ 

articulat-1

Total-1

224-Clădire 

pretratare 

mecanică

Lucrări civile:                             96,6%                     

Lucrări mecanice:                     93%                 

Lucrări electrice/SCADA:          63%                              

Total obiectiv:                            81,6%

−

205-Staţia recepţie 

nămoluri fecaloide 

Lucrări civile:                             35%                     

Lucrări mecanice:                      100%                   

Lucrări electrice/SCADA:        45%                

Total obiectiv:                           70,5%

Munc. calificaţi-1

Total-1

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de curăţire.

216- debitmetru 

apa brută

Lucrări civile:                             30%                

Lucrări mecanice:                     90%                  

Lucrări electrice/SCADA:          70%                 

Total obiectiv:                           80,5% 

Munc. calificaţi-4

Total-4

Lucrări de curăţire în jurul 

obiectivului.

Lucrări de pompare a apei.

Munc. calificaţi-3

Total-3

Lucrări de curăţire în jurul obiectivului.

Lucrări de dezasamblare a cofrării 

coloanelor şi grinzelor.

Op. mecanisme-1

Munc. calificaţi-4

Total-5

Lucrări de curăţire în jurul 

obiectivului.

Lucrări de dezasamblare a 

cofrării coloanelor şi 

grinzelor.

Lucrări de aranjare a 

cofrajului și schelelor.

Supr. de şantier-1

Op. de mecanisme-2

Munc. calificaţi-5

Total-8

Lucrări de cofrare în jurul 

ţevii.

Lucrări de nivelare şi 

compactare cu piatră 

spartă.

Camion cu 

manipulator-1

Total-1

Excavator-1

Încărcător frontal-1

Total-1

 223-Clădirea de 

admisie

Lucrări civile:                           70,2%                         

Lucrări mecanice:                    90%                         

Lucrări electrice/SCADA:        68,5%                               

Total obiectiv:                          66,2%            

Nr. de mucitori /Activităţi în derulare Nr. de echipament

4 223-Clădirea de admisie

3 Clădire de pretratare 



600.1-Staţie 

odorizare aer 

(Clădirea 

pretratare)

Lucrări civile:                              7%                   

Lucrări mecanice:                        80%                

Lucrări electrice/SCADA:          10%                      

Total obiectiv:                            22%

5 510-Rezervor biogaze

Lucrări civile:                            100%            

Lucrări mecanice:                    80%                 

Lucrări electrice/SCADA:        60%                          

Total obiectiv:                          85%

− −
470-Zona 

depozitare turte 

nămol

Lucrări civile:                            89%                   

Lucrări mecanice:                   N/A               

Lucrări electrice/SCADA:          10%                              

Total obiectiv:                          81%

− −
473-Siloz 

depozitare turte 

nămol

Lucrări civile:                       100%                

Lucrări mecanice:                95%               Lucrări 

electrice/SCADA:     59%                     Total 

obiectiv:                         95,2%

268-Staţie dozare 

chimică

Lucrări civile:                          82,2%                

Lucrări mecanice:                  80%                 

Lucrări electrice/SCADA:       45%                   

Total obiectiv:                        80,1%

449-Rezervor 

stocare nămol 

fermentat 

Lucrări civile:                           95%                

Lucrări mecanice:                   99%                 

Lucrări electrice/SCADA:       82%                                      

Total obiectiv:                         98,8%

446-Rezervor 

amestec nămol

Lucrări civile:                           95%                

Lucrări mecanice:                   100%               

Lucrări electrice/SCADA:       76%                           

Total obiectiv:                        98,5%

7
465-Clădire tratare 

nămol

Op. mecanisme-1

Munc. calificaţi-4

Total-5

Lucrări de spargere a betonului.

Op. mecanisme-1

Munc. calificaţi-3

Total-4

Lucrări de spargere a betonului.

Munc. calificaţi-3

Total-3

Lucrări de spargere a 

betonului.

Lucrări de montare a țevii de 

canalizare.

Munc. calificaţi-1

Total-1

Lucrări de tencuială a 

ferestrelor.

Munc. calificaţi-3

Total-3

Lucrări de nivelare şi 

compactare cu nisip.

Încărcător frontal-1

Total-1

Lucrări civile:                            88,5%                

Lucrări mecanice:                   89,5%              

Lucrări electrice/SCADA:      90,0%                   

Total obiectiv:                         95,8%

8
445-Staţia de pompare 

nămol primar îngroşat
− −

Lucrări civile:                            96%                                    

Lucrări mecanice:                    100%                

Lucrări electrice/SCADA:         75,0%                            

Total obiectiv:                          96,0%       

9 420-Digestor anaerob

Manager de proiect-1

Supr. de şantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

Munc. calificaţi-4

Total-9

Tanc nr. 1:

Continuarea umplere a tancului cu 

apă curată pentru efectuare 

testului de etanşietate.

Manager de proiect-1

Supr. de şantier-2

Inginer-1

Personal administrativ-1

Total-5

Tanc nr. 1:

Continuare umplere a tancului cu apă 

curată pentru efectuare testului de 

etanşietate.

− −

Lucrări civile:                          99%                    

Lucrări mecanice:                  98,6%                   

Lucrări electrice/SCADA:        60,0%                                            

Total obiectiv:                          87,5%

10
260-Decantoare 

secundare

Supr. de şantier-1

Munc. calificaţi-8

Total-9

Lucrări de curăţire.

Lucrări de armare a coloanelor şi 

grinzelor la 260.6.

Lucrări de pregătire a armaturilor.

Supr. de şantier-1

Munc. calificaţi-8

Total-9

Lucrări de curăţire.

Lucrări de armare a 

coloanelor şi grinzelor la 

260.6.

Lucrări de pregătire a 

armaturilor.

Supr. de şantier-1

Op. mecanisme-1

Munc. calificaţi-11

Total-13

Lucrări de curăţire.

Lucrări de armare a 

coloanelor şi grinzelor la 

260.6.

Lucrări de pregătire a 

armaturilor.

Supr. de şantier-1

Op. mecanisme-3

Munc. calificaţi-13

Total-17

Lucrări de curăţire.

Lucrări de armare a 

coloanelor şi grinzelor la 

260.6.

Lucrări de pregătire a 

armaturilor.

Lucrări de cofrare şi 

betonare a coloanelor.

Camion cu 

manipulator-1

Total-1

Camion cu 

manipulator-1

Pompă de beton-1

Mixer de beton-1

Total-3

Lucrări civile:                             95,9%               

Lucrări mecanice:                      88,5%                  

Lucrări electrice/SCADA:          78,6%                      

Total obiectiv:                           78,3%

6

Linia de fermentare a 

nămolului                      

268-Staţia de dozare 

chimică

4 223-Clădirea de admisie



11 240-Bazine de aerare

Lucrări civile:                             61,6%               

Lucrări mecanice:                    100%                  

Lucrări electrice/SCADA:        92%                 

Total obiectiv:                          99,5%                   

12
255- Staţia pentru 

suflante
− −

Lucrări civile:                             90%               

Lucrări mecanice:                    93%                  

Lucrări electrice/SCADA:       98%                    

Total obiectiv:                          93%                   

13
441- Staţia de pompare a 

nămol activat în surplus 

şi retur

Munc. calificaţi-2

Total-2

Lucrări de curăţire.

Lucrări de tăiere  a ţevii.

Manager de proiect-1

Supr. de şantier-1

Inginer-1

Personal administrativ-1

Munc. calificaţi-5

Total-9

Start instalare conducte pentru pompe 

RAS.

Lucrări civile:                             91%               

Lucrări mecanice:                    93%                  

Lucrări electrice/SCADA:       97%                    

Total obiectiv:                          96,0%            

14
444-Staţie de pompare 

spumă decantor primar
− −

Lucrări civile:                             95%               

Lucrări mecanice:                      100%               

Lucrări electrice/SCADA:          65%                 

Total obiectiv:                          85%   

15
431-Îngroșător nămol 

primar

Lucrări civile:                              96,5%               

Lucrări mecanice:                      100%               

Lucrări electrice/SCADA:       63%                Total 

obiectiv:                          75,5%   

16
503 Sistem desulfurare 

biogaz
− − −

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                      80%               

Lucrări electrice/SCADA:          10%                

Total obiectiv:                          28%   

17
447 Staţie pompare 

spumă decantor 

secundar

Lucrări civile:                              95%               

Lucrări mecanice:                       95%               

Lucrări electrice/SCADA:           55%                

Total obiectiv:                          90,5%   

18
600.2 Staţie de odorizare 

aer (Clădire tratare 

nămol)

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                      80%               

Lucrări electrice/SCADA:       3%                Total 

obiectiv:                          25%   



19
440 Stație de pompare 

de nămol primar

Lucrări civile:                              7%               

Lucrări mecanice:                      97%               

Lucrări electrice/SCADA:       60,5%                

Total obiectiv:                          51,5%   

20
262 Cămin colectare 

efluent final

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                     -                         

Lucrări electrice/SCADA:       -                       

Total obiectiv:                          15%  

21
231 Camera de 

distribuție a 

decantoarelor primare

Lucrări civile:                              11%               

Lucrări mecanice:                    100%                

Lucrări electrice/SCADA:        -                   Total 

obiectiv:                          81%  

22
234 Cămin colectare 

efluent primar

Lucrări civile:                              30%               

Lucrări mecanice:                       -                Lucrări 

electrice/SCADA:            -                Total 

obiectiv:                          12%  

23
734 Zona depozitare 

containere

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                       -                Lucrări 

electrice/SCADA:        50%             Total 

obiectiv:                          50%  

24
261 Camera de  

distribuție a 

decantoarelor secundare

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                       88%             

Lucrări electrice/SCADA:        -                     Total 

obiectiv:                          55% 

25 550 Flacăra de biogaz

Lucrări civile:                              100%               

Lucrări mecanice:                       100%             

Lucrări electrice/SCADA:        30%                   

Total obiectiv:                          86% 

26 208 Camera de intrare 

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                       80%             

Lucrări electrice/SCADA:        N/A%                   

Total obiectiv:                          35% 

Total munc./echip. 27 53 36 37 35    5 7 6 8 5


