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N/o. Obiectivul în lucru

1 230-Decantoare primare

Lucrări civile:                           98,0 %                      

Lucrări mecanice:                   100%                                       

Lucrări electrice/SCADA:       96%                   

Total obiectiv:                          86,1%                     

2 423- Clădire fermentator

Lucrări civile:                           98,0%                          

Lucrări mecanice:                   98,9%                  

Lucrări electrice/SCADA:        88%                  

Total   obiectiv:                      96,1%                

217-Debitmetru 

intrare

Lucrări civile:                           95,5%                 

Lucrări mecanice:                      -                          

Lucrări electrice/SCADA:        20%                  

Total obiectiv:                           30,4%

218-Camera by-

pass debitmetru 

intrare 

Lucrări civile:                          95,6%                        

Lucrări mecanice:                    -                           

Lucrări electrice/SCADA:       60%                                   

Total obiectiv:                          40,4%

Munc. calificaţi-3

Total-3

Lucrări  de montare a suporturilor 

pentru echipament electric.

Munc. calificat-3

Total-3

Lucrări de montare a 

suporturilor pentru 

instalarea echipamentului 

electric.

Munc. calificat-2

Total-2

Lucrări de montare a 

suporturilor pentru 

instalarea echipamentului 

electric.

Supr. de şantier-1

Op. de mecanisme-2

Munc. calificat-8

Total-11

Lucrări de montare a 

suporturilor pentru 

instalarea echipamentului 

electric.

Lucrări de curăţire în 

jurul obiectivului.

Camion cu 

manipulator-1

Încărcător frontal-1

Total-2

224-Clădire 

pretratare 

mecanică

Lucrări civile:                             97,85%                     

Lucrări mecanice:                     98%                 

Lucrări electrice/SCADA:          80%                              

Total obiectiv:                            88,72%

205-Staţia recepţie 

nămoluri fecaloide 

Lucrări civile:                             90%                     

Lucrări mecanice:                      100%                   

Lucrări electrice/SCADA:        45%                

Total obiectiv:                           85,5%

216- debitmetru 

apa brută

Lucrări civile:                             90%                

Lucrări mecanice:                     99%                  

Lucrări electrice/SCADA:          70%                 

Total obiectiv:                           91,5% 

Man. de proiect-1

Munc. calificaţi-3

Total-4

Lucrări de curăţire înăuntrul şi 

înafara obiectivului.

Lucrări de curăţire a stăvilarelor.

Supr. de şantier-1

Munc. calificat-2

Total-3

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări de betonare a 

stăvilarului.

Supr. de şantier-1

Munc. calificat-1

Total-2

Lucrări de pompare a 

apei.

Lucrări de curăţire 

înăuntrul clădirii.

Mixer de beton-1

Total-1

 223-Clădirea de 

admisie

Lucrări civile:                           95%                         

Lucrări mecanice:                    98%                         

Lucrări electrice/SCADA:        93,5%                               

Total obiectiv:                          87,2%            

Supr. de şantier-1

Munc. calificat-4

Total-5

Lucrări de dezasamblare a cofrării 

plăcii de fundaţie şi a pereţilor.

Lucrări de curăţire.

600.1-Staţie 

odorizare aer 

(Clădirea 

pretratare)

Lucrări civile:                              65%                   

Lucrări mecanice:                        80%                

Lucrări electrice/SCADA:          10%                      

Total obiectiv:                            61%

5 510-Rezervor biogaze

Lucrări civile:                            95%            

Lucrări mecanice:                    93%                 

Lucrări electrice/SCADA:        60%                          

Total obiectiv:                          89,2%

470-Zona 

depozitare turte 

nămol

Lucrări civile:                            89%                   

Lucrări mecanice:                   N/A               

Lucrări electrice/SCADA:          10%                              

Total obiectiv:                          81%

473-Siloz 

depozitare turte 

nămol

Lucrări civile:                       100%                

Lucrări mecanice:                100%               

Lucrări electrice/SCADA:     66%                     

Total obiectiv:                         98,5%

268-Staţie dozare 

chimică

Lucrări civile:                          95,00%                

Lucrări mecanice:                  98%                 

Lucrări electrice/SCADA:       47%                   

Total obiectiv:                        96,3%

6

Linia de fermentare a 

nămolului                      

268-Staţia de dozare 

chimică

Nr. de muncitori /Activităţi în derulare Nr. de echipament

4 223-Clădirea de admisie

3 Clădire de pretratare 



449-Rezervor 

stocare nămol 

fermentat 

Lucrări civile:                           95%                

Lucrări mecanice:                   100%                 

Lucrări electrice/SCADA:       88%                                      

Total obiectiv:                         99,3%

Munc. calificat-3

Total-3

Lucrări de spargere a 

betonului pentru montarea 

ţevii.

446-Rezervor 

amestec nămol

Lucrări civile:                           95%                

Lucrări mecanice:                   100%               

Lucrări electrice/SCADA:       78%                           

Total obiectiv:                        98,7%

7
465-Clădire tratare 

nămol

Supr. de şantier-1

Op. de mecanisme-3

Munc. calificat-10

Total-14

Lucrări de montare a suporturilor.

Man. de proiect-1

Supr. de şantier-2

Inginer-1

Pers. administrativ-1

Op. mecanisme-1

Munc. calificat-6

Total-12

Instalarea ţevilor din oţel 

inoxidabil pentru admisia 

îngroşătoarelor cu bandă.

Lucrări de montare a 

suporturilor.

Lucrări de spargere a 

betonului pentru montarea 

ţevii.

Supr. de şantier-1

Munc. calificat-3

Total-4

Lucrări de montare a 

suporturilor.

Lucrări civile:                            98,3%                

Lucrări mecanice:                   95,6%              

Lucrări electrice/SCADA:      97,0%                   

Total obiectiv:                         99,85%

8
445-Staţia de pompare 

nămol primar îngroşat

Lucrări civile:                            96%                                    

Lucrări mecanice:                    100%                

Lucrări electrice/SCADA:         75,0%                            

Total obiectiv:                          96,0%       

9 420-Digestor anaerob

Lucrări civile:                          95%                    

Lucrări mecanice:                  100,0%                   

Lucrări electrice/SCADA:        80,0%                                            

Total obiectiv:                          92,7%

10
260-Decantoare 

secundare

Supr. de şantier-1

Op. de mecanisme-3

Munc. calificat-8

Total-12

Lucrări de curăţire.

Lucrări de armare şi cofrare a 

grinzelor la 260.1.

Lucrări de betonare a grinzelor la 

260.1

Supr. de şantier-1

Op. de mecanisme-1

Munc. calificat-9

Total-11

Lucrări de curăţire.

Lucrări de pregătire a armaturilor.

Lucrări de pompare a apei din cămin.

Lucrări de armare şi cofrare a 

grinzelor la 260.1.

Supr. de şantier-1

Op. de mecanisme-1

Munc. calificat-8

Total-10

Lucrări de pregătire a 

armaturilor.

Lucrări de armare şi cofrare 

a grinzelor la 260.1.

Lucrări de dezasamblare a 

cofrării grinzelor.

Lucrări de dezasamblare a 

vanelor din căminul la 260.1.

Supr. de şantier-1

Op. de mecanisme-3

Munc. calificat-6

Total-10

Lucrări de pregătire pentru 

betonare.

Lucrări de betonare a 

grinzelor la 260.1.

Lucrări de pregătire a 

cofrării.

Supr. de şantier-1

Op. de mecanisme-1

Munc. calificat-9

Total-11

Lucrări de curăţire.

Lucrări de armare şi 

cofrare a grinzelor la 

260.1.

Camion cu manipulator-

1

Pompă de beton-1

Mixer de beton-1

Total-3

Camion cu 

manipulator-1

Total-1

Camion cu 

manipulator-1

Total-1

Camion cu 

manipulator-1

Pompă de beton-1

Mixer de beton-1

Total-3

Lucrări civile:                             74,5%               

Lucrări mecanice:                      91%                  

Lucrări electrice/SCADA:          80,0%                      

Total obiectiv:                           79,3%

11 240-Bazine de aerare

Supr. de şantier-1

Munc. calificaţi-4

Total-5

Lucrări de curăţire a canalelor.

Lucrări civile:                             95,3%               

Lucrări mecanice:                    100%                  

Lucrări electrice/SCADA:        98,0%                 

Total obiectiv:                          99,89%                   

12
255- Staţia pentru 

suflante

Lucrări civile:                             96%               

Lucrări mecanice:                    98%                  

Lucrări electrice/SCADA:       98,5%                    

Total obiectiv:                          98,5%                   

13
441- Staţia de pompare a 

nămol activat în surplus 

şi retur

Munc. calificaţi-2

Total-2

Lucrări de montare a suporturilor 

pentru ţeavă.

Munc. calificaţi-4

Total-4

Lucrări de montare a 

suporturilor pentru ţeavă.

Munc. calificaţi-4

Total-4

Lucrări de montare a 

suporturilor pentru ţeavă.

Lucrări civile:                             96%               

Lucrări mecanice:                    98%                  

Lucrări electrice/SCADA:       98,5%                    

Total obiectiv:                          99,4%            

14
444-Staţie de pompare 

spumă decantor primar

Lucrări civile:                             95%               

Lucrări mecanice:                      100%               

Lucrări electrice/SCADA:          65%                 

Total obiectiv:                          85%   

15
431-Îngroșător nămol 

primar

Lucrări civile:                              96,5%               

Lucrări mecanice:                      100%               

Lucrări electrice/SCADA:       63%                

Total obiectiv:                          75,5%   

16
503 Sistem desulfurare 

biogaz

Lucrări civile:                              99%               

Lucrări mecanice:                      100%               

Lucrări electrice/SCADA:          15%                

Total obiectiv:                          90%   

17
447 Staţie pompare 

spumă decantor 

secundar

Lucrări civile:                              95%               

Lucrări mecanice:                       100%               

Lucrări electrice/SCADA:           55%                

Total obiectiv:                          91,5%   

6

Linia de fermentare a 

nămolului                      

268-Staţia de dozare 

chimică



18
600.2 Staţie de odorizare 

aer (Clădire tratare 

nămol)

Lucrări civile:                              99%               

Lucrări mecanice:                      98%               

Lucrări electrice/SCADA:       3%                

Total obiectiv:                          87%   

19
440 Stație de pompare 

de nămol primar

Lucrări civile:                              57%               

Lucrări mecanice:                      97%               

Lucrări electrice/SCADA:       60,5%                

Total obiectiv:                          68,5%   

20
262 Cămin colectare 

efluent final

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                     -                         

Lucrări electrice/SCADA:       -                       

Total obiectiv:                          15%  

21

231 Camera de 

distribuție a 

decantoarelor primare

Lucrări civile:                              95%               

Lucrări mecanice:                    100%                

Lucrări electrice/SCADA:        -                   

Total obiectiv:                          94%  

22
234 Cămin colectare 

efluent primar

Lucrări civile:                              30%               

Lucrări mecanice:                       -                

Lucrări electrice/SCADA:            -                

Total obiectiv:                          12%  

23
734 Zona depozitare 

containere

Lucrări civile:                              98%               

Lucrări mecanice:                       -                

Lucrări electrice/SCADA:        50%             

Total obiectiv:                          94%  

24

261 Camera de  

distribuție a 

decantoarelor secundare

Lucrări civile:                              81%               

Lucrări mecanice:                       93%             

Lucrări electrice/SCADA:        -                     

Total obiectiv:                          89,0% 

25 550 Flacăra de biogaz

Lucrări civile:                              100%               

Lucrări mecanice:                       100%             

Lucrări electrice/SCADA:        30%                   

Total obiectiv:                          86% 

26 208 Camera de intrare 

Lucrări civile:                              69%               

Lucrări mecanice:                       80%             

Lucrări electrice/SCADA:        N/A%                   

Total obiectiv:                          71,5% 

27 501 Clădire biogaz

Lucrări civile:                              96%               

Lucrări mecanice:                       99%             

Lucrări electrice/SCADA:        -%                   

Total obiectiv:                          95% 

28 Lucrări la reţele

Supr. de şantier-2

Geodezist-1

Op. de mecanisme-6

Munc. calificaţi-18

Total-27

Lucrări de pozare a reţelelor.

Supr. de şantier-1

Op. de mecanisme-2

Munc. calificaţi-6

Total-9

Lucrări de pozare a reţelelor.

Supr. de şantier-2

Op. de mecanisme-4

Munc. calificaţi-14

Total-20

Lucrări de pozare a reţelelor.

Supr. de şantier-2

Op. de mecanisme-2

Munc. calificaţi-11

Total-15

Lucrări de pozare a reţelelor.

Supr. de şantier-1

Munc. calificaţi-4

Total-5

Lucrări de pozare a 

reţelelor.

Excavator-3

Încărcător frontal-1

Camion cu manipulator-

1

Mixer de beton-1

Total-6

Excavator-1

Camion cu 

manipulator-1

Total-2

Excavator-2

Încărcător frontal-1

Camion cu 

manipulator-1

Total-4

Excavator-1

Camion cu 

manipulator-1

Total-2

Lucrări civile:                              77,77%               

Lucrări mecanice:                      N/A             

Lucrări electrice/SCADA:          77%   

Total munc./echip. 39 34 33 42 25 9 3 5 6 2

Mediu ech.  


