
      

Ziua 24.05.2021 25.05.2021 26.05.2021 27.05.2021 28.05.2021 24.05.2021 25.05.2021 26.05.2021 27.05.2021 28.05.2021 Obiective Progres cumulativ

N/o. Obiectivul în lucru

1 230-Decantoare primare

Lucrări civile:                           98,0 %                      

Lucrări mecanice:                   100%                                       

Lucrări electrice/SCADA:       96%                   

Total obiectiv:                          86,1%                     

2 423- Clădire fermentator

Munc. calificaţi-2

Total-2

Lucrări de montare  a 

suporturilor. Lucrări civile:                           90,2%                          

Lucrări mecanice:                   98,7%                  

Lucrări electrice/SCADA:        88%                  

Total   obiectiv:                           92%                

− −

217-Debitmetru 

intrare

Lucrări civile:                           95,5%                 

Lucrări mecanice:                      -                          

Lucrări electrice/SCADA:        20%                  

Total obiectiv:                           30,4%

− −

218-Camera by-

pass debitmetru 

intrare 

Lucrări civile:                          95,6%                        

Lucrări mecanice:                    -                           

Lucrări electrice/SCADA:       60%                                   

Total obiectiv:                          40,4%

Munc. calificaţi-6

Total-6

Lucrări de curăţire înăuntrul 

clădirii.

Lucrări de nivelare a pereţilor.

Lucrări de montare a suporturilor 

pentru ţevi.

Lucrări de săpare a canalului.

Munc. calificaţi-7

Total-7

Lucrări de curăţire înăuntrul clădirii.

Lucrări de nivelare a pereţilor.

Lucrări de montare a suporturilor 

pentru ţevi.

Lucrări de montare a plăcii metalice a 

soclului.

Lucrări de montare a vatei minerale.

Op. de mecanisme-2

Munc. calificaţi-6

Total-8

Lucrări de curăţire înăuntrul 

clădirii.

Lucrări de nivelare a pereţilor.

Lucrări de montare a 

suporturilor pentru ţevi.

Lucrări de nivelare şi 

compactare cu piatră spartă. 

Op. de mecanisme-2

Munc. calificaţi-4

Total-6

Lucrări de astupare a 

golurilor.

Lucrări de montare a 

suporturilor.

Lucrări de nivelare şi 

compactare cu piatră spartă.

Munc. calificaţi-1

Total-1

Lucrări de montare  a 

suporturilor.

Mecanism cu braţ 

articulat-1

Total-1

Rolă cu rotile netede-

1

Excavator-1

Total-2

Rolă cu rotile 

netede-1

Excavator-1

Total-2

224-Clădire 

pretratare 

mecanică

Lucrări civile:                             96,95%                     

Lucrări mecanice:                     98%                 

Lucrări electrice/SCADA:          63%                              

Total obiectiv:                            87,4%

−

205-Staţia recepţie 

nămoluri fecaloide 

Lucrări civile:                             90%                     

Lucrări mecanice:                      100%                   

Lucrări electrice/SCADA:        45%                Total 

obiectiv:                           85,5%

Nr. de mucitori /Activităţi în derulare Nr. de echipament

4 223-Clădirea de admisie

3 Clădire de pretratare 



216- debitmetru 

apa brută

Lucrări civile:                             90%                

Lucrări mecanice:                     99%                  

Lucrări electrice/SCADA:          70%                 

Total obiectiv:                           91,5% 

Op. de mecanisme-1

Munc. calificaţi-4

Total-5

Lucrări de montare a structurii 

metalice.

Lucrări de pregătire pentru 

instalarea penourilor de tip 

sandwich.

Op. de mecanisme-2

Munc. calificaţi-4

Total-6

Lucrări de montare a panourilor de tip 

sandwich.

Op. de mecanisme-2

Munc. calificaţi-6

Total-8

Lucrări de montare a 

panourilor de tip sandwich.

Lucrări de spargere a 

betonului pentru montarea 

stăvilarelor.

Op. de mecanisme-1

Munc. calificaţi-7

Total-8

Lucrări de tăiere a construcţiei 

metalice.

Lucrări de astupare a 

golurilor.

Lucrări de spargere a 

betonului.

Op. de mecanisme-4

Munc. calificaţi-9

Total-13

Lucrări de montare a 

panourilor de tip sandwich.

Lucrări de nivelare şi 

compactare cu piatră 

spartă.

Lucrări de pregătire a 

armaturilor.

Lucrări de curăţire.

Mecanism cu braţ 

articulat-1

Total-1

Mecanism cu braţ 

articulat-1

Macara-1

Total-2

Mecanism cu braţ 

articulat-1

Macara-1

Total-2

Mecanism cu braţ 

articulat-1

Total-1

Mecanism cu braţ 

articulat-1

Macara-1

Autobasculantă-1

Excavator-1

Total-4

 223-Clădirea de 

admisie

Lucrări civile:                           81,0%                         

Lucrări mecanice:                    98%                         

Lucrări electrice/SCADA:        81,0%                               

Total obiectiv:                          79,5%            

Supr. de şantier-1

Op. de mecanisme-2

Munc. calificat-12

Total-15

Lucrări de pregătire a armaturilor.

Lucrări de armare a pereţilor.

Lucrări de nivelare şi compactare 

cu piatră spartă.

Supr. de şantier-1

Op. de mecanisme-3

Munc. calificat-11

Total-15

Lucrări de pregătire a armaturilor.

Lucrări de armare a pereţilor.

Lucrări de nivelare şi compactare cu 

piatră spartă.

Supr. de şantier-1

Munc. calificat-11

Total-12

Lucrări de pregătire a 

armaturilor.

Lucrări de armare a plăcii de 

fundaţie.

Supr. de şantier-1

Op. de mecanisme-4

Munc. calificaţi-9

Total-14

Lucrări de betonare a 

pereţilor şi a plăcii de 

fundaţie.

Încărcător frontal-1

Excavator-1

Total-2

Încărcător frontal-1

Excavator-1

Camion cu 

manipulator-1

Total-3

Pompă de beton-1

Mixer de beton-3

Total-4

600.1-Staţie 

odorizare aer 

(Clădirea 

pretratare)

Lucrări civile:                              27%                   

Lucrări mecanice:                        80%                

Lucrări electrice/SCADA:          10%                      

Total obiectiv:                            37%

5 510-Rezervor biogaze

Lucrări civile:                            100%            

Lucrări mecanice:                    93%                 

Lucrări electrice/SCADA:        60%                          

Total obiectiv:                          88,5%

− −

470-Zona 

depozitare turte 

nămol

Lucrări civile:                            89%                   

Lucrări mecanice:                   N/A               Lucrări 

electrice/SCADA:          10%                              

Total obiectiv:                          81%

Op. de mecanisme-1

Munc. calificaţi-1

Total-2

Lucrări de nivelare şi 

compactare cu piatră spartă a 

plăcii de fundaţie.

−

Încărcător frontal-1

Total-1

473-Siloz 

depozitare turte 

nămol

Lucrări civile:                       100%                Lucrări 

mecanice:                100%               Lucrări 

electrice/SCADA:     66%                     Total 

obiectiv:                         98,5%

268-Staţie dozare 

chimică

Lucrări civile:                          90,10%                

Lucrări mecanice:                  98%                 

Lucrări electrice/SCADA:       47%                   

Total obiectiv:                        95,7%

6

Linia de fermentare a 

nămolului                      268-

Staţia de dozare chimică

4 223-Clădirea de admisie



449-Rezervor 

stocare nămol 

fermentat 

Lucrări civile:                           95%                

Lucrări mecanice:                   100%                 

Lucrări electrice/SCADA:       83%                                      

Total obiectiv:                         99,0%

446-Rezervor 

amestec nămol

Lucrări civile:                           95%                

Lucrări mecanice:                   100%               

Lucrări electrice/SCADA:       78%                           

Total obiectiv:                        98,7%

7 465-Clădire tratare nămol

Lucrări civile:                            95,20%                

Lucrări mecanice:                   92%              Lucrări 

electrice/SCADA:      96,0%                   Total 

obiectiv:                         99,2%

8
445-Staţia de pompare 

nămol primar îngroşat
− −

Lucrări civile:                            96%                                    

Lucrări mecanice:                    100%                

Lucrări electrice/SCADA:         75,0%                            

Total obiectiv:                          96,0%       

9 420-Digestor anaerob − −

Lucrări civile:                          99%                    

Lucrări mecanice:                  100,0%                   

Lucrări electrice/SCADA:        78,0%                                            

Total obiectiv:                          92,6%

6

Linia de fermentare a 

nămolului                      268-

Staţia de dozare chimică



10
260-Decantoare 

secundare

Supr. de şantier-1

Op. de mecanisme-1

Munc. calificaţi-7

Total-9

Lucrări de curăţire la 260.4, 260.6.

Lucrări de pompare a apei şi a 

nămolului.

Lucrări de spargere a betonului la 

260.4.

Supr. de şantier-1

Munc. calificaţi-10

Total-11

Lucrări de curăţire la 260.4.

Lucrări de pompare a apei şi a 

nămolului la 260.4.

Lucrări de spargere a betonului la 

260.4.

Supr. de şantier-1

Op. de mecanisme-1

Munc. calificaţi-4

Total-6

Lucrări de curăţire la 260.4.

Lucrări de pompare a apei şi a 

nămolului la 260.4.

Lucrări de spargere a 

betonului la 260.4.

Man. de proiect-1

Supr. de şantier-2

Inginer-1

Pers. administrativ-1

Op. de mecanisme-1

Munc. calificaţi-8

Total-14

Lucrări de curăţire la 260.4.

Lucrări de pompare a apei şi a 

nămolului la 260.4.

Lucrări de spargere a 

betonului la 260.4.

Lucrări de astupare a 

golurilor.

Lucrări de montare a cablului.

Lucrări pregătitoare pentru 

instalarea deversoarelor pe 

canalul de apă decantată a 

decantorului.

Supr. de şantier-1

Op. de mecanisme-1

Munc. calificaţi-6

Total-8

Lucrări de curăţire la 260.4.

Lucrări de pompare a apei 

şi a nămolului la 260.4.

Lucrări de montare a 

cablului.

Lucrări de descărcare a 

echipamentului.

Camion cu manipulator-

1

Total-1

Camion cu 

manipulator-1

Total-1

Camion cu 

manipulator-1

Total-1

Camion cu 

manipulator-1

Total-1

Lucrări civile:                             96,0%               

Lucrări mecanice:                      90,0%                  

Lucrări electrice/SCADA:          78,6%                      

Total obiectiv:                           78,7%

11 240-Bazine de aerare

Lucrări civile:                             95,0%               

Lucrări mecanice:                    100%                  

Lucrări electrice/SCADA:        92,5%                 

Total obiectiv:                          99,8%                   

12
255- Staţia pentru 

suflante
− −

Lucrări civile:                             92%               

Lucrări mecanice:                    98%                  

Lucrări electrice/SCADA:       98,5%                    

Total obiectiv:                          97,0%                   

13

441- Staţia de pompare a 

nămol activat în surplus 

şi retur

Munc. calificaţi-2

Total-2

Lucrări de montare a ţevilor.

Munc. calificaţi-2

Total-2

Lucrări de tăiere a podului.

Lucrări de spargere a 

betonului pentru montarea 

ţevii.

Munc. calificaţi-1

Total-1

Lucrări de spargere a 

betonului pentru montarea 

ţevii.

Lucrări civile:                             91%               

Lucrări mecanice:                    99%                  

Lucrări electrice/SCADA:       98,5%                    

Total obiectiv:                          99,2%            

14
444-Staţie de pompare 

spumă decantor primar
− −

Lucrări civile:                             95%               

Lucrări mecanice:                      100%               

Lucrări electrice/SCADA:          65%                 

Total obiectiv:                          85%   



15
431-Îngroșător nămol 

primar

Munc. calificaţi-2

Total-2

Lucrări de cofrare a pereţilor cu 

înclinare către nucleul central.

Munc. calificaţi-2

Total-2

Lucrări de betonare a 

pereţilor cu înclinare către 

nucleul central.

Lucrări civile:                              96,5%               

Lucrări mecanice:                      100%               

Lucrări electrice/SCADA:       63%                Total 

obiectiv:                          75,5%   

16
503 Sistem desulfurare 

biogaz
−

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                      100%               

Lucrări electrice/SCADA:          10%                

Total obiectiv:                          43%   

17

447 Staţie pompare 

spumă decantor 

secundar

Lucrări civile:                              95%               

Lucrări mecanice:                       100%               

Lucrări electrice/SCADA:           55%                

Total obiectiv:                          93,5%   

18

600.2 Staţie de odorizare 

aer (Clădire tratare 

nămol)

Lucrări civile:                              60%               

Lucrări mecanice:                      95%               

Lucrări electrice/SCADA:       3%                Total 

obiectiv:                          65%   



19
440 Stație de pompare de 

nămol primar

Lucrări civile:                              57%               

Lucrări mecanice:                      97%               

Lucrări electrice/SCADA:       60,5%                

Total obiectiv:                          68,5%   

20
262 Cămin colectare 

efluent final

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                     -                         

Lucrări electrice/SCADA:       -                       Total 

obiectiv:                          15%  

21
231 Camera de distribuție 

a decantoarelor primare

Lucrări civile:                              95%               

Lucrări mecanice:                    100%                

Lucrări electrice/SCADA:        -                   Total 

obiectiv:                          94%  

22
234 Cămin colectare 

efluent primar

Lucrări civile:                              30%               

Lucrări mecanice:                       -                Lucrări 

electrice/SCADA:            -                Total 

obiectiv:                          12%  

23
734 Zona depozitare 

containere

Supr. de şantier-1

Op. de mecanisme-2

Munc. calificaţi-6

Total-9

Lucrări de descărcare a 

camioanelor.

Lucrări de curăţire în jurul 

obiectului.

Lucrări de acoperire a 

echipamentului cu folie de plastic.

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                       -                Lucrări 

electrice/SCADA:        50%             Total obiectiv:                          

50%  



24

261 Camera de  

distribuție a 

decantoarelor secundare

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                       90%             

Lucrări electrice/SCADA:        -                     Total 

obiectiv:                          56% 

25 550 Flacăra de biogaz

Lucrări civile:                              100%               

Lucrări mecanice:                       100%             

Lucrări electrice/SCADA:        30%                   

Total obiectiv:                          86% 

26 208 Camera de intrare 

Munc. calificaţi-2

Total-2

Lucrări de spargere a betonului.

Lucrări de curăţire.

Lucrări de pompare a apei.

Munc. calificaţi-2

Total-2

Lucrări de spargere a 

betonului.

Lucrări de curăţire.

Lucrări de pompare a apei.

Lucrări civile:                              10%               

Lucrări mecanice:                       80%             

Lucrări electrice/SCADA:        N/A%                   

Total obiectiv:                          35% 

27 501 Clădire biogaz

Man. de proiect-1

Supr. de şantier-1

Inginer-1

Munc. calificaţi-4

Total-7

Continuare instalare a ţevilor de 

gaz şi a accesoriilor în intervalul 

clădirii de biogaz.

Man. de proiect-1

Supr. de şantier-2

Inginer-1

Pers. administr.-1

Munc. calificaţi-4

Total-9

Continuare instalare a ţevilor de gaz şi a 

accesoriilor în intervalul clădirii de 

biogaz.

Man. de proiect-1

Supr. de şantier-2

Inginer-1

Pers. administr.-1

Munc. calificaţi-4

Total-9

Continuare instalare a ţevilor 

de gaz şi a accesoriilor în 

intervalul clădirii de biogaz.

Man. de proiect-1

Supr. de şantier-2

Inginer-1

Pers. administr.-1

Munc. calificaţi-4

Total-9

Continuare instalare a ţevilor 

de gaz şi a accesoriilor în 

intervalul clădirii de biogaz.

Lucrări civile:                              -%               Lucrări 

mecanice:                       96%             Lucrări 

electrice/SCADA:        -%                   Total 

obiectiv:                          82% 

Total munc./echip. 48 48 49 40 42    4 5 6 4 9


