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        Notă informativă 

cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere 
sect. Centru: 
executate 14.11.2022: 

Salubrizarea mecanizată: Dr. Viilor, str. Pietrarilor, str. Ciocîrliei, str. T. Baltă, str. L. Kaczynski, str. 

Docuceaev, str. Academiei, șos. Hîncești, str. Spicului, str. Ialoveni, str. Sihastrului, str. Strîncenoaia, 

str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeț, str. Testemițanu, str. Gh. Cașu, str. M. Mică, str. I. C. 

Suruceanu, str. T.Strișcă, str. C. Vîrnav, str. Ungureanu, str. Costiujeni, str. Grenoble, str. Miorița. 

Amenajarea betonului asfaltic: str. Saharov -24,04 t str. egaliz., str. D. Rîșcanu -12,04 t str. egaliz. 

executate 14-15.11.2022 (în noapte): 

Salubrizarea mecanizată: bd. Cantemir, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, str. A. Gării, bd. Șt. cel Mare, str. 

Ciuflea, Viaduc, str. P. Halippa, str. V. Alecsandri, șos. Hîncești, str. Gh. Asachi. 

planificate 15.11.2022: 

Frezarea părții carosabile: str. Saharov, str. D. Rîșcanu. 

Dezbaterea betonului manual: str. Saharov, str. D. Rîșcanu. 

Amenajarea betonului asfaltic: str. Saharov, str. D. Rîșcanu. 

sect. Buiucani: 
executate 14.11.2022: 

Salubrizarea mecanizată: Piața D. Cantemir, C. Ieșilor, str. I. Creangă, Piața Unirii, bd. A. Iulia. 

Excavarea / transportarea gunoiului: str. I. Neculce- 9 curse. 

Demontarea bordurilor: str. I. Neculce- 150 buc. 

Amenajarea platformei: str. I. Neculce- 80 m2. 

Dezbaterea betonului uzat: str. I. Neculce- 1 m3. 

Amenajarea pietrișului: str. I. Neculce- 11,5 t. 

planificate 15.11.2022: 

Excavarea / transportarea gunoiului: str. I. Neculce. 

Amenajarea pietrișului: str. I. Neculce. 

Amenajarea betonului asfaltic: str. Saharov. 

sect. Rîşcani: 
executate 11.11.2022: 

Salubrizarea pasajului subteran: str. A. Russo-Moscova-630m2. 

executate 14.11.2022: 

Salubrizarea pasajului subteran: str. A. Russo-Moscova-630m2. 

Salubrizarea manuală: str. Ismail, str. Uzinelor, C. Moșilor- 5 curse. 

Salubrizarea mecanizată: str. T. Vladimirescu, str. Dimo, str. Florilor, str. Studenților, str. Ceucari, str. 

Socoleni, C. Orheiului, C. Moșilor. 

executate 14-15.11.2022 (în noapte): 

Salubrizarea mecanizată: str. Albișoara, bd. Renașterii, bd. Gr. Vieru, str. Tănase, str. Bodoni, str. 

Pușkin, str. Ierusalim, str. Kiev, bd. Moscova, str. A. Russo, str. B. Voievod, str. Rîșcanu. 

planificate 15.11.2022: 

Amenajarea betonului asfaltic:  str. Socoleni(trotuar). 

sect. Botanica: 
executate 14.11.2022: 

Salubrizarea pasajelor subterane:Viaduc(spitalul nr. 1) -320 m2, șos. Muncești, 800- 250 m2, 

bd. Dacia –Aeroport-250 m2. 

Amenajarea betonului asfaltic: bd. Dacia, 50- 171 t str. egaliz. 

planificate 15.11.2022: 

Amenajarea betonului asfaltic: str. Sarmizegetusa(acces). 



sect. Ciocana: 
executate 14.11.2022: 

Salubrizarea mecanizată: str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. Otovasca, str. P. Înalt. 

Salubrizarea manuală: bd. Gr. Vieru, str. Pușkin, str. Mit. Dosoftei, bd. A. Iulia- 1 cursă. 

Amenajarea betonului asfaltic: bd. Gr.  Vieru -14 m2, str. Pușkin -32 m2, str. Mit. Dosoftei -15 m2, bd. 

A. Iulia, 164 -45 m2. 

executate 14-15.11.2022 (în noapte): 

Frezarea părții carosabile: str. M. Manole -1 500 m2. 

planificate 15.11.2022: 

Frezarea părții carosabile: str. M. Manole. 

sect. OCR: 
executate 14.11.2022: 

Aplicarea marcajului rutier: bd. Dacia -375 m2. 

Instalarea indicatoarelor rutiere: sect. Centru -3 buc. 

Deservirea indicatoarelor rutiere: sect. Centru -10 buc., sect. Buiucani -5 buc. 

executate 14-15.11.2022 (în noapte): 

Aplicarea marcajului rutier: estacada Sîngera- 380 m2, bd. Dacia -230 m2. 

planificate 15.11.2022: 

Instalarea indicatoarelor rutiere: mun. Chișinău. 

Aplicarea marcajului rutier: mun. Chișinău. 

sect. Întreținerea canalizării pluviale: 

executate 14.11.2022: 

Reparația canalizării pluviale: str. Braniștii- 5 buc., str. Spartacus -4 buc., 1 cursă gunoi, str. Gr. 

Botanică- spălare, 2 curse pomp. nămol, str. M. Manole- spălare, 3 curse pomp. nămol. 

Curățirea canalizării pluviale: str. Kiev- 1 m3 dezb. bet., str. Spartacus -1 m3 dezb. bet. 

planificate 15.11.2022: 

Reparația canalizării pluviale: str. Rîșcanu, str. Kiev, str. Spartacus,  str. Sf. Țării, 61. 

sect. Specializat îninfrastructură (pavaj): 
executate 14.11.2022: 

Amenajarea pietrișului: str. Socoleni -15,5 t. 

Demontarea pavajului: str. Socoleni -10 m2. 

Montarea pavajului: str. Socoleni -16 m2. 

Săpătură mecanizată: str. Socoleni -8 m3. 

Transportarea b/a uzat: str. Socoleni -3 curse. 

planificate 15.11.2022: 

Restabilirea trotuarului: str. Socoleni. 

sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic): 
executate 14.11.2022: 

Frezarea părții carosabile: str. Spartacus -18 m2, str. Mit. Dosoftei -12 m2. 

planificate15.11.2022: 

Amenajarea betonului asfaltic: str. Saharov, str. Rîșcanu. 
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