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        Notă informativă 

cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere 
sect. Centru: 
executate 22.11.2022: 

Salubrizarea mecanizată:  str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeț, str. Testemițanu, str. G. Cașu, 

str. M. Mică, str. I. C. Suruceanu, str. C. Vîrnav, str. T. Strișcă, str. Ungureanu, str. Grenoble, str. 

Miorița, str. Costiujeni, șos. Hîncești.  

Excavarea / transportarea gunoiului: str. Costiujeni- 4 curse. 

Amenajarea pietrișului: str. Costiujeni- 23,7 t. 

Montarea bordurilor: str. Costiujeni- 5 buc. 

Montarea zidăriilor: str. Costiujeni- 18 buc. 

Săpătură manuală: str. Costiujeni- 2 m3. 

Dezbaterea betonului uzat: str. Costiujeni- 1,5 m3. 

planificate 23.11.2022: 

Excavarea / transportarea gunoiului: str. Costiujeni. 

Amenajarea pietrișului: str. Costiujeni. 

Montarea bordurilor: str. Costiujeni. 

sect. Buiucani: 
executate 22.11.2022: 

Salubrizarea mecanizată: str. M. Viteazul, str. Șciusev, str. Stere, str. V. Lupu, str. E. Coca, str. T. 

Vladimirescu, str. Constituției, str. 27 Martie, B. Sculeni, str. Mesager, str. I. Pelivan, str. L. Deleanu, 

str. Belinski, str. N. Costin. 

Salubrizarea manuală: str. I. Neculce- 1 cursă. 

Excavarea / transportarea gunoiului: str. I. Neculce- 3 curse. 

Amenajarea platformei: str. I. Neculce- 100 m2. 

Amenajarea pietrișului: str. I. Neculce- 5,5 t. 

Dezbaterea betonului uzat: str. I. Neculce- 1 m3. 

Montarea bordurilor: str. I. Neculce- 56 buc. 

Montarea zidăriilor: str. I. Neculce- 1 buc. 

Reparația canalizării pluviale: str. I. Neculce- 1 fînt. inst. 

executate 22-23.11.2022(în noapte): 

Salubrizarea mecanizată: Piața D. Cantemir, C. Ieșilor, str. I. Creangă, Piața Unirii, bd. A. Iulia. 

planificate 23.11.2022: 

Excavarea / transportarea gunoiului: str. I. Neculce. 

Montarea bordurilor: str. I. Neculce, str. 27 Martie. 

sect. Rîşcani: 
executate 22.11.2022: 

Salubrizarea mecanizată: str. Petricani, str. Mircești. 

Salubrizarea pasajului subteran: str. A. Russo-Moscova-630m2. 

Frezarea părții carosabile: str. Poștei- 80 m2. 

Excavarea solului: str. Poștei- 3 curse. 

Dezbaterea betonului uzat: str. Poștei- 1,5 m3. 

Amenajarea b/a suprimat: str. Poștei- 5 t. 

planificate 23.11.2022: 

Montarea bordurilor: str. Poștei. 

Excavarea/ transportarea gunoiului: str. Poștei. 

 



sect. Botanica: 
executate 22.11.2022: 

Salubrizarea pasajelor subterane:Viaduc(spitalul nr. 1) -320 m2, șos. Muncești, 800- 250 m2, 

bd. Dacia –Aeroport-250 m2. 

Salubrizarea manuală: bd. C. Vodă -1 cursă, str. Pădurii -1 cursă. 

Curățarea canalizării pluviale(frunze/ gunoi): bd. Decebal -8 buc., bd. Traian -14 buc. 

planificate 23.11.2022: 

Salubrizarea manuală: str. Pădurii. 

Demontarea borurilor: str. Independenței, 4/2. 

sect. Ciocana: 
executate 22.11.2022: 

Salubrizarea mecanizată: str. Varnița. 

Salubrizarea manuală: str. Uzinelor- 1 cursă, str. Varnița -3 curse. 

planificate 23.11.2022: 

Salubrizarea manuală: str. Uzinelor, str. Spătaru. 

sect. OCR: 
executate 22.11.2022: 

Instalarea indicatoarelor rutiere: str. Ceucari -1 buc., str. Șciusev -2 buc., bd. Dacia -4 buc. 

Deservirea indicatoarelor rutiere: sect. Rîșcani- 6 buc., sect. Botanica -8 buc. 

planificate 23.11.2022: 

Instalarea indicatoarelor  rutiere: mun. Chișinău. 

Deservirea  indicatoarelor  rutiere: mun. Chișinău. 

sect. Întreținerea canalizării pluviale: 

executate 22.11.2022: 

Reparația canalizării pluviale: str. Pîrcălab -1 fînt. inst., str. Tiraspol, 6 -1 fînt. inst., bd. M. cel Bătrîn, 

11- 1 fînt. inst., 1 cursă gunoi, str. Gr. Botanică -2 curse excav./ transp., 2 m3 sap. man., 2 m3 dezb. 

bet., 5 t pietriș, 4 rig. bet. inst. 

Curățarea  canalizării pluviale: str. Burebista -26 buc., șos. Muncești -12 buc., 1 cursă gunoi. 

planificate 23.11.2022: 

Curățarea canalizării pluviale: s str. Gr. Botanică, str. M. Manole. 

Reparația canalizării pluviale: str. Gr. Botanică. 

sect. Specializat îninfrastructură (pavaj): 
executate 22.11.2022: 

Transportare gunoiului: str. D. Rîșcanu -2 curse. 

Săpătură mecanizată: str. D. Rîșcanu -4 m3. 

Montarea bordurilor: str. D. Rîșcanu -23,2 buc. 

planificate 23.11.2022: 

Montarea bordurilor: str. D. Rîșcanu. 

sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic): 
Planificate23.11.2022: 

Montarea bordurilor: str. I. Neculce. 
 

22-23.11.2022  

Presurarea materialului antiderapant conform rutelor mapa-iarnă– 11,4 t sare. 
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