
Informația privind lucrările de reparație capitală efectuate în instituțiile subordonate aprobate conform deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 6/4 din 26.12.2019

Nr.
d/o

Denumirea obiectului investiţiei 
/reparaţiei/ achiziţiei, adresa

Suma 
aprobată, lei Tip lucrări

Termenul de elaborare a 
caietului de sarcini

Data desfășurării procedurii 
de achiziție

Perioada executării 
lucrărilor Responsabil de 

realizarea 
achiziţiei

Antreprenor Valoare contract, 
lei

Statut/
Gradul de 

finalizare, %
Note

Proiectat Data 
realizării Proiectat Data 

realizării Proiectat Data 
realizării

Direcția Generală Educație Tineret și Sport

1
Lucrări de reparaţie categorie generală, în 
incinta LT ”Mihai Marinciuc”, str. I. 
Pelivan, 30/2

500 000,00 schimbare sistemul de 
încălzire 28.02.2020 - 27.05.2020 09.06.2020 2 luni Andrei Pavaloi SRL ”Livart-Prim” 351240,6 10

Conform Foii de Titlu 
2020 au fost prevăzute 

lucrări de reparație 
capitală în 9 instituții de 

învățământ liceal, 7 
instituții sunt în lucru, 1 

finisat – LT ”M. 
Cervantes Saavedra” bl. 

clase prim, Căminul 
Liceului  Internat 

Municipal Sportiv – spre 
finisare

2 Lucrări de reparaţie categorie generală, LT 
”M.Basarab”, str. Matei Basarab, 14 500 000,00 reparație copertina, 

schimbare geamuri ianuarie ianuarie
05.03.2020 

repetat 
20.05.2020

18.03.2020 
repetat 

02.06.2020
2 luni iulie Andrei Pavaloi SRL ”IQ Fenster” 276000 70

3 Lucrări de reparaţie categorie generală la 
LT Antioh Cantemir, str. Toma Ciorbă, 5 400 000,00 schimbare geamuri ianuarie ianuarie

04.03.2020 
repetat 

20.05.2020

17.03.2020 
repetat 

02.06.2020
2 luni iulie Andrei Pavaloi SRL ”IQ Fenster” 234000,3 50

4 Lucrări de reparaţie a acoperișului LT ”
Rambam”, str. Independenţei, 5/2 300 000,00 reparație acoperiș, 

categorie generală ianuarie ianuarie
05.03.2020 

repetat 
20.05.2020

18.03.2020 
repetat 

02.06.2020
2 luni iulie Andrei Pavaloi SRL ”Anreal 

Cons” 178801 60

5 Lucrări de reparaţie a acoperișului la LT ”
Anton Cehov”, str. Alba-Iulia, 200/2 400 000,00 reparație acoperiș ianuarie - 27.05.2020 09.06.2020 2 luni Andrei Pavaloi SC ”Datacons 

Service” SRL 324161,66 5

6
Lucrări de reparaţie categorie generală la 
LT ”Dante Alighieri”, edificiul ciclul 
primar, str. D. I. Teodorovici, 13

400 000,00 reparație bloc alimentar ianuarie - 27.05.2020 09.06.2020 2 luni Andrei Pavaloi SRL ”Vanro-Com” 320576,44 20

7
Lucrări de reparație categorie generală în 
incinta LT Miguel de Cervantes Saavedra, 
str. Avram Iancu, 34

400 000,00 reparație bloc alimentar ianuarie - 27.05.2020 09.06.2020 2 luni Andrei Pavaloi SRL ”Vanro-Com” 303603,38 5

8
Liceul Teoretic ,,Miguel de Cervantes 
Saavedra”, blocul claselor primare, 
str. Gh. Ureche, 30

1 700 000,00
electricitate, categorie 

generală achitare datorie 
pentru 2019

ianuarie 03.03.2020 - - - martie Andrei Pavaloi SRL ”Graficon 
AV” 206156 100 %

9 Căminul Liceului-internat sportiv, str. Ion 
Creangă, 80 (obiect tranzitiv) 3 348 300,00 categorie generală - - - - Andrei Pavaloi SRl ”Maistcons 

Grup” 97 %

Instituții cu autonomie financiară

1 IPLT ”Ștefan cel Mare”, str. Florilor, 4 700 000 reparație coridor etajul 2 mai 21.05.2020 21.05.2020 13.06.2020 2 luni 25.08.2020 Cernadiuc Ala
,,STRENGTH” SRL;  

AREDO METAL&PLAST” 
SRL

289910.00        
298863,00 20 %

2 IPLT ”Petru Rares”, str. N. Costin 63A 400 000 reparație acoperiș februarie 28.02.2020 01.03.2020 18.03.2020 2 luni 18.05.2020 Lidia 
Ungureanu

DSI Construct 
SRL 292903,14 100%

3 IPLT ”Natalia Dadiani”, str. Calea Ieșilor 
21 300 000 lucrări de reparații 

birouri de informatica iunie 11.06.2020 12.06.2020 02.07.2020 2 luni 31.08.2020 Ana Gheorghița SRL Nicanas 118394,67 70%

4 IPLT ”Minerva”, str. 31 august 1989, 50 300 000 reparația rețelelor 
electrice și podurilor februarie 28.02.2020 21.05.2020 15.06.2020 2 luni 31.08.2020 Macarevici Ana 384977.36 15 %

5 IPLT ”Mihai Viteazul”, str. Mitropolit G. 
Grosu, 4 300 000 reparatii acoperiș iunie 15.06.2020 contract 

valoare mică 16.06.2020 2 luni Berezovschi 
Nelly Beloctan SRL 299408 70 %

6 IPLT „Ginta Latină”, str. G. Latină, 9 600 000 reparatie acoperis mai 27.05.2020 01.06.2020 15.06.2020 2 luni Nina Juc Reevaluare

7 IPLT ”Mihail Kogălniceanu”, str. M. 
Costin, 3 200 000 repatie sala mica de 

sport iunie 01.07.2020 01.07.2020 18.07.2020 1 luna 31.08.2020 Beregoi Elena Demararea lucrărilor

Direcția Educație Tineret și Sport sect. Buiucani

1 IET nr. 20, str. V. Lupu, 21 300 000,00  spălătoria și schimbarea 
tîmplăriei februarie martie 18.05.2020 03.06.2020 2 luni iulie Ion Vrînceanu SRL "Standard 

Partener" 150 499,00 100%
Conform Foii de Titlu 
2020 au fost prevăzute 
lucrări de reparație 
capitală în 19 instituții, 
dintre care: în 16 IET și 
2 instituțiile de 
învățământ liceal, 1 
centrul extrașcolar. Din 
19 instituții:  6  sunt în 
lucru și 13 sunt finisate. 
Nivelul de executare a 
lucrărilor în instituții:
100% -      13 instituții

80%-97% -  2  instituții  
60-70%- 4 instituții

2 IET nr. 26, str. N. Costin, 46 200 000,00
reparaţie sistemului de 

încălzire și blocului 
sanitar

februarie martie 18.05.2020 03.06.2020 2 luni iulie Ion Vrînceanu SRL "Livart Prim" 89 875,63 100%

3 IET nr. 34, str. Calea Ieşilor, 25/2 300 000,00
 punctul medical și tavan 

în grupe,reparația 
scărilor cu balustradă,

acoperiș

februarie martie 07.05.2020 25.05.2020 2 luni iulie Ion Vrînceanu SRL "Gricons 
Impex" 205 981,06 70%

4 IET nr. 52, str. Drumul Crucii, 99/1 300 000,00  reparaţie acoperișului și 
rețelele inginerești februarie martie 07.05.2020 25.05.2020 2 luni iulie Ion Vrînceanu SRL "Vanro Com" 149 880,92 100%

5 IET nr. 54, str. I. Creangă, 4 a 300 000,00 Lucrări de reparaţie a 
blocurilor sanitare februarie martie 18.05.2020 01.06.2020 2 luni iulie Ion Vrînceanu SRL "Standard 

Partener" 139 048,78 100%

6 IET nr. 63, str. Columna, 142 350 000,00
 sistemului de ventilare 
la spălătoria, acoperiș,

canalizare la bloc 
alimentar

februarie martie 07.05.2020 25.05.2020 2 luni iulie Ion Vrînceanu SRL "Standard 
Partener" 245 329,73 100%

Nivelul de realizare a reparațiilor capitale  în instituțiile educaționale, 07.08.2020



Informația privind lucrările de reparație capitală efectuate în instituțiile subordonate aprobate conform deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 6/4 din 26.12.2019
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7 IET nr. 85, str. I.Creangă, 66/2 300 000,00
Lucrări de reparaţie a 
blocurilor sanitare, 

schimbarea tîmplăriei
februarie martie 18.05.2020 01.06.2020 2 luni iulie Ion Vrînceanu SRL "Standard 

Partener" 140 681,39 100%

Conform Foii de Titlu 
2020 au fost prevăzute 
lucrări de reparație 
capitală în 19 instituții, 
dintre care: în 16 IET și 
2 instituțiile de 
învățământ liceal, 1 
centrul extrașcolar. Din 
19 instituții:  6  sunt în 
lucru și 13 sunt finisate. 
Nivelul de executare a 
lucrărilor în instituții:                   
100% -      13 instituții
                                                          
80%-97% -  2  instituții  
60-70%- 4 instituții
                                                                                                          

8 IET nr. 110, str. Ștefănucă, 8 170 000,00 Lucrări de reparaţie 
depozitului alimentar februarie martie 18.05.2020 01.06.2020 2 luni iulie Ion Vrînceanu SRL "Standard 

Partener" 90 581,59 100%

9 IET nr. 113, str. I. Creangă, 57 200 000,00 Lucrări de reparaţie a 
spălătoriei februarie martie 18.05.2020 03.06.2020 2 luni iulie Ion Vrînceanu SRL "Livart Prim" 124 457,89 100%

10 IET nr. 143, str. Marinescu, 15 300 000,00
Lucrări de reparaţie a 
spălătoriei și rețelelor 

inginerești
februarie martie 29.05.2020 03.06.2020 2 luni iulie Ion Vrînceanu SRL "Vanro Com" 168 198,59 95%

11 IET nr. 145, str. Gh. Tofan, 2 200 000,00 Lucrări de reparaţie a 
spălătoriei februarie martie 22.06.2020 01.07.2020 2 luni iulie Ion Vrînceanu SRL "Livart Prim" 132 913,72 70%

12 IET nr. 157, str. Cornului, 3 160 000,00
Lucrări de reparaţie 

rețelelor inginerești și 
acoperișului

februarie martie 07.05.2020 25.05.2020 2 luni iulie Ion Vrînceanu SRL "Simcon Lux" 89 102,87 100%

13 IET nr. 158, str. N.Costin, 59/2 400 000,00 punctul medical,acoperiș 
și schimbarea tîmplăriei februarie martie 22.06.2020 01.07.2020 2 luni iulie Ion Vrînceanu SRL "Livart Prim" 213 055,43 70%

14 IET nr. 164, str. N. Costin, 63/7 250 000,00 depozit alimentar și 
rețelelor inginerești februarie martie 16.06.2020 22.06.2020 2 luni iulie Ion Vrînceanu SRL "Livart Prim" 127 575,55 70%

15 IET nr. 185, str. Alba Iulie, 202/3 220 000,00 spălătoria, acoperiș februarie martie 02.06.2020 15.06.2020 2 luni iulie Ion Vrînceanu SRL "Livart Prim" 130 393,66 100%

16 IET nr. 215, str.31 August, 94 240 000,00 Lucrări de reparaţie 
blocurilor sanitare februarie martie 02.06.2020 24.06.2020 2 luni iulie Ion Vrînceanu SRL "TopoBau" 135 998,39 100%

17 L.T. "N.Levițchi", str. I. Pelivan, 24 200 000,00 Lucrări de reparaţie 
rețelelor inginerești februarie martie 18.05.2020 07.06.2020 2 luni iulie Ion Vrînceanu SRL "Standard 

Partener" 97 373,38 98%

18 L.T. "N. Gogol", str. Șciusev, 90 300 000,00 Lucrări de reparaţie 
acoperișului februarie martie 18.05.2020 07.06.2020 2 luni iulie Ion Vrînceanu SRL "Gricons 

Impex" 124 096,78 100%

19 CCT, str. Suceava, 21 300 000,00
 acoperiș, schimbarea 
tîmplăriei, montarea 

sistemului de ventilației 
la cab. de ceramica

februarie martie 09.06.2020 18.06.2020 2 luni iulie Ion Vrînceanu SRL "Budei Com" 187 999,25 100%

20 IET nr. 157, str. Cornului, 3 700 000,00 Redeschiderea 2 grupe februarie martie 08.05.2020 25.05.2020 2 luni august Ion Vrînceanu SRL "Datacons 
Service" 408 899,0 45%

Direcția Educație Tineret și Sport sect. Centru

1
Grădinița nr.6
Str.Sprâncenoia nr.14
Lucrări de reparaţie a acoperișului

250.000,00 Lucrări de reparaţie a 
acoperișului ianuarie februarie 2 luni

Natalia 
Strajesco 

Tatiana Oboroc
SRL Simcom Lux 245 500,00 100%

Notă:Conform  Foii de 
Titlu 2020 au fost  

prevăzute   lucrări de 
reparație capitală în  24 
instituții, dintre care:  în 
18  IET și 6 instituțiile 
de învățământ secundar 

general și pentru 
redeschiderea grupelor 

în 2 IET.  
Din 18 IET au fost 

semnate 17 contracte.
În proces de desfășurare 
1 IET nr. 23,  Lucrări de 
reparație a  sistemei de 

încălzire,  desfășurărea   
procedurii de ahiziție 

publică  la data de 
29.06.20, urmează a fi 

semnat contractul la data 
de 10.07.2020

Nivelul de realizare a 
lucrărilor de reparație în 
instituțiile pentru care au 

fost semnate contracte 
este  de la 15%  -  la 

100%.
Pentru redeschiderea  2  
IET a 4 grupe (în IET 
nr. 78 - 1 grupă și IET 

nr. 175 – 3 grupe, pentru 
care au fost semnate 2 
contracte,  lucrările de 

reparație   în process de 
lucru 100%

Reparaţii în instituțiile 
de învățământ secundar 
general în total pe foaia 
de titlu pentru 2020 au 

fost planificate  - 6 
 Nivelul de executare a 
lucrărilor în instituții:  
100% -        13 instituții

                                                                               
80%-90% - 9 instituții

                                                                               
70%-50% - 1 instituții

                                                                               
15%-40% - 3 instituții

2
Grădinița nr.7
Str.Soroceanu nr.40
Lucrări de reparaţie scările de la intrare și 
sala muzicală

530.000,00
Lucrări de reparaţie 

scările de la intrare și 
sala muzicală 

ianuarie februarie 3/4/2020 3/17/2020 2 luni
Natalia 

Strajesco 
Tatiana Oboroc

SRL Livart Prim 284 675,42 100%

3
Grădinița  nr. 8
Str.Asachi nr.64/2
Lucrări de reparaţie a acoperișului și 
blocuri  sanitare

530.000,00
Lucrări de reparaţie a 

acoperișului și blocuri  
sanitare

ianuarie februarie 3/10/2020 3/24/2020 2 luni
Natalia 

Strajesco 
Tatiana Oboroc

SRL Rom Vic 241 791,25 100%

4
Grădinița nr. 12
Str.Eminescu nr.62
Lucrări de reparaţie a holului

350.000,00 Lucrări de reparaţie a 
holului ianuarie februarie 3/18/2020 3/31/2020 2 luni

Natalia 
Strajesco 

Tatiana Oboroc

SRL Standart 
Partener 141 178,38 100%

5
Grădinița nr. 15
Str.Asachi nr.13-A
Lucrări de reparaţie a scărilor la etajul I și 
II

230.000,00 Lucrări de reparaţie a 
scărilor la etajul I și II ianuarie februarie 3/4/2020 3/17/2020 2 luni

Natalia 
Strajesco 

Tatiana Oboroc
SRL Livart Prim 119 829,68 95%

6
Grădinița nr. 23
B-dul Ștefan cel Mare nr.71
Lucrări de reparaţie a sistemei de încălzire

420.000,00 Lucrări de reparaţie a 
sistemei de încălzire ianuarie februarie 06/28/2020 2 luni

Natalia 
Strajesco 

Tatiana Oboroc
SRL Serpavis 398 708.51 50%

7
Grădinița nr. 46
Str.Bernadazzi nr.70
Lucrări de reparaţie a acoperișului

300.000,00 Lucrări de reparaţie a 
acoperișului ianuarie februarie 3/6/2020 3/23/2020 2 luni

Natalia 
Strajesco 

Tatiana Oboroc
SRL Rom Vic 109 639,03 100%

8
Grădinița nr. 55
Str.Malina Mică nr.60
Lucrări de reparaţie a blocului sanitar

100.000,00 Lucrări de reparaţie a 
blocului sanitar ianuarie februarie 1 luni

Natalia 
Strajesco 

Tatiana Oboroc
SRL Livart Prim 99 929,03 100%



Informația privind lucrările de reparație capitală efectuate în instituțiile subordonate aprobate conform deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 6/4 din 26.12.2019

Nr.
d/o

Denumirea obiectului investiţiei 
/reparaţiei/ achiziţiei, adresa

Suma 
aprobată, lei Tip lucrări

Termenul de elaborare a 
caietului de sarcini

Data desfășurării procedurii 
de achiziție

Perioada executării 
lucrărilor Responsabil de 

realizarea 
achiziţiei

Antreprenor Valoare contract, 
lei

Statut/
Gradul de 

finalizare, %
Note

Proiectat Data 
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9
Grădinița nr. 59
Str.Drumul Viillor 42/4
Lucrări de reparaţia unui bloc  sanitar

200.000,00 Lucrări de reparaţia unui 
bloc  sanitar ianuarie februarie 3/6/2020 3/23/2020 2 luni

Natalia 
Strajesco 

Tatiana Oboroc
SRL Vanro Com 91 884,32 100%

Notă:Conform  Foii de 
Titlu 2020 au fost  

prevăzute   lucrări de 
reparație capitală în  24 
instituții, dintre care:  în 
18  IET și 6 instituțiile 
de învățământ secundar 

general și pentru 
redeschiderea grupelor 

în 2 IET.  
Din 18 IET au fost 

semnate 17 contracte.
În proces de desfășurare 
1 IET nr. 23,  Lucrări de 
reparație a  sistemei de 

încălzire,  desfășurărea   
procedurii de ahiziție 

publică  la data de 
29.06.20, urmează a fi 

semnat contractul la data 
de 10.07.2020

Nivelul de realizare a 
lucrărilor de reparație în 
instituțiile pentru care au 

fost semnate contracte 
este  de la 15%  -  la 

100%.
Pentru redeschiderea  2  
IET a 4 grupe (în IET 
nr. 78 - 1 grupă și IET 

nr. 175 – 3 grupe, pentru 
care au fost semnate 2 
contracte,  lucrările de 

reparație   în process de 
lucru 100%

Reparaţii în instituțiile 
de învățământ secundar 
general în total pe foaia 
de titlu pentru 2020 au 

fost planificate  - 6 
 Nivelul de executare a 
lucrărilor în instituții:  
100% -        13 instituții

                                                                               
80%-90% - 9 instituții

                                                                               
70%-50% - 1 instituții

                                                                               
15%-40% - 3 instituții

10
Grădinița nr. 60
Str.Tiraspol 4/1
Lucrări de amenajare a teritoriului

220.000,00 Lucrări de amenajare a 
teritoriului ianuarie februarie 3/11/2020 3/25/2020 2 luni

Natalia 
Strajesco 

Tatiana Oboroc
SRL Frabo Grup 118 674,00 100%

11
Grădinița nr. 78
Str.Gh.Asachi nr.33
Lucrări de reparaţie coridor, scări

350.000,00 Lucrări de reparaţie 
coridor, scări ianuarie februarie 3/6/2020 3/23/2020 2 luni

Natalia 
Strajesco 

Tatiana Oboroc
SRL Vanro Com 158 719,11 90%

12
Grădinița nr. 125
Str.Ialoveni nr.98
Lucrări de reparaţie a 2 blocuri sanitare

200.000,00 Lucrări de reparaţie a 2 
blocuri sanitare ianuarie februarie 3/4/2020 3/17/2020 2 luni

Natalia 
Strajesco 

Tatiana Oboroc

SRL Standart 
Partener 110 966,24 100%

13

Grădinița nr. 156
Str.Grenoble nr.161/6
Lucrări de reparaţie coridor, scări și a 
acoperișului

400.000,00
Lucrări de reparaţie 

coridor, scări și a 
acoperișului

ianuarie februarie 3/11/2020 3/25/2020 2 luni
Natalia 

Strajesco 
Tatiana Oboroc

SRL Standart 
Partener 162 174,78 95%

14
Grădinița nr. 167
Str.Soroceanu nr.42
Lucrări de reparaţie a tehnicii sanitare

200.000,00 Lucrări de reparaţie a 
tehnicii sanitare ianuarie februarie 3/6/2020 3/23/2020 2 luni

Natalia 
Strajesco 

Tatiana Oboroc
SRL Anreal Cons 102 223,00 100%

15
Grădinița  nr. 174
Str.Corolenco nr.59
Lucrări de reparaţie a tehnicii sanitare

200.000,00 Lucrări de reparaţie a 
tehnicii sanitare ianuarie februarie 3/18/2020 3/31/2020 2 luni

Natalia 
Strajesco 

Tatiana Oboroc

SRL Standart 
Partener 81 674,04 95%

16
Grădinița nr. 210
Str.Columna nr.28
Lucrări de reparaţie la sala muzicală

300.000,00 Lucrări de reparaţie la 
sala muzicală ianuarie februarie 3/4/2020 3/17/2020 2 luni

Natalia 
Strajesco 

Tatiana Oboroc
SRL Vanro Com 138 680,41 100%

17
Grădinița nr. 226
Str.Drumul Viilor 38/2
Lucrări de reparaţie a scărilor

264.000,00 Lucrări de reparaţie a 
scărilor ianuarie februarie 3/4/2020 3/17/2020 2 luni

Natalia 
Strajesco 

Tatiana Oboroc
SRL Rom Vic 150 157,52 95%

18

Grădinița nr. 227
Str.Docuceaev nr.3/1
Lucrări de reparaţie bloc alimentar și bloc 
sanitar

420.000,00 Lucrări de reparaţie bloc 
alimentar și bloc sanitar ianuarie februarie 3/6/2020 3/23/2020 2 luni

Natalia 
Strajesco 

Tatiana Oboroc

SRL Standart 
Partener 171 069,47 95%

19
 Gimnaziul nr. 7 Str.Milești nr.34   Lucrări 
de reparație a sistemei de canalizare a 
blocului alimentar

400.000,00
Lucrări de reparație a 

sistemei de canalizare a 
blocului alimentar

ianuarie februarie 3/6/2020 3/24/2020 2 luni
Natalia 

Strajesco 
Tatiana Oboroc

SRL Serpavis 234 274,78 75%

20  Gimnaziul nr.53 Str.Cheltuială nr.42  
Lucrări de reparaţie sala festivă 200.000,00 Lucrări de reparaţie sala 

festivă ianuarie februarie 3/11/2020 3/25/2020 2 luni
Natalia 

Strajesco 
Tatiana Oboroc

SRL Frabo Grup 114 005,00 35%

21  LT Tehnologic Str.Pîrcalab  nr.32  Lucrări 
de reparație a sălii se servire a bucatelor 200.000,00

Lucrări de reparație a 
sălii se servire a 

bucatelor 
ianuarie februarie 3/6/2020 3/24/2020 2 luni

Natalia 
Strajesco 

Tatiana Oboroc
SRL Vicfactory 106 036,09 95%

22
 LT C. Sibirschi Str.Sprincenoie nr.14  
Lucrări de tîmplărie și reparația sălii de 
dans

500.000,00 Lucrări de tîmplărie și 
reparația sălii de dans ianuarie februarie 3/10/2020 3/24/2020 2 luni

Natalia 
Strajesco 

Tatiana Oboroc
SRL Anreal Cons 279 735,00 80%

23  LT T. Maiorescu Șos.Hăncești nr.13  
Lucrări de reparaţie a tîmplăriei 200.000,00 Lucrări de reparaţie a 

tîmplăriei ianuarie februarie 3/6/2020 3/24/2020 2 luni
Natalia 

Strajesco 
Tatiana Oboroc

SRL Vatel Prim 127 495,22 95%

24  CCT Politehnic Str.Mateevici nr.23  
Lucrări de reparaţie a blocului sanitar 200.000,00 Lucrări de reparaţie a 

blocului sanitar ianuarie februarie 3/6/2020 3/24/2020 2 luni
Natalia 

Strajesco 
Tatiana Oboroc

SRL Frabo Grup 92 772,00 25%

25
Grădinița nr. 78
Str.Gh.Asachi nr.33  Lucrări de reparaţie 
privind redeschiderea unei grupe

500.000,00
Lucrări de reparaţie 

privind redeschiderea 
unei grupe

ianuarie februarie 3/4/2020 18.03.0200 2 luni
Natalia 

Strajesco 
Tatiana Oboroc

SRL Anreal Cons 285 568,00 100%

26

Grădinița nr. 175
Str.Grenoble nr.153/1
Lucrări de reparaţie privind redeschiderea 
a 3 grupe

1.500.000,00
Lucrări de reparaţie 

privind redeschiderea a 
3 grupe

ianuarie februarie 3/4/2020 3/18/2020 2 luni
Natalia 

Strajesco 
Tatiana Oboroc

SRL Gravels Lux 759 944,00 100%

Direcția Educație Tineret și Sport sect. Botanica



Informația privind lucrările de reparație capitală efectuate în instituțiile subordonate aprobate conform deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 6/4 din 26.12.2019

Nr.
d/o

Denumirea obiectului investiţiei 
/reparaţiei/ achiziţiei, adresa

Suma 
aprobată, lei Tip lucrări

Termenul de elaborare a 
caietului de sarcini

Data desfășurării procedurii 
de achiziție

Perioada executării 
lucrărilor Responsabil de 

realizarea 
achiziţiei

Antreprenor Valoare contract, 
lei

Statut/
Gradul de 

finalizare, %
Note

Proiectat Data 
realizării Proiectat Data 

realizării Proiectat Data 
realizării

1 Lucrări de reparaţie categorie generală la 
LTPS „Gloria” 700000 acoperiș, tîmplărie februarie 09.03. 3/11/2020 29.06.2020 iunie Ion Musetață SRL„Fabianca” 569228,46 25 Conform Foii de Titlu 

2020 au fost prevăzute 
lucrări de reparație 

capitală în 36 instituții, 
dintre care: în 26 IET, 5 
instituții de invatamant 

gimnazial, 4 instituții de 
învățământ liceal, și 1 
centru extrașcolar. La 
momentul actual: 23 

instituii finalizate (IET 
nr. 9, 17, 40, 71, 91, 96, 
98, 103, 104, 106, 112, 
122, 142, 153, 165, 168, 
180, 182,  216,  Școala 

primară-grădiniță nr. 90, 
LT „M.Grecu”, 

gimnaziul  „Galata”, 
Gimnaziul „N. Costin”). 

În lucru 12 - instituții 
gradul de finalizare 
mediu 65 %.,  1 - 

contestare. 

2 Lucrări de reparaţie categorie generală la 
LT „Bogdan P. Haşdeu" 500000 acoperiș, tîmplărie februarie 09.03. 3/11/2020 29.06.2020 iunie Ion Musetață SRL „Frabo Grup” 583356 15

3 Lucrări de reparaţie categorie generală la 
LT „Mircea cel Bătrân” 600000 sala de sport februarie 03.03. 3/5/2020 23.06.2020 iunie Ion Musetață SRL „Cons Art 

Engineering” 1130673,1 50

4 Lucrări de reparaţie categorie generală la 
LT „M.Grecu” 600000 blocuri sanitare, 

rețeli inginerești februarie 02.03. 3/4/2020 06/06/2019 iunie iunie Ion Musetață SRL „Anreal 
Cons” 600000 100

5 Lucrări de reparaţie categorie generală la 
Gimnaziul „N. Costin” 500000 reparație scări, hol februarie 04.03. 3/6/2020 22.06.2020 iunie Ion Musetață

SRL 
„MAISTCONS 

GROUP”
350330,1 100

6 Lucrări de reparaţie categorie generală la 
Gimnaziul nr. 31 500000 Tîmplărie, rețele 

inginerești februarie 02.03. 3/4/2020 08.06.2020 iunie Ion Musetață SRL „Anreal 
Cons” 279949,46 75

7 Lucrări de reparaţie categorie generală la 
Gimnaziul n. 49 400000 blocuri sanitare, 

tîmplărie februarie 02.03. 3/4/2020 22.06.2020 iunie Ion Musetață SRL „Camonir” 624996,31 45

8 Lucrări de reparaţie categorie generală la 
Gimnaziul „Decebal” 500000 blocul alimantar februarie 02.03. 3/4/2020 29.06.2020 iunie Ion Musetață SRL„Fabianca” 695535,29 contestare

9 Lucrări de reparaţie categorie generală la 
Gimnaziul „Galata” 450000  acoperiș februarie 02.03. 3/4/2020 Contract 

selectiv iunie Ion Musetață SRL „Rosivid 
Construct” 100

10 Lucrări de reparaţie categorie generală la 
Școala primară-grădiniță nr. 90 150000 blocuri sanitare februarie 02.03. 3/4/2020 06/03/2020 iunie Ion Musetață SRL „Camonir” 194595,05 100

11 Lucrări de reparaţie categorie generală la 
Școala primară-grădiniță nr. 124 250000 blocul alimentar februarie 02.03. 3/4/2020 29.06.2020 iunie Ion Musetață SRL 

„Darconstruct” 675687,43 50

12 Bazinul de înot 244000 sala de înot februarie 02.03. 3/4/2020 29.06.2020 iunie Ion Musetață SRL „Tecterm” 341012,18 45

13 Lucrări de reparaţie categorie 
generalăGrădinița de copii nr.9 150000 depozite la blocul 

alimentar februarie 02.03. 3/4/2020 06/05/2020 iunie iulie Ion Musetață SRL „Gravels 
Lux” 176951,72 100

14 Lucrări de reparaţie categorie generală 
Grădinița de copii nr.17 150000 bloc sanitar grupă februarie 02.03. 3/4/2020 06/02/2020 iunie iunie Ion Musetață SRL „Anreal 

Cons” 115469 100

15 Lucrări de reparaţie a acoperișului la 
Grădinița de copii nr.40 100000 Tîmplărie februarie 03.03. 3/5/2020 06/02/2020 iunie Ion Musetață SRL „Elinatcons” 80416,86 100

16 Lucrări de reparaţie categorie generală la 
Grădinița de copii nr.71 200000 tîmplărie februarie 02.03. 3/4/2020 06/03/2020 iunie iunie Ion Musetață SRL „Apidiar” 120560,76 100

17 Lucrări de reparație categoria generală , 
tehnicii sanitare Grădinița de copii nr.89 300000 Pardosele grupă, 

bloc sanitar februarie 03.03. 3/5/2020 06/09/2020 iunie Ion Musetață SRL „Frabo Grup” 209496 90

18 Lucrări de reparație categoria generală ,
rețele inginerești Grădinița de copii nr.91 150000 Rețele inginerești februarie 02.03. 3/4/2020 06/02/2020 iunie iunie Ion Musetață SRL „Tecterm” 93637,43 100

19 Lucrări de reparație categoria generală ,
rețele inginerești Grădinița de copii nr.96 150000 rețele inginerești februarie 02.03. 3/4/2020 06/02/2020 iunie iunie Ion Musetață SRL „Anreal 

Cons” 81032 100

20
Lucrări de reparaţie categorie generală,
reparașie tehnicii sanitare la dinița de copii 
nr.98

300000 rețele inginerești, 
tîmlărie februarie 06.03. 3/10/2020 06/08/2020 iunie Ion Musetață SRL „Tecterm” 383821,4 100

21
Lucrări de reparaţie categorie generală,
reparașie tehnicii sanitare la dinița de copii 
nr.99

250000 Pardosele grupă, februarie 02.03. 3/4/2020 06/09/2020 iunie Ion Musetață SRL „Anreal 
Cons” 342857 85

22 Lucrări de reparație categoria generală , 
rețele inginerești Grădinița de copii nr.103 350000 categorie generală, 

rețele inginerști februarie 02.03. 3/4/2020 06/02/2020 iunie Ion Musetață SRL „Anreal 
Cons” 273430 100

23
Lucrări de reparaţie categorie generală,
reparașie tehnicii sanitare la Grădinița de 
copii nr.104

250000 cabinetul medical, 
tîmplărie februarie 02.03. 3/4/2020 06/03/2020 iunie iunie Ion Musetață SRL „Apidiar” 147187,16 100

24 Lucrări de reparație categoria generală  
Grădinița de copii nr.106 200000 tîmplărie, foișor februarie 02.03. 3/4/2020 06/02/2020 iunie Ion Musetață SRL „IQ Fenster” 162005,09 100

25 Reparația acoperișului la Grădinița de 
copii nr.112 150000 acoperiș februarie 04.03. 3/6/2020 05/20/2020 iunie iunie Ion Musetață SRL „Anreal 

Cons” 113548 100

26 Lucrări de reparaţie categorie generală la 
Grădinița de copii nr.122 250000 depozit legume, 

fructe februarie 02.03. 3/4/2020 06/05/2020 iunie iulie Ion Musetață SRL „Fabianca” 118696,72 100

27 Lucrări de reparaţie categorie generală la 
Grădinița de copii nr.123 550000 redeschiderea 

grupei, spălătoria februarie 04.03. 3/6/2020 06/10/2020 iunie Ion Musetață SRL „Frabo Grup” 648304 70

28 Lucrări de reparație categorie generală la 
Grădinița de copii nr.141 200000 sala de sport februarie 02.03. 3/4/2020 06/03/2020 iunie Ion Musetață SRL „Gravels 

Lux” 240466,81 90



Informația privind lucrările de reparație capitală efectuate în instituțiile subordonate aprobate conform deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 6/4 din 26.12.2019

Nr.
d/o

Denumirea obiectului investiţiei 
/reparaţiei/ achiziţiei, adresa

Suma 
aprobată, lei Tip lucrări

Termenul de elaborare a 
caietului de sarcini

Data desfășurării procedurii 
de achiziție

Perioada executării 
lucrărilor Responsabil de 

realizarea 
achiziţiei

Antreprenor Valoare contract, 
lei

Statut/
Gradul de 

finalizare, %
Note

Proiectat Data 
realizării Proiectat Data 

realizării Proiectat Data 
realizării

29 Lucrări de reparaţie categorie generală la 
Grădinița de copii nr.142 300000 spălătoria, tîmplărie februarie 02.03. 3/4/2020 06/10/2020 iunie Ion Musetață SRL „Rosivid 

Construct” 404686 100

Conform Foii de Titlu 
2020 au fost prevăzute 

lucrări de reparație 
capitală în 36 instituții, 
dintre care: în 26 IET, 5 
instituții de invatamant 

gimnazial, 4 instituții de 
învățământ liceal, și 1 
centru extrașcolar. La 
momentul actual: 23 

instituii finalizate (IET 
nr. 9, 17, 40, 71, 91, 96, 
98, 103, 104, 106, 112, 
122, 142, 153, 165, 168, 
180, 182,  216,  Școala 

primară-grădiniță nr. 90, 
LT „M.Grecu”, 

gimnaziul  „Galata”, 
Gimnaziul „N. Costin”). 

În lucru 12 - instituții 
gradul de finalizare 
mediu 65 %.,  1 - 

contestare. 

30 Lucrări de reparație categoria generală ,
rețele inginerești Grădinița de copii nr. 151 300000 rețelele inginerești februarie 02.03. 3/4/2020 06/03/2020 iunie Ion Musetață SRL „Anreal 

Cons” 166424 45

31 Lucrări de reparaţie categorie generală la 
Grădinița de copii nr.153 200000 coridoare februarie 02.03. 3/4/2020 06/03/2020 iunie iulie Ion Musetață SRL „Anreal 

Cons” 280086 100

32
Lucrări de reparaţie categorie generală, 
reparașie tehnicii sanitare la grădinița de 
copii nr.165

200000 spălătoria, tîmplărie februarie 02.03. 3/4/2020 06/03/2020 iunie Ion Musetață SRL „Rosivid 
Construct” 261486 100

33
Lucrări de reparaţie categorie generală, 
reparașie tehnicii sanitare la dinița de copii 
nr.168

200000 bloc sanitar grupă februarie 02.03. 3/4/2020 06/03/2020 iunie iulie Ion Musetață SRL „Rosivid 
Construct” 194900 100

34
Lucrări de reparaţie categorie generală, 
reparașie tehnicii sanitare la Grădinița de 
copii nr.180

200000 cabinetul medical, 
tîmplărie februarie 02.03. 3/4/2020 06/02/2020 iunie ilie Ion Musetață SRL „Anreal 

Cons” 226788 100

35
Lucrări de reparaţie categorie generală, 
reparația acoperișului, reparașie tehnicii 
sanitare la dinița de copii nr.182

300000 cabinetul medical, 
tîmplărie februarie 03.03. 3/5/2020 06/09/2020 iunie iulie Ion Musetață SRL „Anreal 

Cons” 400732 100

36
Lucrări de reparație categoria generală 
reparație acoperișului, tehnicii sanitare 
Grădinița de copii nr.216

200000 tîmplarie februarie 03.03. 3/5/2020 06/02/2020 iunie Ion Musetață SRL „Frabo Grup” 143435 100

Direcția Educație Tineret și Sport sect. Ciocana
1 Lucrări de reparație categorie general 

schimbarea ferestrelor Gradinița nr.30 200 000,00 schimbarea 
ferestrelor Martie Februarie 03.03.2020 16.03.2020 iunie iunie Valeriu Rotaru SRL ,,VAITEL 

PRIM” 107,1 100%
Notă:Conform  Foii de Titlu 
2020 au fost  prevăzute   lucrări 
de reparație capitală în  23 de 
instituții, dintre care:  în 17  IET 
și 5 instituțiile de învățământ 
secundar general și 1 extrașcolar.  
 - din 17 IET au fost semnate 17 
contracte;
 - din 5 instituții de învățământ 
secundar general au fost semnate  
contracte  în toate;
- 1 extrașcolar a fost încheiat 
contractual.
II. Lucrările au fost finalizate  în 
20 instituții (IET nr.30; 32; 67; 
128; 130; 135; 138; 149; 161; 
184; 188; 197; 211; 212; 225; 
Șc.primară nr. 82;.95; Gim. St. 
Grama;  L/T Dacia;  CCC 
Ghiocel);
Nivelul de realizare a lucrărilor 
de reparație în instituțiile pentru 
care au fost semnate contracte 
este  de la 40%  -  la 95%.

III.                                                                                                                              
 - IET nr.155 -  repetată 
procedură de 2 ori, ulterior 
încheiat contract de negociere, 
luucrările de reparație au fost 
inițiate la data de 27.07.2020;
IV. Operatorii Economici 
declarați învingători la reparația 
instituțiile din subordinea DETS 
sec.Ciocana la inițierea 
lucrărilor, în mod obligatoriu,  
vor semna scrisoarea de garanție 
privind executarea lucrărilor 
calitativ și în termen; 
V. Demararea/finalizarea 
lucrărilor de reparație în 
următoarea componență (în 
prezența): Operatorul Economic/ 
Inginerul DETS/ Directorul 
instituției (șef de gospodărie – 
Semnarea: Caietul de 
Sarcini/Procesul verbal de 
inițierea lucrărilor
LISTA NOMINALĂ A 
OPERATORILOR 
ECONOMICI
1.SRL,,ANREAL CONS” – IET 
nr. 149;211;67;135;161;184; Șc. 
Primară nr.95 – 7 INSTITUȚII 
(IET – 6; Școli primare – 1);
2.SRL ,,FRABO GRUP” – IET 
nr.128; 177; 197;Gim.St.Grama 
– 4 INSTITUȚII (IET – 3; 
Gimnazii – 1);
3.SRL ,,LIVART PRIM” – IET 
nr.130; 225; 32; 155; Șc.Primară 
nr.82 –  5 INSTITUȚII (IET – 4; 
Șc. Primare – 1));
4.SRL ,,GRAVELS LUX” – L/T 
,,Dacia” – 1 INSTITUȚIE;
5.SRL ,,APIDIAR CONS” – IET 
nr.188 – 1 INSTITUȚUE;
6.SRL ,,VICFACTORY” – 
CCC,,Ghiocel” – 1 
INSTITUȚIE;
7.SRL ,,VANRO COM” – L/T ,,
P.ZADNIPRU” – 1 
INSTITUȚIE;
8. SRL ,,VATEL PRIM” – IET 
nr.30 – 1 INSTITUȚIE;
 LUCRĂRI DE REPARAȚIE 
ÎN AFARA FOII DE TITLU:
1.Șc. Primară nr. 83 (apeduct,
canalizare,schimbarea 
geamurilor – 362,6 Suma din 
formulă, SRL ,,ANREAL 
CONS” , inițierea lucrărilor după 
finalizarea IET, SUMA 
CONTRACTULUI – 215,9);
2. L/T ,,P.Zadnipru” – 351,0 
(Sumă din formulă);
3. IET nr.188 (camera frigorifică 
art.222500) – 100,0, contract cu 
SRL ,,APIDIAR”.
NOTĂ:
1.Din cauza ploilor abundente 
din luna mai: Reparația 
acoperișurilor – IET nr.179; 212  
- lucrările au fost realizate;
2.Din cauza ploilor abundente 
din luna iunie, au fost afectate 7 
instituții - IET nr.30; 128; 184; 
188; 197; 225; Șc.primară nr.83 
(IET nr.184 - lucrările nu au fost 
finalizate)

2
Lucrări de reparație categorie generală 
(Reparația cabinetului medical) Gradinița 
nr.128

100 000,00 Reparația 
cabinetului medical Martie Februarie 03.03.2020 16.03.2020 iunie iunie Valeriu Rotaru SRL ,,FRABO 

GRUP” 62,8 100%

3 Lucrări de reparație categorie general 
schimbarea ferestrelor Gradinița nr.149 200 000,00 schimbarea 

ferestrelor Martie Februarie 03.03.2020 16.03.2020 iunie iunie Valeriu Rotaru SRL ,,ANREAL 
CONS” 104,4 100%

4
Lucrări de reparație categorie generală 
(Reparația cabinetului medical) Gradinița 
nr.177

200 000,00 Reparația 
cabinetului medical Martie Februarie 03.03.2020 16.03.2020 iunie iunie Valeriu Rotaru SRL ,,FRABO 

GRUP” 139,7 95%

5
Lucrări de reparație categorie general 
(reparația camerii frigorifice și a pardoselii 
în holul central)Gradinița nr.188

200 000,00

reparația camerii 
frigorifice și a 

pardoselii în holul 
central

Martie Februarie 03.03.2020 16.03.2020 iunie iunie Valeriu Rotaru SRL ,,APIDIAR 
CONS” 251,1 100%

6
Lucrări de reparație categorie general 
(reparația pardoselei în holul central) 
Gradinița nr.197

150 000,00 reparația pardoselei 
în holul central Martie Februarie 03.03.2020 16.03.2020 iunie iunie Valeriu Rotaru SRL ,,FRABO 

GRUP” 119,5 100%

7
Lucrări de reparație categorie general 
(reparația camerii frigorifice) Gradinița nr.
212

150 000,00 reparația camerii 
frigorifice Martie Februarie 03.03.2020 16.03.2020 iunie iunie Valeriu Rotaru SRL ,,GRAVELS 

LUX" 148,5 100%

8
Lucrări de reparație categorie general 
(Schimbarea ferestrelor și rețelele de 
apeduct) Școala primară nr.95

150 000,00
Schimbarea 

ferestrelor și rețelele 
de apeduct

Martie Februarie 03.03.2020 16.03.2020 iunie iulie-august Valeriu Rotaru SRL ,,ANREAL 
CONS”

117,6 100%

9 Lucrări de reparație a acoperișului Liceul 
Teoretic ”Dacia” 150 000,00 reparație a 

acoperișului Martie Februarie 03.03.2020 16.03.2020 iunie iulie-august Valeriu Rotaru SRL ,,ANREAL 
CONS” 94 100%

10 Lucrări de reparație categorie general scări 
și holul central Gradinița nr.130 200 000,00 scări și holul central Martie Martie 10.03.2020 23.03.2020 iunie iunie Valeriu Rotaru SRL ,,LIVART 

PRIM” 99,5 100%

11 Lucrări de reparație categorie generală 
Reparația fasadei Gradinița nr.138 100 000,00 Reparația fasadei Martie Martie 10.03.2020 23.03.2020 iunie iunie Valeriu Rotaru SRL ,,LIVART 

PRIM” 57,1 100%

12 Lucrări de reparatițe categorie general 
Amenajarea teritoriului Gradinița nr.155 500 000,00 Amenajarea 

teritoriului Martie Martie 10.03.2020 23.03.2020 iunie iulie Valeriu Rotaru SRL ,,LIVART 
PRIM” 487 40%

13 Lucrări de reparație categorie generală 
scări și holul centralGradinița nr.225 200 000,00 scări și holul central Martie Martie 10.03.2020 23.03.2020 iunie iunie Valeriu Rotaru SRL ,,LIVART 

PRIM” 127,1 100%

14
Lucrări de reparație categorie general 
reparația blocului alimentar Școala 
primară nr/82

200 000,00 reparația blocului 
alimentar Martie Martie 10.03.2020 23.03.2020 iulie-august iulie-august Valeriu Rotaru SRL ,,LIVART 

PRIM”
131,4 100%



Informația privind lucrările de reparație capitală efectuate în instituțiile subordonate aprobate conform deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 6/4 din 26.12.2019
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15
Lucrări de reparație categorie general 
(reparația pardoselei în holul central) CCC 
”Ghiocel”

97 000,00 reparația pardoselei 
în holul central Martie Martie 10.03.2020 23.03.2020 iulie-august iulie-august Valeriu Rotaru SRL ,,

VICFACTORY”
60,7 100%

Notă:Conform  Foii de Titlu 
2020 au fost  prevăzute   lucrări 
de reparație capitală în  23 de 
instituții, dintre care:  în 17  IET 
și 5 instituțiile de învățământ 
secundar general și 1 extrașcolar.  
 - din 17 IET au fost semnate 17 
contracte;
 - din 5 instituții de învățământ 
secundar general au fost semnate  
contracte  în toate;
- 1 extrașcolar a fost încheiat 
contractual.
II. Lucrările au fost finalizate  în 
20 instituții (IET nr.30; 32; 67; 
128; 130; 135; 138; 149; 161; 
184; 188; 197; 211; 212; 225; 
Șc.primară nr. 82;.95; Gim. St. 
Grama;  L/T Dacia;  CCC 
Ghiocel);
Nivelul de realizare a lucrărilor 
de reparație în instituțiile pentru 
care au fost semnate contracte 
este  de la 40%  -  la 95%.

III.                                                                                                                              
 - IET nr.155 -  repetată 
procedură de 2 ori, ulterior 
încheiat contract de negociere, 
luucrările de reparație au fost 
inițiate la data de 27.07.2020;
IV. Operatorii Economici 
declarați învingători la reparația 
instituțiile din subordinea DETS 
sec.Ciocana la inițierea 
lucrărilor, în mod obligatoriu,  
vor semna scrisoarea de garanție 
privind executarea lucrărilor 
calitativ și în termen; 
V. Demararea/finalizarea 
lucrărilor de reparație în 
următoarea componență (în 
prezența): Operatorul Economic/ 
Inginerul DETS/ Directorul 
instituției (șef de gospodărie – 
Semnarea: Caietul de 
Sarcini/Procesul verbal de 
inițierea lucrărilor
LISTA NOMINALĂ A 
OPERATORILOR 
ECONOMICI
1.SRL,,ANREAL CONS” – IET 
nr. 149;211;67;135;161;184; Șc. 
Primară nr.95 – 7 INSTITUȚII 
(IET – 6; Școli primare – 1);
2.SRL ,,FRABO GRUP” – IET 
nr.128; 177; 197;Gim.St.Grama 
– 4 INSTITUȚII (IET – 3; 
Gimnazii – 1);
3.SRL ,,LIVART PRIM” – IET 
nr.130; 225; 32; 155; Șc.Primară 
nr.82 –  5 INSTITUȚII (IET – 4; 
Șc. Primare – 1));
4.SRL ,,GRAVELS LUX” – L/T 
,,Dacia” – 1 INSTITUȚIE;
5.SRL ,,APIDIAR CONS” – IET 
nr.188 – 1 INSTITUȚUE;
6.SRL ,,VICFACTORY” – 
CCC,,Ghiocel” – 1 
INSTITUȚIE;
7.SRL ,,VANRO COM” – L/T ,,
P.ZADNIPRU” – 1 
INSTITUȚIE;
8. SRL ,,VATEL PRIM” – IET 
nr.30 – 1 INSTITUȚIE;
 LUCRĂRI DE REPARAȚIE 
ÎN AFARA FOII DE TITLU:
1.Șc. Primară nr. 83 (apeduct,
canalizare,schimbarea 
geamurilor – 362,6 Suma din 
formulă, SRL ,,ANREAL 
CONS” , inițierea lucrărilor după 
finalizarea IET, SUMA 
CONTRACTULUI – 215,9);
2. L/T ,,P.Zadnipru” – 351,0 
(Sumă din formulă);
3. IET nr.188 (camera frigorifică 
art.222500) – 100,0, contract cu 
SRL ,,APIDIAR”.
NOTĂ:
1.Din cauza ploilor abundente 
din luna mai: Reparația 
acoperișurilor – IET nr.179; 212  
- lucrările au fost realizate;
2.Din cauza ploilor abundente 
din luna iunie, au fost afectate 7 
instituții - IET nr.30; 128; 184; 
188; 197; 225; Șc.primară nr.83 
(IET nr.184 - lucrările nu au fost 
finalizate)

16 Lucrări de reparatițe tehnice sanitare , sist. 
De încălzire Gradinița nr.32 200 000,00 sist. De încălzire Martie Martie 10.03.2020 23.03.2020 iunie iunie Valeriu Rotaru SRL ,,LIVART 

PRIM” 130,9 100%

17 Lucrări de reparație tehnice sanitare , sist. 
De încălzire Gradinița nr.211 200 000,00

eparație tehnice 
sanitare , sist. de 

încălzire
Martie Martie 10.03.2020 23.03.2020 iunie iunie Valeriu Rotaru SRL ,,ANREAL 

CONS” 99,8 100%

18 Lucrări de reparație categorie general 
Gradinița nr.67 200 000,00 categorie general Martie Aprilie 24.04.2020 13.05.2020 iunie iunie Valeriu Rotaru SRL ,,ANREAL 

CONS” 155,28 100%

19 Lucrări de reparație categorie general LT”
P.Zadnipru” 501 000,00 categorie general Martie Aprilie 24.04.2020 13.05.2020    iulie-august iulie-august Valeriu Rotaru SRL ,,VANRO 

COM” 321,6 85%

20 Lucrări de reparație tehnice sanitare , IET 
135 200 000,00 reparație tehnice 

sanitare Martie Aprilie 24.04.2020 13.05.2020 iunie iunie Valeriu Rotaru SRL ,,ANREAL 
CONS”

95,7 100%

21 Lucrări de reparație tehnice sanitare , IET 
161 200 000,00 reparație tehnice 

sanitare Martie Aprilie 24.04.2020 13.05.2020       iunie iunie Valeriu Rotaru SRL ,,ANREAL 
CONS”

129,1 100%

22 Lucrări de reparație tehnice sanitare , IET 
184 100 000,00 reparație tehnice 

sanitare Martie Aprilie 24.04.2020 13.05.2020       iunie iunie Valeriu Rotaru SRL ,,ANREAL 
CONS”

38,9 100%

23 Lucrări de reparație tehnice sanitare 
gimnaziul Steliana Grama 200 000,00 reparație tehnice 

sanitare Martie Aprilie 24.04.2020 13.05.2020 iulie-august iulie-august Valeriu Rotaru SRL ,,FRABO 
GRUP”

185,8 100%

24 Lucrări de reparație  tehnice sanitare , șc.
83 362 600,00 reparație tehnice 

sanitare Martie Aprilie 24.04.2020 13.05.2020 iulie-august iulie-august Valeriu Rotaru SRL ,,ANREAL 
CONS”

215,9
50%

Direcția Educație Tineret și Sport sect. Rîșcani

1
Lucrări de reparaţie a acoperişului şi 
sistemul fluvial la IET nr.13, str.Romană 
14

200000,00 reparaţia acoperişului şi a 
sistemului fluvial aprilie martie aprilie 27.05.20 iunie iunie-iulie Rău V. "Frabo Grup"SRL 143992,00 100

Conform Foii de Titlu 2020 
au fost prevăzute lucrări de 

reparație capitală în 24 
instituții, dintre care: în 17 

IET și 7 instituțiile de 
învățământ secundar general. 
Pentru IET 136 se aşteaptă 

alocarea surselor 
suplimentare pentru a executa 
lucrările conform proiectului 
a acoperişului de tip moale în 
tip rigid. Din 16 IET au fost 
semnate 14 contracte din ele 
finisate 8, -pentru 1 instituţie 

urmează semnarea 
contractului, pentru 1 - 
instituţie a fost iniţiată 
procedura. Reparaţii în 

instituțiile de învățământ 
secundar general în total pe 
foaia de titlu pentru 2020 au 
fost planificate - 7 instituții, 
dintre care a fost semnate 3 
contracte, 2 instituţii sunt în 
evaluare, pentru 1 instituţie 

urmează semnarea 
contractului, pentru 1 
instituţie a fost iniţiată 

procedura.

2 Lucrări de reparaţie a acoperişului la IET 
nr.25, str.Grădinilor 69 100000,00 reparaţia acoperişului ianuarie ianuarie februarie 03.06.2020 martie-aprilie iunie-august Rău V. "Nano Decor"SRL 96601,4 100

3 Lucrări de schimbare a tîmplăriei la IET 
nr.38, str.Grădinilor 23/1 200000,00 schimbarea tîmplăriei aprilie martie aprilie 12.06.2020 mai-iulie iunie-august Rău V. "Vatel Prim"SRL 78266,79 80

4 Lucrări de schimbare a sistemului electric 
la IET nr. 47, str. Rîşcanu 10 100000,00 schimbarea sistemului 

electric februarie ianuarie februarie 28.02.2020 martie-aprilie martie-mai Rău V. "Livart Prim"SRL 71077,32 100

5 Lucrări de reparaţie a blocurilor sanitare la 
IET nr. 57, str.V.Badiu 8/A 200000,00 reparaţia blocurilor sanitare aprilie martie aprilie 03.03.2020 mai-iulie martie-mai Rău V. "Vanro-Com"SRL 144230,28 100

6 Lucrări de schimbare a sistemului electric 
la IET nr.64, str.A.Saharov 16 100000,00 schimbarea sistemului 

electric ianuarie ianuarie februarie 28.02.2020 martie-aprilie martie-mai Rău V. "Livart Prim"SRL 71077,32 100

7 Lucrări de reparaţie generală la IET nr. 74, 
str. G. Vieru 24 100000,00 reparaţie generală ianuarie ianuarie februarie 11.03.2020 martie-aprilie martie-mai Rău V. "Vanro-Com"SRL 70291,21 100

8 Lucrări de reparaţie a acoperişului la IET 
nr.80, str.Madan 46a 200000,00 reparaţia faţadei februarie ianuarie februarie 03.06.2020 martie-mai iunie-august Rău V. "Nano Decor"SRL 180215,86 30

9 Lucrări de reparaţie a faţadei la IET nr.88, 
str. A.Russo 8 200000,00 reparaţia faţadei martie martie martie 16.06.2020 aprilie-iunie Rău V. urmează semnarea 

contractului

10 Lucrări de reparaţie a blocurilor sanitare la 
IET nr.100, str.B.Voievod 4 200000,00 reparaţia blocurilor 

sanitare martie februarie martie 03.03.2020 aprilie-iunie martie-mai Rău V. "Anreal Cons"SRL 96610,00 100

11 Lucrări de reparaţie a blocurilor sanitare la 
IET nr.105, str.Florilor 16/4 400000,00 reparaţia blocurilor 

sanitare aprilie martie aprilie 03.03.2020 mai-iulie martie-mai Rău V. "Livart Prim"SRL 249849,91 100

12 Lucrări de reparaţie a sălii de festivităţi la 
IET nr.118, bd.Moscovei 14/2 200000,00 reparaţia a sălii de 

festivităţi martie februarie martie 12.03.2020 aprilie-iunie aprilie-iunie Rău V. "Frabo Grup"SRL 139903,00 100

13 Lucrări de reparaţie la IET nr.136 500000,00 reparaţia acoperişului martie mai Rău V.

14 Lucrări de reparaţie a sistemului de 
încălzire la IET nr.137, str.M.Costin 4/2 300000,00 reparaţia sistemului de 

încălzire februarie ianuarie februarie 12.06.2020 martie-mai iunie-august Rău V. "Fabianca"SRL 185354,99 100

15 Lucrări de reparaţie a sistemului de 
încălzire la IET nr.146, str.Studenţilor 12/2 200000,00 reparaţia sistemului de 

încălzire martie martie martie 08.07.2020 aprilie-iunie iulie-august Rău V. "Vanro-Com"SRL 157498,08 30

16 Lucrări de reparaţie a zidului de reţinere la 
IET nr.160, str.Gh. Madan 85/1 396000,00 reparaţia zidului de 

reţinere ianuarie ianuarie februarie 05.03.2020 martie-mai iunie-iulie Rău V. "Frabo Grup"SRL 261127,00 20

17 Lucrări de reparaţie a blocurilor sanitare la 
IET nr. 196, str. Ceucari 4 198000,00 reparaţia blocurilor 

sanitare martie februarie martie 03.03.2020 aprilie-mai martie-mai Rău V. "Livart Prim"SRL 118720,01 100

18 Lucrări de schimbare a tîmplăriei la Gim. 
„I. L. Caragiale”, str.M.Costin 19/7 200000,00 schimbarea tîmplăriei martie martie martie 12.06.2020 aprilie-iunie iunie-august Rău V. "Sondicom"SRL 198228,96 100



Informația privind lucrările de reparație capitală efectuate în instituțiile subordonate aprobate conform deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 6/4 din 26.12.2019

Nr.
d/o

Denumirea obiectului investiţiei 
/reparaţiei/ achiziţiei, adresa

Suma 
aprobată, lei Tip lucrări

Termenul de elaborare a 
caietului de sarcini

Data desfășurării procedurii 
de achiziție

Perioada executării 
lucrărilor Responsabil de 

realizarea 
achiziţiei

Antreprenor Valoare contract, 
lei

Statut/
Gradul de 

finalizare, %
Note

Proiectat Data 
realizării Proiectat Data 

realizării Proiectat Data 
realizării

19
Lucrări de reparaţie a acoperişului şi 
depozitului la CPPC”Orfeu”, str.B Hajdău 
4

200000,00 reparaţia acoperişului martie martie martie 04.06.2020 aprilie-iunie iunie-august Rău V. "Fabianca"SRL 131383,08 80

Conform Foii de Titlu 2020 
au fost prevăzute lucrări de 

reparație capitală în 24 
instituții, dintre care: în 17 

IET și 7 instituțiile de 
învățământ secundar general. 
Pentru IET 136 se aşteaptă 

alocarea surselor 
suplimentare pentru a executa 
lucrările conform proiectului 
a acoperişului de tip moale în 
tip rigid. Din 16 IET au fost 
semnate 14 contracte din ele 
finisate 8, -pentru 1 instituţie 

urmează semnarea 
contractului, pentru 1 - 
instituţie a fost iniţiată 
procedura. Reparaţii în 

instituțiile de învățământ 
secundar general în total pe 
foaia de titlu pentru 2020 au 
fost planificate - 7 instituții, 
dintre care a fost semnate 3 
contracte, 2 instituţii sunt în 
evaluare, pentru 1 instituţie 

urmează semnarea 
contractului, pentru 1 
instituţie a fost iniţiată 

procedura.

20 Lucrări de reparaţie a faţadei la Şc. Aux 
nr.6, str.M.Costin 13/4 774000,00 reparaţia faţadei martie martie aprilie 16.06.2020 mai-iulie iulie-august Rău V. "Elinatcons"SRL 492011,03 15

21
Lucrări de reparaţie a acoperişului la 
Liceul „Aleco Russo”, str.Aleco Russo 
10/2

400000,00 reparaţia acoperişului ianuarie martie februarie 03.06.2020 martie-mai iunie-august Rău V. "Nano Decor"SRL 378375,32 70

22 Lucrări de reparaţie a acoperişului la 
Liceul "G.Meniuc", str.Albişoara 84 400000,00 reparaţia acoperişului februarie februarie aprilie 15.07.2020 martie-mai Rău V. în contestare

23
Lucrări de reparaţie a sălii de sport la 
Liceul „M.Sadoveanu” str. Aerodromului 
5

500000,00 reparaţia sălii de sport aprilie martie aprilie 26.06.2020 mai-iulie iulie-octombrie Rău V. "Fabianca"SRL 587154,26 10

24
Lucrări de reparaţie a acoperişului şi sălii 
festive la Liceul „N.Gheorghiu”, str.
Florilor 6

2000000,00 reparaţia sălii festive martie martie martie 26.06.2020 aprilie-august Rău V. urmează semnarea 
contractului


