NOTĂ INFORMATIVĂ 
privind executarea Contractul de Societate Civilă nr. 375 din 10.07.2017
La situația din 01.07.2019 au fost realizate și sunt în proces de realizare următoarele măsuri și lucrări estimate:

	Nr. d/o
	Acțiunile ce derivă 

din condițiile contractului
	Responsabil

Realizare

	1.
	Transferarea anuală la contul juridic al Primăriei comunii Țânțăreni a sumei 6 mln lei până la 01 martie a anului de gestiune.
	Conform Deciziei CMC nr. 3/2 din 18 iunie 2018, sa alocat 6 mln. lei comunei Țânțăreni și 4 mln. lei comunei Geamănă. 
Conform deciziei CMC nr. 9/4 din 19.12.2018, pentru anul curent au fost alocate  10 mln. lei.

	2. 
	Restabilirea stratului izolator pentru protecția straturilor subterane ale solului în locurile de depozitare a deșeurilor, consolidarea și întreținerea barajului (digului) - permanent
	ÎM Regia „Autosalubritate”
Lucrările de restabilire a stratului izolator la poligonul de deșeuri au fost efectuate în luna iulie 2017, la redeschiderea obiectului și conform prevederilor de proiect referitor la exploatația poligonului, periodic se îndeplinește acoperirea deșeurilor depozitate în straturi izolatoare de pământ.
Conform deciziei CMC nr. 9/4 din 19.12.2018, sunt alocați 1,5 mln. lei pentru proiectarea lucrărilor de consolidare a digului. 

Ca rezultat a achizițiilor repetate (3 achiziții), la data de 15.04.2019 a fost semnat contractul cu compania SA ”Intehnauca” pentru proiectarea lucrărilor de consolidare a digului, în sumă de 1 486 682 lei. (Termen de elaborare 4 luni)
După elaborarea proiectului, vom veni cu propuneri față de CMC pentru alocarea mijloacelor financiare pentru lucrările de construcție.

	3.
	Reprofilarea necesară pentru amplasarea membranei geotextile pentru evitarea răspândirii mirosului - permanent 
	Acest tip de lucrări, au fost impuse și incluse în proiectul BERD, care la moment este suspendat.

Considerăm că astfel de lucrări se efectuează la închiderea poligonului. 
La moment nu este rezonabil și argumentat efectuarea recultivării intermediare a poligonului.

Recultivarea poligonului este o lucrare voluminoasă și foarte costisitoare.

	4. 
	Executarea permanentă a lucrărilor de acoperire a deșeurilor în straturi izolatoare, pentru evitarea răspândirii fracțiilor ușoare și prevenirii incendierii 
	ÎM Regia „Autosalubritate”
Lucrările de depozitare a deșeurilor se execută în corespundere tehnologiei de proiect, prin acoperire în straturi izolatoare de pământ cu grosime de 0,2 - 0,3 m, la 2 m deșeuri.

	5.
	Respectarea măsurilor de protecție a mediului, asigurarea zonei de protecție a rețelelor tehnice, deservirea și exploatarea acestora în modul stabilit, în coordonare cu serviciile specializate 
	ÎM Regia „Autosalubritate”

Permanent se îndeplinesc lucrări de curățire a canalelor de scurgere pentru apele pluviale, drenajelor pentru scurgerea filtratului, sistemelor de acumulare a filtratului.
În perioada septembrie - octombrie 2018 au fost suplimentar instalate rezervoare cu capacitatea de 200 m3. 
Capacitatea rezervoarelor sa majorat până la 500 m3.

Zilnic se efectuează lucrările de absorbție a filtratului din colectoarele instalate şi pulverizarea uniformă a acestuia pe teritoriul poligonului, conform prevederilor de proiect.

	6.
	Evitarea emanării biogazelor în atmosferă și asigurarea funcționalității sistemului de colectare a acestora cu acordarea a 20% din suma contractului de prestare a serviciilor cu biomasă
	Primăria mun. Chișinău

Contractul de concesiune din 16.12.2004 a fost încheiat între Primăria mun. Chișinău și SRL „Biogaz Inter”. 

Din anul 2017 compania SRL „Biogaz Inter” a încetat (a stopat) lucrările de colectare a biogazelor.

Achitarea a 20% din suma contractului ține de competența Primăriei.

Lucrările de izolatore cu pământ a deșeurilor depozitate se efectuează de către Regie permanent. Nivelul înalt a levigatului în corpul poligonului și stratul izolant de pământ minimizează emanarea biogazelor în atmosferă.

	7.

8.
	Lucrări de proiectare a Stației de filtrare și epurare, 31 decembrie 2017

Achiziționarea, montarea și asigurarea funcționării Stației de filtrare și epurare a levigatului până la 31 martie 2018
	ÎM Regia „Autosalubritate”
În perioada 2017 - 2018 au fost petrecute trei achiziții publice repetate, care au fost contestate și anulate.
Pentru anul 2019 au fost alocate 12 mln. lei pentru achiziționarea echipamentului de epurare a levigatului (150 m3/zi).

Urmare a achiziției publice repetate (Contractul nr. 16 din 11.02.2019), a fost achiziționată stația de tratare a levigatului.

La moment suntem la etapa de achiziție publică a serviciilor de proiectare a lucrărilor de instalare a stației. Licitația va avea loc pe data de 18.07.19 (sunt alocate 2,1 mln.). 

	9.
	Realizarea măsurilor de lichidare a gunoiștilor neautorizate și evacuarea gratuită a deșeurilor menajere locuitorilor din localitate pe întreg parcursul valabilității contractului 
	Î.M. Regia „Autosalubritate”

În lunile iulie - august 2017 au fost efectuate lucrări de lichidare a microgunoiștilor formate și evacuarea deșeurilor menajere acumulate din comunele Țânțăreni și Geamăna, cât și spălarea drumuri, în sumă totală de 299 mii lei. 
În lucru au fost implicate 9 unități de transport.

Începând cu luna septembrie 2017 Î.M. Regia „Autosalubritate” evacuează gratis deșeurile menajere din comunele Țânțăreni și Geamăna cu autospecialele Mercedes și Kamaz.

Suplimentar, la solicitarea Primăriilor locale, este implicate autobasculanta tip ZIL la lichidarea microgunoiștilor și autospeciala ASM pentru asanarea apelor reziduale. 

Servicii gratis prestate (07.2017-06.2019) în sumă totală de - 1 480 mii lei 

	10.
	Reabilitarea apeductelor și fântânilor arteziene din localitate, reparația și repunerea în funcție a Stației de tratare a apei potabile și asigurarea funcționalității permanente ale acestora până la 01.03.2018
	Primăria mun. Chișinău, 

Apă - Canal Chișinău



	11.
	Elaborarea gratuită a planului urbanistic general al localității până la 31.12.2018
	Primăria mun. Chișinău, DGAU și RF



	12.
	Instalarea iluminării din comună până la 31.12.2017
	Primăria mun. Chișinău, Î.M. Lumteh



	13.
	Asigurarea plombării și reparației tuturor străzilor din localitate până la 31.12.2017
	Primăria mun. Chișinău, 

DGTP și CC, „Regia Exdrupo”
(asfaltare drumuri - 3,3 mii lei)

	14.
	Plantarea fâșiei forestiere pe perimetrul poligonului pentru protecția localității și montarea unui gard de protecție în jurul poligonului pentru excluderea poluării mediului cu fracțiuni ușoare până la 31.12.2017
	Î.M. Regia „Autosalubritate”

În lunile noiembrie - decembrie 2017 pe perimetrul poligonului au fost sădiți 300 puieți de salcâm (3,2 mii lei). 
În 2018 în luna aprilie au fost sădiți 200 puieți de salcâm pe perimetrul poligonului, și 400 puieți de salcie pe barajul iazului Țânțăreni (6,2 mii lei), iar în noiembrie plantațiile de copăcei pe dig și pe perimetrul poligonului au fost înnoite cu 500 puieți de salcâm.
Gardul de protecție la poligon a fost restabilit conform proiectului, în lunile iulie - august 2017, suplimentar a fost mărită suprafața ecranului de protecție pentru excluderea poluării mediului cu fracțiuni ușoare (30,2 mii).

	15.
	Excluderea revărsărilor lichidului din camioanele pentru transportarea deșeurilor cu spălarea drumului, salubrizarea drumului unde circulă camioanele cu deșeuri - permanent 
	Î.M. Regia „Autosalubritate”

Scurgerea lichidului din camioane este exclusă, deșeurile sunt transportate la poligon cu autocamioane de gabarite mari în starea tehnică bună. 

Una din condițiile tenderului pentru evacuarea deșeurilor de la stația de transfer la poligon a fost anume etanșarea spațiului de stocare a deșeurilor în camion (caroserie ermetică), zilnic se verifică respectarea vitezei auto în Țânțăreni, și sunt interzise opririle pe teritoriul comunei.

	16.
	Asigurarea instituțiilor publice din localitate (gimnaziu, grădinița) cu agent termic (instalarea panourilor fotovoltaice, eoliene, etc.) până la 31.05.2018
	Primăria mun. Chișinău

	17.
	Demararea acțiunilor ce țin de extinderea rețelei de canalizare și finalizarea construcția unei stații de epurare a apelor uzate în localitate – august 2018
	Primăria mun. Chișinău

	18.
	Reparația drumului de acces către poligon și construcția drumului de ocolire a localității până în octombrie 2017
	Primăria mun. Chișinău, ÎMRA

În luna octombrie 2017 a fost petrecut tender pentru reabilitarea drumului de acces spre poligon (2,5 km) - 3369479 lei.

Prin decizia CMC nr. 3/22 din 18.06.2018 au fost alocate în acest scop 3,37 mln lei.

Lucrările de reparație a drumului de acces sunt finisate.

Construcția drumului de ocolire, conform deciziei luate de grupul de lucru al Guvernului RM, a fost pusă pe seama Ministerului Transporturilor RM.

	19.
	Construcția și darea în exploatare a unui Centru de Sănătate în localitate până la 31.12.2018
	Primăria mun. Chișinău

	20.
	Restabilirea stadionului până la 31.12.2017
	Primăria mun. Chișinău

	21.
	Amenajarea a trei terenuri de joacă pentru copii până la 31.12.2017
	Primăria mun. Chișinău

	22.
	Întreținerea stației de tratare a apei și achitarea diferenței de cost a unui cub de apă
	Primăria mun. Chișinău

	23.
	Construcția gardului de lângă grădiniță și școală până la octombrie 2017
	Primăria mun. Chișinău

	24.
	Alocarea anuală până la data de 15 mai a 200 foi de odihnă pentru copiii din com. Țânțăreni 
	Primăria mun. Chișinău

	25.
	Montarea a 6 pavilioane pentru copii la grădiniță, 6 copertine, amenajarea și pavarea teritoriului grădiniței, septembrie 2017
	Primăria mun. Chișinău

	26
	Reabilitarea bazinului acvatic din sectorul 1050210... septembrie 2018
	Î.M. Regia „Autosalubritate”

Lucrările de reabilitare a bazinului acvatic au  început în luna mai 2018 și au continuat până în septembrie - în sumă de 180 mii lei.
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