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RAPORT  
privind activitatea Î.M. „DirecŃia construcŃii capitale”  

a Primăriei mun. Chişinău în perioada anului 2012  
  
 

Întreprinderea municipală „DirecŃia construcŃii capitale” a Primăriei mun. 
Chişinău funcŃionează sub autoritatea Consiliului municipal Chişinău. Activitatea 
DCC este coordonată de Primarul general al mun. Chişinău, dl Dorin Chirtoacă, 
responsabil de dezvoltarea urbanistică a DCC este viceprimarul de ramură,                
dl Nistor Grozavu. 
 

Obiectivul de activitate 
 

 
Î.M. „DirecŃia construcŃii capitale” are 56 de angajaŃi. DCC execută 

funcŃiile de beneficiar (investitor) la construcŃia, reconstrucŃia, reparaŃia capitală şi 
curentă a spaŃiului locativ, a diferitor obiective de menire socială şi culturală, 
comunală, diferitor întreprinderi industriale în conformitate cu Planul General de 
dezvoltare social-economică a municipiului Chişinău (inclusiv localităŃile 
suburbane incluse în componenŃa sa). Toate obiectivele menŃionate se finanŃează 
din contul bugetelor de stat şi cel municipal. 

DirecŃia construcŃii capitale este învestită cu funcŃii de acumulare a 
diferitor investiŃii, inclusiv a celor străine, de la întreprinderi şi organizaŃii de stat, 
întreprinderi bazate pe autogestiune, de la agenŃi economici din străinătate pentru 
executarea funcŃiilor de beneficiar la construcŃia diferitor obiective.  

Conform Deciziei Consiliului municipal Chişinău nr. 3/2 din 27.04.2012 
„Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chişinău pe anul 2012” DirecŃiei 
construcŃii capitale i s-a alocat surse financiare în suma de 209172,2 mii lei pentru 
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investiŃii capitale, din care 123036,3 mii lei – buget municipal, 13077,7 mii lei 
pentru achitarea datoriei creditoare, care s-a format  pe data 01.01.2012, şi 73058,0 
mii lei surse financiare din contul CorporaŃiei Financiare InternaŃionale pentru 
realizarea proiectului „ConstrucŃia, reabilitarea şi extinderea reŃelelor de apeduct, 
canalizare în municipiul Chişinău”. Planul precizat pe data de 01.01.2013 
constituie 132916,5 mii lei, din care 91384,3 mii lei – bugetul municipal (inclusiv 
limitul pentru achitarea datoriei creditoare), 803,4 mii lei – Fondul Ecologic 
NaŃional şi 40728,8 mii lei – Fondul IFC.   

În conformitate cu programul investiŃiilor capitale aprobat pe obiectivele 
DCC în anul 2012 au fost valorificate surse financiare din bugetul municipal în 
suma de 69866,7 mii lei sau 88,5% din planul precizat, inclusiv pe ramuri: 

construcŃia locativă – 2261,6 mii lei 

construcŃia comunală – 27746,7 mii lei  

gazificarea – 575,23 mii lei 

învăŃămîntul – 17712,9 mii lei 

cultura – 5350,1 mii lei  

ocrotirea sănătăŃii – 16220,03 mii lei 

Din contul Acordului de credit au fost valorificate surse financiare în sumă 
de  35201,2 mii lei sau 86,4% din planul precizat. 

Pentru îndeplinirea lucrărilor la obiectivul „ReconstrucŃia lacului de 
acumulare „Valea Morilor”, etapa II, III” au fost valorificate 803,4 mii lei 
(conform Contractului nr. 6/2355-3273 din 25.08.2010 pe suma totală de 7720,71 
mii lei)  din sursele  Fondului Ecologic NaŃional. 

În anul 2012 au fost date în exploatare mijloace fixe pe obiectivele deja 
construite în anii precedenŃi şi obiectivele noi construite şi finalizate în anul 2012,   
în valoarea totală de 92617,802 mii lei. Au fost construite 10,147 km de canalizare, 
8,898 km de apeduct şi 5,563 km de conducte de gaz. 

În conformitate cu planul precizat pe anul 2012, investiŃii capitale necesare 
de valorificat din bugetul municipal constituie 91384,3 mii lei, inclusiv lucrări de 
construcŃie şi montaj(LCM) – 69066,607 mii lei, investiŃii capitale din fondul IFC 
– 40728,8 mii lei, inclusiv lucrări de construcŃie şi montaj(LCM) – 37292,91 mii 
lei. Din fonduri speciale au fost efectuate LCM în valoare de 803,4 mii lei. 

S-au valorificat  LCM din bugetul municipal – 63721,239 mii lei (92,26% 
din plan),inclusiv pe ramuri: 

1. ConstrucŃia locativă - LCM prevăzute – 1529,954 mii lei, LCM 
valorificate – 1514,16 mii lei(100%); 

Restul sumei de 15,794 mii lei constituie economia rămasa la obiectivul 
“ReparaŃia reŃelelor electrice interioare ale sediului Primăriei municipiului 
Chişinău” 

2. ÎnvăŃământ – LCM prevăzute – 16122,655 mii lei, LCM 
valorificate  - 15583,222 mii lei(96,65%). 

Suma nevalorificată constituie 539,443 mii lei, şi anume: “Terenul sportiv 
al Liceului “D. Cantemir”(143,311 mii lei) – nu s-au finalizat lucrările din cauza 
condiŃiilor climaterice nefavorabile. “ConstrucŃia sălii sportive şi de festivităŃi a 
Liceului Teatral din bd. Cuza Vodă”(100,626 mii lei) – la rugămintea conducerii 
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liceului se introduc unele modificări în proiect şi aceste lucrări se vor finaliza în 
2013. “ReparaŃia capitală a acoperişului de tip moale în acoperiş de tip rigid la 
Gimnaziul nr. 59 din str. Ion şi Doina Aldea-Teodorovici, 13, s. 
Buiucani”(292,695 mii lei) – lucrări ce necesită a fi efectuate pe timp favorabil sau 
cald. 

3. Ocrotirea sănătăŃii – LCM prevăzute – 15587,941 mii lei, LCM 
valorificate – 15541,174 mii lei(99,6%). 

Suma nevalorificată constituie 35,348 mii lei. Nu s-au finalizat lucrările la 
obiectivul “SecŃia stomatologică pediatrică a IMSP Centrul Stomatologic 
Municipal de Copii, s. Buiucani în CMF nr. 6, str. Petru Movilă, 6” din cauză că 
contractul a fost înregistrat la 12.12.2012 şi din punct de vedere tehnologic nu era 
posibilă finalizarea lucrărilor. Obiectivul va fi finalizat în 2013. 

4. Cultura – LCM prevăzute – 7198,955 mii lei, LCM valorificate -
5176,877 mii lei(72%). 

Suma nevalorificată constituie 2022,078 mii lei. Nu s-au valorificat sursele 
la următoarele obiective: Instalarea compoziŃiei sculpturale în memoria victimelor 
regimului comunist, cu amenajarea complexă a scuarului existent şi reconstrucŃia 
havuzului din faŃa gării” (484,94 mii lei) – condiŃii climaterice nefavorabile. 
“ReparaŃia capitală a bibliotecii publice “Târgovişte”, str. Ion Creangă, 82/1” 
(765,000 mii lei) – s-a depistat că subsolul bibliotecii a fost privatizat de un agent 
economic şi nu a fost posibil executarea lucrărilor conform proiectului. “ReparaŃia 
capitală a Bibliotecii de Drept din str. Armenească, 42” (504,379 mii lei) – la 
rugămintea conducerii bibliotecii s-au introdus schimbări în proiect şi s-a reŃinut 
executarea lucrărilor. Terenurile sportive de mini-fotbal din comunele Cruzeşti, 
Bubuieci, Stăuceni (257,991 mii lei) - nu s-au construit din cauza condiŃiilor 
climaterice nefavorabile. 

5. Gazificare – LCM prevăzute – 151,5 mii lei, LCM valorificate -
50,276 mii lei(33,2%) 

            Nu s-au valorificat 95,0 mii lei la obiectivul “Gazificarea blocului locativ 
din str. Sprâncenoaia, 1/1, s. Centru din condiŃii nefavorabile. 

6. ConstrucŃia comunală – LCM prevăzute – 28356,022 mii lei, LCM 
valorificate – 25736,429 mii lei(91%) 

            Nu s-au valorificat 2619,856 mii lei. Datorită condiŃiilor climaterice 
nefavorabile, lucrările de pozare a reŃelelor s-au stopat. La unele obiective nu s-a 
reuşit restabilirea părŃii carosabile. 

7. Fonduri speciale(FEN) – LCM valorificate – 803,4 mii lei. 
            Din fondul IFC s-au prevăzut LCM în sumă de 37737,838 mii lei, s-au 
valorificat LCM – 33737,838 mii lei (90,47%). 
 Bugetul pentru anul 2012 a fost aprobat la 27.04.2012, ceea ce a stopat 
considerabil activitatea secŃiei achiziŃii publice, în urma căreia s-a depus tot efortul 
într-un termen cât mai restrâns de a organiza procedurile de achiziŃie publică 
privind lucrări şi servicii. Conform deciziei Consiliului mun.Chişinău nr.3/2 din 
27.04.2012 pentru anul 2012 în urma repartizării alocaŃiilor bugetare destinate 
pentru finanŃarea investiŃiilor şi reparaŃiilor capitale  pe anul 2012 sau efectuat 41 
licitaŃii publice, în urma cărora sau încheiat 28 de contracte, 13 licitaŃii au fost 
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anulate din motivul descalificării ofertelor prezentate şi din lipsă de concurenŃă, ce 
au fost petrecute repetat.  Sau petrecut 86 concursuri prin cererea ofertelor de preŃ, 
în urma cărora sau încheiat 59 de contracte, 27 de proceduri au fost anulate din 
motivul descalificării ofertelor prezentate şi din lipsă de concurenŃă, care sau 
petrecut repetat. La fel au fost încheiate 6 contracte privind achiziŃia dintr-o 
singură sursă şi 35 contracte de valoare mică.  
 Este de menŃionat, că majoritatea licitaŃiilor publice se reŃineau la AgenŃia 
AchiziŃii Publice termen de 25-35 zile, ce simŃitor stopa începutul efectuării 
lucrărilor  

Din 51 de obiective incluse pentru proiectare de către  SecŃia proiectare, 26 
au fost finalizate cu succes, 6 au fost excluse din program, la 2 obiective au fost 
colectate toate datele iniŃiale proiectării, însă nu a fost încheiat contractul, iar 14 
obiective sunt în stadiu de proiectare, la 2 obiective documentaŃia de proiect a fost 
elaborată din contul locatarilor şi la un obiectiv nu a fost clarificată problema 
privind racordarea la reŃelele de gaz. Devizierii au întocmit 27 de devize, 
beneficiar DirecŃia construcŃii capitale şi 32 de devize, beneficiar DirecŃia educaŃie, 
tineret şi sport a sectorului Botanica. În ceea ce priveşte dificultăŃile ce apar în 
procesul de lucru, se evidenŃiază faptul că, deşi eliberarea condiŃiilor tehnice, 
avizarea proiectelor pentru obiectivele finanŃate din bugetul municipal este 
gratuită, organizaŃiile care sunt responsabile de acestea solicită insistent achitarea 
acestor servicii, din aceste motive se tergiversează recepŃionarea de către 
colaboratorii noştri a avizelor şi la neîncadrarea în termenii stabiliŃi. Ilegal sunt 
schimbate hotarele terenurilor private, ce duce la imposibilitatea pozării reŃelelor 
inginereşti. Lipseşte inventarierea reŃelelor de canalizare a microraioanelor şi a 
unor străzi în complex. Nu se respectă termenii de eliberare a datelor iniŃiale de 
către organizaŃiile de resort pentru proiectarea obiectivelor finanŃate din bugetul 
municipal. 
            IM DCC a Primăriei  mun. Chisinău  îşi  intocmeşte raportul financiar 
anual conform contabilităŃii de gestiune şi a SNC, politica contabilităŃii  si a 
legislaŃiei fiscale. Veniturile şi cheltuielile  în raportul financiar anual sunt  
considerate în aceea perioadă în care au avut loc si tot in acea perioadă sunt 
înscrise în evidenŃa contabilă. 
           În evidenŃa contabilă a DCC la începutul anului 2013 soldul contului 121 
(construcŃia nefinalizată şi utilaj neinstalat) constituie 480273,431 mii lei. Pe 
parcursul anului 2012 s-au luat la evidenŃă obiective în valoare de 106080,720 mii 
lei, suma totală la sfârşitul perioadei constituind 493651,686 mii lei. 

Pentru perioada anului 2012 a fost permisă finanŃarea din bugetul 
municipal cu destinaŃie specială la construcŃia obiectivelor în sumă de 76336,499 
mii lei, inclusiv întreŃinerea DCC 1968,438 mii lei. 

Datoriile creditoare constituie 19103,9 mii lei, inclusiv 10561,24 mii lei 
antreprenorului S.A. „Galeria de piatră”, din care 9918 mii lei din bugetul de stat, 
643,240 mii lei din bugetul municipal. 

Venitul din vânzări pe perioada 2012 constituie 4253,445 mii lei, inclusiv 
supravegherea tehnică 2635,404 mii lei, arenda curentă 10336,624 mii lei şi alte 
venituri 584,417 mii lei. 
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Consumurile şi cheltuielile pe perioada anului constituie 4220,324 mii lei, 
inclusiv remunerarea muncii 2419,523 mii lei, Fondul social şi asigurarea medicală 
607,403 mii lei. 

În cadrul Programului „Prima casă” în anul 2012 au fost aprobate 225 de 
dosare, au fost eliberate 47 de scrisori de garanŃie, 66 de credite eliberate, în sumă 
totală de 1 328 278,00 EURO (39 piaŃa secundară/BCR, 7 mansarde/BCR şi 20 
piaŃa primară/ MAIB). În acelaşi timp au fost încheiate 65 contracte  din 74 pentru 
blocul nr. 2 din str. Ghioceilor, 2 cu SRL „AVRI”, şi 20 de contracte cu SRL 
„SEVACONS” pentru blocul din str-la StudenŃilor, 17.  

La 20 decembrie 2012 în cadrul şedinŃei Consiliului municipal Chişinău au 
fost aprobate modificări ale Regulamentului privind cadrul, modalitatea şi 

criteriile de analiză şi soluŃionare a cererilor de achiziŃie a locuinŃelor  (nr. 9/7 din 
29.07.2010), care prevăd următoarele: 

• rata dobânzii ataşată de valuta naŃională care va avea la momentul semnării 
contractului de credit o valoare maximă formată din rata medie ponderată 
pentru creditele imobiliare acordate în monedă naŃională, stabilită conform 
ultimului raport publicat pe site-ul oficial al Băncii NaŃionale a Republicii 
Moldova minus 0.75 p.p.; 

• din moment ce contractul de creditare conŃine clauza de modificare 
unilaterală de către finanŃator a acestuia a apărut necesitatea de a exclude 
această prevedere din regulament; 

• s-a redus numărul de acte necesare pentru a fi depuse, trei dintre ele fiind 
comasate într-un singur act (cererea-tip, declaraŃia privind suma avansului 
disponibil din costul locuinŃei în % şi declaraŃia pe proprie răspundere 
precum că veniturile nu sunt grevate de sarcini bancare). 

Prin urmare, au fost înaintate către băncile comerciale cu care Primăria 
colaborează sau ar dori să colaboreze scrisori de informare şi de propunere în 
vederea participării în cadrul programului, luând în consideraŃie noile condiŃii ale 
Regulamentului. În prezent se duc negocieri pentru a se semna noi acorduri de 
colaborare sau acorduri adiŃionale cu băncile vizate. 

SecŃia juridică pe parcursul anului 2012 a examinat 22 de dosare de 
judecată, participând la 83 de procese. În majoritatea dintre dosare DCC a avut 
câştig de cauza (68%, 15 dosare). În proces de examinare sun 7 dosare. Ca 
intervenient accesoriu DCC a participat în 3 cazuri. Unul dintre cele mai de 
rezonanŃă cazuri, el fiind şi cel mai complicat din punct de vedere juridic este 
procesul cu SRL „Fascomtrans”. Firma menŃionată revendică nejustificat o suma 
mare de bani de la DCC obŃinând în judecată blocarea conturilor bancare ale 
direcŃiei, perturbând activitatea acesteia. Dosarul se află în proces de examinare şi 
se va depune un efort maxim pentru câştigarea lui. 

SecŃia transmitere la balanŃă şi evidenŃă a obiectivelor nefinalizate, din 
cadrul DCC, a elaborat şi înaintat spre aprobare Consiliului municipal Chişinău 5 
proiecte de decizie şi Primăriei mun. Chişinău 14 proiecte de dispoziŃie. 
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Trei decizii au fost aprobate şi executate în proporŃie de 100% (decizia nr. 
4/10 din 15.05.2012, nr. 7/17 din 29.11.2012 şi nr. 6/39 din 25.10.2012). Decizia 
nr. 1/14 din 25.01.2012 a fost aprobată şi executată în proporŃie de 80% din cauză 
că DirecŃia evidenŃă contabilă şi analiză economică a Primăriei municipiului 
Chişinău refuză să primească la balanŃă cheltuielile suportate la reconstrucŃia 
reŃelelor termice ale sediului primăriei din diferite motive. Decizia nr. 5/18 din 
17.09.2012 este aprobată şi executată în proporŃie de 95%, dar este încă în curs de 
execuŃie. În ordinea de zi a şedinŃei următoare a CMC la momentul actual se află 
încă un proiect de decizie unde sunt incluse 21 de obiective recepŃionate final şi 
care urmează să fie transmise la balanŃă în baza acestei decizii. 

În anul precedent, au fost transmise la balanŃă 50 de obiective, în valoare 
totală de 74 608 852,88 lei. De asemenea pe perioada menŃionată au fost încheiate 
4 contracte de deservire tehnica a reŃelelor de gaz cu SRL „Chişinău-Gaz. 

Din cauza divergenŃilor cu organizaŃiile de exploatare, multe obiective 
rămân a fi netransmise la balanŃa. Există obiective vechi, cu gradul de uzură 
ridicat, pe care organizaŃiile de exploatare refuza să le primeasca la balanŃa. De 
asemenea, obiectivele nefinalizate din cauza insuficienŃei de surse financiare, se 
află până în prezent la balanŃa DCC, neavând cui le transmite. O problemă majoră 
sunt edificiile care au fost supuse reparaŃiilor şi nu pot fi stabilite subdiviziunile 
consiliului la care stau la balanŃă. 
        În anul 2012 pe  adresa  DirecŃiei construcŃii capitale a Primăriei  municipiului  
Chişinău   au  parvenit  în  total  1230  scrisori,  inclusiv: 

1. de la Primăria municipiului Chişinău                                      -  271    
2. de la cetăŃeni                                                                            -  103 
3. de la diferite instanŃe    -                                                          -  856 

Au fost  expediate  scrisori  în  număr de 3409.  
        Un număr mare de petiŃii au parvenit de la persoanele ce nu dispun de gaze 
naturale, apeduct, canalizare.          
         Toate scrisorile primite de la instanŃele superioare şi diferite organizaŃii, prin 
intermediul Primăriei  municipiului Chişinău cu indicarea termenului de executare, 
sunt luate la evidenŃă în registru şi în calculator. Se duce un control riguros pentru 
ca răspunsurile la ele să fie date în termenii indicaŃi de Primărie.   
         De asemenea se tipăresc diferite scrisori, procese-verbale, ordine parvenite de 
la secŃia supraveghere tehnică şi alte secŃii. Se traduc diferite scrisori şi se scanează 
documente.  
 

Solicitări şi propuneri 
 
În scopul îmbunătăŃirii activităŃii SecŃiei transmitere la balanŃă şi evidenŃă a 

obiectivelor nefinalizate a DirecŃiei construcŃii capitale, propunem următoarele: 
1. obiectivele nefinalizate de a fi transmise, în cazul deficienŃei de mijloace 

financiare bugetare, în gestiunea unităŃilor administrativ-teritoriale 
interesate, spre finalizarea obiectivelor vizate din contul bugetului local, sau 
din alte surse. 
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2. de a transmite de la balanŃa DCC la balanŃa organizaŃiilor de resort 
obiectivele istorice, nefinalizate, sau în caz de imposibilitate a acestui fapt, 
de a le casa. 

3. obiectivele istorice ce nu pot fi finalizate, din lipsă de mijloace financiare în 
buget, să fie scoase la licitaŃii publice în vederea atragerii investiŃiilor 
particulare spre a fi finalizate şi utilizate conform destinaŃiei iniŃial 
preconizate. 

4. înaintea demarării licitaŃiei publice cu privire la efectuarea lucrărilor de 
reconstrucŃie şi reparaŃie, organizaŃiile (subdiviziunile) pentru care se 
construieşte să prezinte actele confirmătoare a apartenenŃei clădirii în cauză. 

5. în cazul lucrărilor efectuate pentru primăriile oraşelor, comunelor (satelor), 
înaintea semnării proceselor-verbale de recepŃie finală, primăriile în cauză să 
prezinte deciziile consiliilor locale respective, cu privire la acceptarea 
primirii la balanŃă a cheltuielilor pentru lucrările efectuate. 

6. de a crea o comisie cu participarea reprezentanŃilor subdiviziunilor 
responsabile în vederea inventarierii clădirilor şi  de a stabili pentru fiecare 
în parte la care subdiviziune a consiliului se află la balanŃă. 

 

 
 
 
 
Şef al DCC                                                                                          Roman Sofroni 
 
 
 
 
 
 
Ex. C. Gore 
23-35-96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


