Raportul săptămânal al Pretorului sectorului Buiucani
pentru perioada 13.07 – 17.07.2020

	Domeniul de raportare:
	Descrierea situației:

	1.
	Situații excepționale (după caz):

	
	Situația la momentul raportării, Măsurile întreprinse, Autoritățile implicate, Cauzele constate și propuneri de remediere.
	- 

	2.
	Proiecte investiționale în derulare:

	
	- Nr. total al proiectelor în derulare
- Suma totală a proiectelor în derulare
	19 proiecte în derulare

	
	inclusiv:
2.1 Reparația aleei pietonale str. N. Costin – str. L. Deleanu (zona telefericului)
	
În derulare

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	-

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	Investiție privată

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	30.07.2020 (I Etapă)

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	45 %

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	45 %

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	-

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	Fără 

	
	2.2 Amenajarea zonei pietonale str. Alba-Iulia 200-206
	În derulare

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	-

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	Buget

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	-

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	Aleea este amenajată

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	80%

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	-

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	Se intervine la amenajarea spațiilor verzi

	
	2.3 Curățarea albiei râulețului Durlești
	În derulare

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	Buget și investiții private

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	01.08.2020

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	90%

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	90%

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	-

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	Nu sunt

	
	2.4 Amenajarea spațiului public de la intersecția străzilor Calea Ieșilor-Iablocikin
	Inițiere

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	Investiție privată 

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	-

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	0 %

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	0 %

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	-

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	La cererea Preturii sectorului Buiucani, actele permisive nu au fost perfectate

	
	2.5 Amenajarea parcului „Alunelul”, Etapa II
	În derulare

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	16 440 000 lei

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	Investiții străine

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	14.10.2020

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	lucrările au demarat la data de 15.07.2020 

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	5 %

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	0

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	Nu sunt 

	
	2.6 Amenajarea Scuarului, str. I. Pelivan, 22
	În derulare

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	Investiții private

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	- 

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	70 %

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	70 %

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	-

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	Urmează să înceapă lucrările de instalare a sistemului de iluminat public

	
	2.7 Amenajarea unui nou Scuar la intersecția străzilor L. Deleanu - șos. Balcani
	În derulare

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	Investiții private

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	01.08.2020

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	50 %

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	50 %

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	-

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	Fără 

	
	2.8 Reamenajarea Parcului „La izvor”
	În derulare

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	-

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	Buget și investiții private

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	15.10.2020

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	La data de 3.08.20 urmează a fi desemnat agentul economic care va realiza proiectul, în urma procedurii de achiziție

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	0 %

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	-

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	


	
	2.9. Amenajarea zonei pietonale str. A.    Mateevici, 111 – scara cu cascadă
	În derulare

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	-

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	Investiții private

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	15.08.2020

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	20 %

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	20 %

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	-

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	Nu sunt

	
	2.10. Reamenajarea trotuarului de la 
        Calea Ieșilor, 1-7
	Inițiere

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	-

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	Investiții private

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	-

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	0%

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	0%

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	-

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	Nu este finisat proiectul

	
	2.11. Amenajarea rotondei din str. Gr.  Alexandrescu – intrarea în Parcul „Valea  Morilor”
	În derulare

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	Investiții private

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	15.07.2020

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	50%

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	50 %

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	-

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	Fără 

	
	2.12. Amenajarea trotuarului și a spațiului    verde din Calea Ieșilor, 12
	Inițiere

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	-

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	-

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	-

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	0%

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	0%

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	-

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	Nu este finisat proiectul

	
	2.13. Amenajarea unui Scuar „Riga”
	Inițiere

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	-

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	Învestiții străine

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	-

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	0%

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	0%

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	-

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	Nu este finisat proiectul

	
	2.14. Amenajarea unui Scuar „Chișinău”,
         în or. Riga
	Inițiere

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	-

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	0%

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	0%

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	-

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	Nu este finisat proiectul

	
	2.15. Amenajarea unui acces auto suplimentar pentru fluidizarea traficului rutier la intersecția str. V. Lupu cu Drumul Taberei, cu strămutarea stației de așteptare a transportului public
	Inițiere

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	-

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	Buget

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	0 %

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	0 %


	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	- 

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	Fără 

	
	2.16. Reparația capitală a străzii  Ion Creangă
	În derulare

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	A fost anunțată licitația publică 

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	

	
	2.17. Reparația capitală a pasajelor subterane 
(3 pasaje)
	Inițiere

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	Buget și investiții private

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	0 %

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	

	
	2.18. Reparația capitală a străzii Ion Pelivan
	În derulare

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	Buget 

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	60% , a fost pavată partea carosabilă 

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	60%

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	Nu sunt

	
	2.19.Reparația trotuarului public de la str. Liviu Deleanu 3/4 - 11/3, cu amenajarea unei stații noi de așteptare a transportului public
	Inițiere

	
	- Valoarea estimată a proiectului, (mii lei)
	

	
	- Sursa de finanțare (buget/ grant/ PPP)
	Investiții private

	
	- Termen de executare (data de finalizare)
	

	
	- Stadiul de execuție (se indică stadiul la care se află proiectul în momentul raportării)
	0 %

	
	- Progresul înregistrat de la demararea proiectului (% estimativ, se bazează pe fișa proiectului)
	

	
	- Suma valorificată la momentul raportării (mii lei)
	

	
	- Probleme în executare (se descriu deficiențele ce împiedică realizarea proiectului) 
	

	3.
	Evacuarea construcțiilor/ obiectivelor neautorizate:

	
	- Cheltuieli pentru săptămâna de raportare
- Cheltuieli cumulative de la începutul anului
	

	
	- Gherete/ Pavilioane (adresele, nr. pe săptămână/cumulativ pe an)
	-

	-
	65 gherete
3 pavil.

	
	- Panouri publicitare (adresele, nr. pe săptămână/cumulativ pe an)
	-

	-
	19 

	
	- Garaje (adresele, nr. pe săptămână/cumulativ pe an)
	Codrilor, 10
	2
	16

	
	- Alte (Garduri, Șure, Foișoare etc.)  (adresele, nr. pe săptămână/cumulativ pe an)
	Gard – Calea Ieșilor, 5/2
	1
	46 garduri
16 șure

	4.
	Demolarea construcțiilor capitale neautorizate:

	
	- Cheltuieli pentru săptămâna de raportare
- Cheltuieli cumulative de la începutul anului  
	

	
	Numărul obiectivelor neautorizate depistate raportat la sesizările adresate AST
	
	

	
	Numărul prescripțiilor înaintate (adresele, nr. pe săptămână/cumulativ pe an)
	Calea Ieșilor, 2
Teodorovici x Creangă
str. V. Lupu, 19
	3
	213

	
	- Numărul demolărilor inițiate/finalizate (adresele, nr. pe săptămână/cumulativ pe an)
	Calea Ieșilor, 2/2
str. Alba-Iulia 198

	2
	3 construcții capitale

	5.
	Soluționarea problemelor raportate prin portalul Eu.Chisinau.md:

	
	- Sesizări parvenite (pe săptămână/cumulativ pe an)
	0
	111

	
	- Sesizări soluționate (pe săptămână/cumulativ pe an)
	8
	92

	
	- Sesizări în proces de lucru (pe săptămână/  pe an)
	0
	21

	
	- Sesizări amânate (pe săptămână/cumulativ pe an)
	0
	0

	
	- Sesizări respinse (pe săptămână/cumulativ pe an)
	0
	6

	6.
	Salubrizarea, întreținerea spațiilor verzi și locurilor de agrement:

	
	- Cheltuieli pentru săptămâna de raportare
- Cheltuieli cumulative de la începutul anului
	

	
	- Suprafața salubrizată mecanizat (pe săptămână)
	26,0 ha

	
	- Suprafața salubrizată manual (pe săptămână)
	22,6 ha

	
	- Numărul rutelor de gunoi evacuate (pe săptămână/cumulativ pe an)
	91 rute
	1720 rute

	
	- Numărul rutelor de resturi vegetale evacuate (pe săptămână/cumulativ pe an)
	28 rute
	608 rute

	
	- Stârpirea ambroziei (ari) (pe săptămână/  pe an)
	1390 m2
	19 850 m2

	7.
	Situația privind activitatea de comerț în sector:

	
	- Târguri tematice (Adrese, Tipul târgului, Locuri disponibile / Locuri ocupate)
	- Iarmarocul lucrărilor de artă plastică, 
Scuarul Catedralei Metropolitane
57 locuri ocupate, 0 disponibile
· Iarmarocul de weekend „Ecolocal” (cu produse agroalimentare ecologice)
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 202

	
	- Elaborate scheme de amplasare a unităților de comerț (pe săptămână/ cumulativ pe an), inclusiv:
   (i) unități noi instalate:
   (ii) prelungirea activități UC existente:
	(i) 9 terase de vară



(ii) 2 gherete
	(i) 58 tarabe 
    63 terase de vară
    24 unități estivale

(ii) 58 unități de comerț stradal

	8.
	Contravenții constatate pe domenii de responsabilitate:

	
	- Suma amenzilor aplicate (săptămânal/ pe an)
- Suma amenzilor încasate (săptămânal/ pe an)
	-
-
	195 850
47 675

	
	Numărul raziilor efectuate în sector (săptămânal/ cumulativ pe an)
	25
	615

	
	Întocmirea PV de contravenție, în baza art. CCRM (pe săptămână/ cumulativ pe an)
- PV art. 179 (construcții neautorizate)
	-
	2

	
	- PV art. 181 (neasigurarea curățeniei în localități urbane)
	8
	74

	
	- PV art. 273 pct. 9 lit. a) (comerț ambulant)
	0
	0

	
	- PV art. 273 pct. 9 lit. b) - e) (fără notificare alte UC)
	0
	1

	
	- PV art. 273 pct. 15 (în zone interzise pentru comerț)
	0
	25

	
	- PV art. 273 (alte contravenții cu excepția celor indicate)
	0
	5

	
	PV de contravenție anulate, inclusiv în instanță (săptămânal/ cumulativ pe an)
	-
	34 (de către CA)






































Planul de acțiuni stabilit
pentru perioada 20-24.07.2020
	Domeniul
	Activitatea
	Adresa

	Luni, 20.07.2020

	Locativ-comunal
	1. Instectarea teritoriului în privind lichidarea ambroziei
	-

	
	2. Monitorizarea lucrărilor de reparație a acoperișului fondului locativ
	Conform graficului

	Social-economic
	1. Verificarea activității târgului cu picturi 
	Scuarul Catedralei

	
	2. Combaterea comerțului stradal neautorizat cu produse agricole
	str. Ion Creangă colț str. Teodorovici

	Arhitectură și construcții
	1. Monitorizarea lucrărilor reparație a aleei pietonale
	str. N. Costin

	
	1. Pregătirea documentației de proiect pentru reparația trotuarului public 
	Str. L. Deleanu ¾-11/3

	
	1. Monitorizarea lucrărilor de amenajare a noului Scuar
	str. L. Deleanu - șos. Balcani

	Cultură, tineret și sport
	1. Inspectarea salubrizării la instituțiile de educație timpurie
	-

	Marți, 21.07.2020

	Locativ-comunal
	1. Organizarea salubrizării parcării auto  
	str. I. Neculce, 1/1

	
	2. Monitorizarea lucrărilor de profilaxie a sistemelor inginerești și de uz comun
	

	Social-economic
	1. Evacuarea gheretei și a fundației 
	str. Al. Mateevici, 60

	
	2. Combaterea comerțului stradal neautorizat cu produse agricole
	str. Ion Creangă colț str. Teodorovici

	
	3. Inspectarea piețelor agroalimentare
	str. Alba-Iulia, 198
str. Ion Creangă 47/1

	Arhitectură și construcții
	1. Demontarea garajelor metalice
	str. Codrilor

	
	2. Monitorizarea lucrărilor de reparație a trotuarului
	Padurea-parc „Butoiaș”


	
	3. Pregătirea documentației de proiect pentru amenajarea unui acces auto suplimentar
	str. V. Lupu colț Drumul Taberei

	Cultură, tineret și sport 
	1. Inspectarea salubrizării la instituțiile de educație timpurie 
	-

	Miercuri, 22.07.2020

	Locativ-comunal
	1. Monitorizarea activității de control hidraulic
	

	
	2. Inspectarea salubrăzirii
	Sectorul particular

	Social-economic
	1. Organizarea lucrărilor de demontare a complexului de agrement 
	Parcul „La izvor”

	
	2. Evacuarea gheretei
	str. L. Deleanu, 2

	
	3. Combaterea comerțului stradal neautorizat cu produse agricole
	str. Ion Creangă colț str. Teodorovici

	Arhitectură și construcții
	1. Monitorizarea lucrărilor de reamenajare a zonei 
	str. A. Mateevici, 111

	
	2. Finalizarea lucrărilor amenajare a rotondei 
	str. Alexandrescu

	Joi, 23.07.2020

	Locativ-comunal
	1. Strămutarea platoului de acumulare a deșeurilor
	Str. A. Păduraru, 7

	
	2. Demontarea gardurilor
	

	Social-economic
	1. Verificarea teraselor de vară
	Zona istorică

	
	2. Evacuarea  gheretei și a fundației
	str. Vasile Lupu, 19

	
	3. Combaterea comerțului stradal neautorizat cu produse agricole
	str. Ion Creangă colț str. Teodorovici

	Arhitectură și construcții
	1. Continuarea lucrărilor de reamenajare a scuarului
	str. I. Pelivan 22

	
	1. Monitorizarea lucrărilor de reparație a pracului 
	Parcul „Alunelul”

	
	1. Perfectarea documentației pentru demararea lucrărilor de reamenajare a parcului „La izvor”
	Calea Ieșilor, 22

	Vineri, 24.07.2020

	Locativ-comunal
	1. Organizarea grupului de lucru pentru inspectarea sectorului – „Vinerea sanitară”
	Traseu coordonat cu 
IPS Buiucani
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