



Notă informativă

cu privire la lucrările de întreținere și salubritate a infrastructurii rutiere

sect. Centru:

executate 02.12.2022:

Salubritate manuală: str. A. Gării -0,5 curse, str. Sprâncenoaia -0,5 curse.

Salubritate pasajelor subterane: bd. Șt. cel Mare-Ciuflea-0,5curse, bd. Șt. cel Mare-Negruzzi-0,5curse, șos. Hîncești-Spicului-0,5curse, șos. Hîncești-Sihastrului-0,5curse, șos. Hîncești, 176-0,5curse.

planificate 05.12.2022:

Salubritate manuală: str. Haltei.

sect. Buiucani:

executate 02.12.2022:

Excavarea / transportarea gunoiului: str. I. Neculce- 2 curse.

Amenajarea platformei: str. I. Neculce- 70 m².

*Montarea bordurilor:*str. I. Neculce- 2 buc.

*Montarea zidărilor:*str. I. Neculce- 28 buc.

executate 03.12.2022:

Salubritate mecanizată: str. Belinski, str. I. Pelivan, str. N. Costin, str. L. Deleanu, str. 27 Martie, B. Sculeni, str. Mesager.

executate 04-05.12.2022:

Salubritate mecanizată: Piața D. Cantemir, C. Ieșilor, str. I. Creangă, Piața Unirii, bd. A. Iulia.

planificate 05.12.2022:

Excavarea / transportarea gunoiului: str. I. Neculce.

Amenajarea pietrișului: str. I. Neculce.

sect. Rîșcani:

executate 02.12.2022:

Salubritate pasajului subteran: str. A. Russo-Moscova-630m².

Dezbaterea betonului uzat: str. Poștei- 1,5 m³.

Salubritate manuală: str. Poștei – 2 curse.

Salubritate mecanizată: str. Petricani, str. Doina, str. Mircești.

Amenajarea pietrișului: str. Poștei- 10 t.

Reparația canalizării pluviale: str. Poștei -3 fînt. rid., 5 elemente.

executate 03.12.2022:

Salubritate pasajului subteran: str. A. Russo-Moscova-630m².

planificate 05.12.2022:

Excavarea/ transportarea gunoiului: str. Poștei.

Amenajarea pietrișului: str. Poștei.

Frezarea părții carosabile: str. Poștei.

sect. Botanica:

executate 02.12.2022:

Salubritate pasajelor subterane: Viaduc(spitalul nr. 1) -320 m², șos. Muncești, 800- 250 m², bd. Dacia –Aeroport-250 m².

Salubritate stațiilor de transport public: șos. Muncești (12 stații).

Amenajarea b/a suprimat: Dr. Băcioiului(acostament)-11 t.

Reparația canalizării pluviale: bd. C. Vodă, 9/1- 2 fînt. rid., 2 fînt. inst.

planificate 05.12.2022:

Salubritate manuală: bd. Dacia, str. Pădurii.

Salubritate pasajelor subterane: Viaduc(spitalul nr. 1), șos. Muncești, 800, bd. Dacia –Aeroport.

Salubritate stațiilor de transport public: șos. Muncești (12 stații).

sect. Ciocana:

executate 02.12.2022:

Salubritatea manuală: str. Sadoveanu -1 cursă, str. M. Drăgan -1 cursă.

Salubritatea mecanizată: bd. M. cel Bătrîn, str. A. Russo, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. Vieru, str. Dumeniuc, str. Sadoveanu, str. Studenților.

executate 02-03.12.2022:

Salubritatea mecanizată: bd. M. cel Bătrîn, str. A. Russo, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. Vieru, str. Dumeniuc, str. Sadoveanu, str. Studenților.

planificate 05.12.2022:

Salubritatea manuală: str. M. Manole, str. M. Drăgan.

sect. OCR:

executate 02.12.2022:

Deservirea indicatoarelor rutiere: sect. Botanica -86 buc.

planificate 05.12.2022:

Instalarea indicatoarelor rutiere: mun. Chișinău.

Deservirea indicatoarelor rutiere: mun. Chișinău.

sect. Întreținerea canalizării pluviale:

executate 02.12.2022:

Reparația canalizării pluviale: str. V. Crucii -2 recept. inst., C. Ieșilor -3 recept. inst., 1 cursă gunoi.

Curățarea canalizării pluviale: str. V. Crucii -16 buc., bd. Dacia -24 buc., 1 cursă gunoi, str. Dîmo, str. Gr. Botanică, C. Ieșilor –spălare.

Verificarea canalizării pluviale: str. Armenească, 47, șos. Hîncești.

planificate 05.12.2022:

Curățarea canalizării pluviale: bd. Decebal, str. Trandafirilor.

Reparația canalizării pluviale: șos. Muncești, str. Gr. Botanică.

sect. Specializat în infrastructură (pavaj):

executate 02.12.2022:

Montarea pavajului: str. Saharov- 15 m2.

Amenajarea b/a suprimat: str. Saharov- 5 t.

planificate 05.12.2022:

Montarea pavajului: str. Saharov.

sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):

executate 02.12.2022:

Salubritatea manuală: str. M. Manole- 1 cursă, bd. Șt. cel Mare, str. Uzinelor(cerc CTC), str. Sadoveanu -1cursă

Dezbaterea betonului uzat: bd. Șt. cel Mare -0,5 m3, str. Uzinelor (cerc CTC)- 1 m3, str. Sadoveanu -1 m3.

planificate 05.12.2022:

Salubritatea manuală: C. Moșilor.

02-03.12.2022

Presurarea materialului antiderapant conform rutelor mapa-iarnă – 6 t n/s.

03-04.12.2022

Presurarea materialului antiderapant conform rutelor mapa-iarnă – 142,5 t n/s., 4,5 t s.

04-05.12.2022

Presurarea materialului antiderapant conform rutelor mapa-iarnă – 183,5 t n/s., 34,1 s.

