



## *Notă informativă*

### *cu privire la lucrările de întreținere și salubritate a infrastructurii rutiere*

#### **sect. Centru:**

executate 08.12.2022:

*Salubritate manuală:* str. Korolenko -1 cursă, str. Lomonosov -1 cursă.

*Salubritate mecanizată:* Dr. Viilor, str. Acedemiei, str. L. Kaczynski, str. Pietrarilor, str. Sf. Vineri, șos. Hîncești, str. Ialoveni, str. Spicului, str. V. Trandafirilor, str. Melestiu, str. Inculeț, str. Testemițanu, str. G. Cașu, str. M. Mică, str. C. Vîrnăv, str. I. C. Suceanu, str. T. Strișcă, str. Ungureanu, str. Grenoble, str. Miorița, str. Costiujeni.

*Lichidarea situației de avariere(b/a suprimat):* str. Korolenko, 59 -4 m2, bd. Șt. cel Mare -3 m2, bd. Gagarin- 1,5 m2, str. Fîntînilor -1 m2.

planificate 09.12.2022:

*Salubritate manuală:* str. A. Gării.

*Salubritate pasajelor subterane:* bd. Șt. cel Mare-Ciuflea, bd. Șt. cel Mare-Negruzzi, șos. Hîncești-Spicului, șos. Hîncești-Sihastrului, șos. Hîncești, 176.

*Amenajarea pavajului:* De. Schinoasei, 37.

#### **sect. Buiucani:**

executate 08.12.2022:

*Salubritate manuală:* str. I. Neculce- 1 cursă.

*Excavarea / transportarea gunoii:* str. I. Neculce- 3 curse.

*Amenajarea pietrișului:* str. I. Neculce- 24,5 t.

*Montarea zidărilor:* str. I. Neculce- 52 buc.

planificate 09.12.2022:

*Excavarea / transportarea gunoii:* str. I. Neculce.

*Amenajarea pietrișului:* str. I. Neculce.

#### **sect. Rîșcani:**

executate 08.12.2022:

*Salubritate pasajului subteran:* str. A. Russo-Moscova-630m2.

*Salubritate manuală:* str. Poștei -2 curse.

*Dezbaterea betonului uzat:* str. Poștei- 2,5 m3.

*Reparația canalizării pluviale:* str. Poștei- 4 fînt. rid., 9 element., 1 inel.

planificate 09.12.2022:

*Amenajarea pietrișului:* str. Poștei.

*Montarea bordurilor:* str. Poștei.

*Reparația canalizării pluviale:* str. Poștei.

#### **sect. Botanica:**

executate 08.12.2022:

*Salubritate pasajelor subterane:* Viaduc(spitalul nr. 1) -320 m2, șos. Muncești, 800- 250 m2, bd. Dacia –Aeroport-250 m2.

*Excavarea/ evacuarea gunoii:* str. Independenței, 6/2- 3 curse.

*Amenajarea pietrișului:* str. Independenței, 6/2- 10 t.

*Lichidarea situației de avariere(b/a suprimat):* șos. Muncești -2 m2, str. Băcioii Noi –Dacia -3 m2.

planificate 09.12.2022:

*Excavarea/ evacuarea gunoii:* str. Independenței, 6/2.

*Montarea bordurilor:* str. Independenței, 6/2.

*Amenajarea b/a suprimat:* bd. Traian, 22/3.

### **sect. Ciocana:**

executate 08.12.2022:

*Salubritatea manuală:* str. M. Manole -3 curse.

*Salubritatea mecanizată:* str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. P. Înalt, str. Otovasca, str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Drăgan, str. Spătaru.

*Amenajarea b/a suprimat:* str. Industrială -6 000 m2, str. M. Monole(Lift Service)- 450 m2.

executate 08-09.12.2022:

*Salubritatea mecanizată:* str. L. Bîcului, str. Uzinelor, str. V. lui Vodă, str. SADOVEANU, STR. Dumeniuc, str. A. Russo.

planificate 09.12.2022:

*Salubritatea manuală:* str. M. Manole.

### **sect. OCR:**

executate 08.12.2022:

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* sect. Centru -5 buc., sect. Ciocana – 7buc.

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* str. V. lui Vodă –Colonița -4 buc., str. Florilor, 28/1 -4 buc., str. Ismail –Columna -1 buc., str. Codreanu –Cornului -5 buc.

planificate 09.12.2022:

*Instalarea indicatoarelor rutiere:* mun. Chișinău.

*Deservirea indicatoarelor rutiere:* mun. Chișinău.

### **sect. Întreținerea canalizării pluviale:**

executate 08.12.2022:

*Reparația canalizării pluviale:* str. Braniștii, 1- 1 cursă excav./ transp., 2 m3 dezb. bet., 1 element, 1 cap. mont., C. Ieșilor -1 cursă excav./transp., 2 rig. Inst., 1 cursă gunoi.

*Curățarea canalizării pluviale:* str. L. Deleanu -46 buc., 1 cursă gunoi,

planificate 09.12.2022:

*Curățarea canalizării pluviale:* bd. M. cel Bătrîn.

*Reparația canalizării pluviale:* bd. Renașterii.

### **sect. Specializat în infrastructură (pavaj):**

executate 08.12.2022:

*Demontarea pavajului:* str. Saharov-29 m2.

*Montarea pavajului:* str. Saharov- 25 m2.

planificate 09.12.2022:

*Amenajarea pietrișului:* str. Saharov.

*Excavarea/ evacuare gunoiului:* str. Saharov.

### **sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):**

executate 08.12.2022:

*Salubritatea manuală:* C. Moșilor -2 curse.

planificate 09.12.2022:

*Salubritatea manuală:* str. Uzinelor.

