

**EXDRUPO**Exploatarea drumurilor și
podurilor

Notă informativă

cu privire la lucrările de întreținere și salubritate a infrastructurii rutiere

sect. Centru:

executate 29.05.2023:

Salubritate manuală: str. Braniștii -1 cursă, șos. Hîncești -3 curse, str. Inculeț -0,5 curse, str. Frumoasa -0,5 curse, str. Eminescu -0,5 curse.

Dezbaterea b/a uzat: str. Braniștii -1,5 m3.

executate 29-30.05.2023 (în noapte):

Spălarea părții carosabile: str. Ismail, bd. Șt. cel Mare, str. Ciuflea, str. București, bd. Cantemir, str. P. Halippa.

planificate 30.05.2023:

Salubritate manuală: str. Spicului, șos. Hîncești, str. Ialoveni.

Lichidarea situației de avariere: str. Spicului, șos. Hîncești, str. Ialoveni.

sect. Buiucani:

executate 29.05.2023:

Salubritate manuală: str. I. Neculce- 0,5 curse.

Excavare/ transportare: str. I. Neculce- 1 cursă.

Săpătură manuală: str. I. Neculce- 4 m3.

Amenajare b/a: str. I. Neculce- 62 t str. egaliz.

Montarea bordurilor: str. I. Neculce- 14 buc.

planificate 30.05.2023:

Amenajare b/a: str. I. Neculce.

sect. Rîșcani:

executate 29.05.2023:

Salubritate pasaj subteran: str. A. Russo-Moscova-630m2.

Salubritate manuală: str. Dimo, str. Florilor, str. Studenților, C. Orheiului, str. Ceucari, bd. Gr. Vieru, str. Ierusalim -2 curse.

Amenajarea pietrișului: bd. Renașterii –Albișoara -1,5t.

Amenajare b/a: str. Pușkin -15 m2 (fînt.), bd. Gr. Vieru- 140 m2, 1,41 t str. egaliz.

executate 29-30.05.2023 (în noapte):

Salubritate mecanizată: str. T. Vladimirescu, str. Petricani, C. Orheiului, bd. Renașterii, str. Kiev, bd. Moscova, str. A. Russo, str. B. Voievod.

Spălarea părții carosabile: str. Albișoara, bd. Renașterii, str. Kiev, bd. Moscova, str. B. Voievod, str. A. Russo, C. Orheiului, str. Ceucari.

planificate 30.05.2023:

Amenajare b/a: str. Pușkin(receptoare), bd. Vieru, str. Tănase.

sect. Botanica:

executate 28-29.05.2023 (în noapte):

Spălarea părții carosabile: bd. Decebal, bd. Dacia, str. Independenței, str. Teilor, bd. Traian, bd. C. Vodă.

executate 29.05.2023:

Salubritate mecanizată: str. Gr. Botanică, bd. Dacia, Viaduc, str. V. Crucii, str. Grenoble.

Salubritate manuală: bd. Dacia- 2 curse.

Lichidarea situației de avariere: bd. Dacia -5 m2, bd. Dacia, 51-53 -45 m2.

executate 29-30.05.2023 (în noapte):

Salubritate mecanizată: bd. Dacia, Viaduc, bd. Decebal, str. Hr. Botev, str. Independenței, str. Burebista, bd. Dacia(buzunare).

planificate 30.05.2023:

Amenajarea b/a: str. I. Neculce.

sect. Ciocana:

executate 29.05.2023:

Salubritatea mecanizată: str. Voluntarilor, str. M. Manole, str. Sargidava, str. M. Drăgan, str. Spătaru, str. Bucovinei.

Salubritatea manuală: bd. M. cel Bătrîn-1 cursă.

Montarea bordurilor: bd. M. cel Bătrîn-76 buc.

Excavarea/ transportare gunoiului: bd. M. cel Bătrîn- 4curse.

Săpătură manuală: bd. M. cel Bătrîn-1,5 m3.

Dezbaterea b/a uzat: bd. M. cel Bătrîn-1 m3.

Demontarea bordurilor: bd. M. cel Bătrîn-70 buc.

Lichidarea situației de avariere: str. I. Vieru, 4-6 -24 m2, str. Sadoveanu, 26, 28 -12 m2, str. Sadooveanu, 4/5, 4/7 -46 m2.

planificate 30.05.2023:

Salubritatea manuală: str. Uzinelor.

Excavarea/ transportare gunoiului: bd. M. cel Bătrîn.

Montarea bordurilor: bd. M. cel Bătrîn.

sect. OCR:

planificate 30.05.2023:

Instalare indicatoarelor rutiere: mun. Chișinău.

Aplicarea marcajului rutier: mun. Chișinău.

sect. Întreținerea canalizării pluviale:

executate 29.05.2023:

Reparația canalizării pluviale: str. Pușkin -5 recept. inst., 2 recept. rid., 8 elemente, 1 fînt. inst., 2 curse gunoi.

Curățarea canalizării pluviale: str. Petricani- 3 m3 sap. man.

executate 29-30.05.2023 (în noaptea):

Reparația canalizării pluviale: str. Pușkin -3 recept. rid., 11 elem, 9 fînt. inst., 3 m3 dezbat. bet., 2 curse gunoi.

planificate 30.05.2023:

Curățarea canalizării pluviale: str. Petricani, str. Bucovinei.

sect. Specializat în infrastructură (pavaj):

executate 29.05.2023:

Amenajare trecerii pietonale: bd. M. cel Bătrîn, 11/6- 22,4 m2 frezare, 13,34 t str. egaliz.

planificate 30.05.2023:

Amenajare trecerii pietonale: bd. M. cel Bătrîn, 16/2.

sect. Specializat în infrastructură (restabilirea învelișului asfaltic):

planificate 30.05.2023:

Lichidarea situației de avariere: str. Pîrcălab, str. Frumoasa, str. V. Dicescu, str. Nucarilor.

