

Raport de efectuare a lucrărilor la obiectivul Stația de Epurare

Contract: 8282-IFT-44027/272 „Reabilitarea Stației de Epurare a Apelor Uzate și Linia Nouă de Tratare a Nămolului”

Data: 25.02.2020

N/o.	Obiectivul	Nr. de muncitori	Nr. de echipament	Activitățile în derulare	Activitățile planificate
1	423-Clădire fermentator	Supr. șantier-1 Munc. Calificați-6 Total- 7	-	Cofrarea plăcii de pardoseală.	Lucrările de armare și betonare.
2	224-Clădirea de pretratare mecanică	supr. șantier-1 muncitori calificați-8 Total- 9	-	Armarea și cofrarea pereților camerelor.	Armarea, cofrarea pereților camerelor cu lucrări de betonare.
3	465-Clădire tratare nămol	supr. șantier -1 op. mecanisme-2 muncitori calificați-4 Total- 7	Rolă cu roțile netede -1 Încărcător frontal-1 Total-2	Compactarea și nivelarea suprafețelor. Aplicarea stratului depiatră spartă. Betonarea planșeului camerei de control electric.	Lucrări de betonare a camerei de control electric.
4	420-Digestor anaerob	Supr. șantier-1 inginer-1 muncitori calificați-4 Total- 6	-	Tanc nr. 3 Siliconarea cupolei la interior.	Tanc nr. 2 Ridicare tanc pentru instalarea inelului nr.8 Tanc nr.3 Ridicare tanc pentru instalarea inelului nr.3
5	240- Bazin de aerare	supr. șantier-2 tehnician-1 op. mecanisme-3 muncitori calificați-8 Total- 14	Camion cu manipulator-1 Încărcător frontal-1 Autobasculantă-1 Total-3	Montaj conducte de purjare în coridorul nr. 2. Dezasamblarea țevilor de aerare existente. Curățirea coridoarelor.	Montaj conducte de purjare în coridoarele nr. 3 și 4. Lucrări similare de curățire și dezasamblare pentru coridoarele rămase.
6	260-Decantor secundar	supr. șantier-2 op. mecanisme-4 muncitori calificați-4 Total- 9	Mixer de beton -1 Pompă de beton-1 Total-2	260.6 Lucrări de betonare a nucleului central (faza I).	Lucrări de betonare (faza II).
7	217 Debitmetru intrare	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-2 muncitori calificați-4 Total-7	Mixer de beton -1 Pompă de beton-1 Total-2	Turnarea plăcii de fundație.	Lucrări de armare a pereților.
8	218 Camera by-pass debitmetru intrare	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-2 muncitori calificați-4 Total-7	Mixer de beton-1 Pompă de beton-1 Total-2	Turnarea plăcii de fundație.	Lucrări de armare a pereților.
9	255- Stația pentru suflante	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-1 muncitori calificați-3	Pompă de beton-1 Total-1	Betonarea plăcii de fundație.	Demontarea cofrajelor.

		Total-5			
10	223- Clădirea de admisie	supr. șantier -1 sudor-1 muncitori calificați-5 Total- 7		Dezaasamblarea ramei de oțel. Dezaasamblarea cofrării.	Armarea și cofrarea părții de sus a camere pentru agregate de pompare.

Total: 78