

Zna		11.05.2020	12.05.2020	13.05.2020	14.05.2020	15.05.2020	11.05.2020	12.05.2020	13.05.2020	14.05.2020	15.05.2020	Obiective	Progres cumulativ	
N/o.	Obiectivul in lucru	Nr. de muncitori / Activități în derulare					Nr. de echipament							
1	230-Decantoare primare	-	-	Supr. Șantier-1 Op. mecanisme-1 muncitori calificați-2 Total-4 Lucrări de curățire. Lucrări de montare a canalelor prefabricate din beton la 230.1	-	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-1 muncitori calificați-3 Total-5 Finisarea instalării canalului prefabricat din beton la 230.1			Macara-1 Total-1		Macara-1 Total-1		Lucrări civile: 92% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 47% Total obiectiv: 38,5%	
2	423-Clădire fermentator		Supr. Șantier-1 Op. mecanisme-1 muncitori calificați-4 Total-6 Lucrări de zidărie a pereților înăuntru clădirii.	Supr. Șantier-1 muncitori calificați-4 Total-5 Lucrări de zidărie a pereților înăuntru clădirii.	Supr. Șantier-1 muncitori calificați-4 Total-5 Lucrări de zidărie a pereților înăuntru clădirii.	Supr. Șantier-1 muncitori calificați-4 Total-5 Lucrări de zidărie a pereților înăuntru clădirii.		Încărcător frontal-1 Total-1	-	-	-		Lucrări civile: 53% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 57%	
3	Clădire de pretratare		-	-	-	-		-	-	-	-	217-Debitmetru intrare	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 25%	
			-	-	-	-	-		-	-	-	-	218-Camera by-pass debitmetru intrare	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 40%
		Supr. șantier-1 muncitori calificați-8 Total-9 Lucrări de curățire înăuntru și înafara clădirii. Lucrări de astupare a golurilor înăuntru clădirii. Lucrări de pregătire pentru astupare cu sol. Lucrări de desamblare a macaralei.	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-1 muncitori calificați-2 Total-4 Lucrări de curățire înăuntru și înafara clădirii. Lucrări de astupare a golurilor înăuntru clădirii. Lucrări de compactare a solului.	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-5 muncitori calificați-6 Total-12 Lucrări de curățire înăuntru și înafara clădirii. Lucrări de astupare cu sol. Lucrări de compactare a solului.	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-5 muncitori calificați-3 Total-9 Lucrări de curățire înăuntru și înafara clădirii. Lucrări de astupare cu sol. Lucrări de compactare a solului.	Supr. șantier-1 Op. mecanisme-4 muncitori calificați-3 Total-8 Lucrări de curățire înăuntru și înafara clădirii. Lucrări de astupare cu sol. Lucrări de compactare a solului.		Excavator-1 Total-1	Excavator-1 Autobasculantă-2 Rolă cu roțile netede-2 Total-5	Excavator-1 Autobasculantă-2 Rolă cu roțile netede-1 Încărcător frontal-1 Total-5	Excavator-1 Autobasculantă-2 Rolă cu roțile netede-1 Total-4	224-Clădire pretratare mecanică	Lucrări civile: 86% Lucrări mecanice: 70% Lucrări electrice/SCADA: 37% Total obiectiv: 47%	
4	223-Clădirea de admisie												205-Stația recepție nămoluri fecaloide	Lucrări civile: 7% - Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 2%
							Op. mecanisme-1 Total-1 Săpare groapa pentru fundație.							216-debitmetru apa brută
		Supr. Șantier-1 Op. mecanisme-2 muncitori calificați-20 Total-23 Lucrări de dezamblare a cofranților pereților. Astuparea golurilor în pereti. Lucrări de hidroizolare a clădirii. Lucrări de armare și cofrare a plăcii superioare.	Supr. Șantier-1 Op. mecanisme-1 muncitori calificați-16 Total-18 Lucrări de hidroizolare a clădirii. Lucrări de cofrare și armare a plăcii superioare. Lucrări de pregătire a armării.	Supr. Șantier-1 muncitori calificați-18 Total-19 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de cofrare și armare a plăcii superioare.	Supr. Șantier-1 Op. mecanisme-7 muncitori calificați-16 Total-24 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de cofrare a plăcii superioare. Lucrări de betonare a plăcii superioare.	Supr. Șantier-1 Op. mecanisme-1 muncitori calificați-13 Total-15 Lucrări de pompare a apei. Lucrări de cofrare a plăcii superioare. Lucrări de dezamblare a cofranților plăcii superioare.	Macara-1 Camion cu manipulator-1 Total-2	Camion cu manipulator-1 Total-1	Pompă de beton-1 Mixer de beton-5 Camion cu manipulator-1 Total-7	Camion cu manipulator-1 Total-1	223-Clădirea de admisie	Lucrări civile: 50% Lucrări mecanice: 30% Lucrări electrice/SCADA: 56% Total obiectiv: 26%		
													600.1-Stație izolare aer (Clădirea pretratare)	Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 22%
5	510-Rezervor biogaze													Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 85%
						Supr. Șantier-1 muncitori calificați-3 Total-4 Lucrări de depozitare a containerilor.							470-Zona depozitare turte nămol	Lucrări civile: 88% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 80%
	Linia de fermentare a												473-Siloz depozitare turte nămol	Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 35% Total obiectiv: 78%

13	441- Stația de pompare a nămol activat în surplus și retur				muncitori calificați:1 Total:1 Lucrări de spargere a betonului fundațiilor vechi.	-				Minicavator:1 Total:1			Lucrări civile: 75% Lucrări mecanice: 60% Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 62,5%
14	444-Stație de pompare spumă decantor primar					-							Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 20% Total obiectiv: 60%
15	431-Îngroșător nămol primar												Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 5% Lucrări electrice/SCADA: 25% Total obiectiv: 35% Total
16	503 Sistem desulfurare biogaz					-							Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 28%
17	447 Stație pompare spumă decantor secundar												Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 25% Total obiectiv: 73%
18	600.2 Stație de odorizare aer (Clădire tratare nămol)												Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 3% Total obiectiv: 25% Total
19	440 Stație de pompare de nămol primar												Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 5% Total obiectiv: 17% Total
Total munc./echip.		73	83	69	65	65	3	4	7	13	10		

Mediu pers.

83

Mediu ech.

11