

												600.1-Stație odorizare aer (Clădirea pretratare)	Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 22%	
5	510-Rezervor biogaze												Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 85%	
6	Linia de fermentare a nămolului 268-Stația de dozare chimică											470-Zona depozitare turte nămol	Lucrări civile: 89% Lucrări mecanice: N/A Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 81%	
													Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 59% Total obiectiv: 95,2%	
												473-Siloz depozitare turte nămol	Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 59% Total obiectiv: 95,2%	
													268-Stație dozare chimică	Lucrări civile: 82% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 76%
													449-Rezervor stocare nămol fermentat	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 99% Lucrări electrice/SCADA: 82% Total obiectiv: 98,8%
												446-Rezervor amestec nămol	Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 70% Total obiectiv: 98,5%	
7	465-Clădire tratare nămol												Lucrări civile: 88,0% Lucrări mecanice: 89,5% Lucrări electrice/SCADA: 87,2% Total obiectiv: 94,0%	
8	445-Stația de pompare nămol primar îngroșat												Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 70,2% Total obiectiv: 95,1%	
9	420-Digestor anaerob												Lucrări civile: 99% Lucrări mecanice: 98,5% Lucrări electrice/SCADA: 49,5% Total obiectiv: 85%	
10	260-Decantare secundare		Munc. Calificați-3 Total-3 Lucrări de curățire. Lucrări de spargere a betonului. Lucrări de pompare a apei.	Munc. Calificați-6 Total-6 Lucrări de curățire. Lucrări de spargere a betonului. Lucrări de pompare a apei. Lucrări de astupare a golurilor.									Lucrări civile: 95,9% Lucrări mecanice: 87% Lucrări electrice/SCADA: 79% Total obiectiv: 77%	

11	240 Bazine de aerare																						Lucrări civile: 61,5% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 92% Total obiectiv: 99,4%
12	225- Stația pentru sulfure									-	-												Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 97% Total obiectiv: 92%
13	441- Stația de pompare a nămolului activat în surplus și retur	Munc. Calificați-2 Total-2 Lucrări de sudare a țevilor. Lucrări de curățire.																					Lucrări civile: 91% Lucrări mecanice: 92% Lucrări electrice/SCADA: 95% Total obiectiv: 94,5%
14	444 Stația de pompare spumă decantor primar									-	-												Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 65% Total obiectiv: 85%
15	433-Ingrositor nămol primar																						Lucrări civile: 96,5% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 63% obiectiv: 75,5% Total
16	503 Sistem desulfurare biogaz									-													Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 28%
17	447 Stație pompare spumă decantor secundar																						Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 50% Total obiectiv: 89,5%
18	600-2 Stație de odorizare aer (Clădire tratare nămol)																						Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 3% obiectiv: 25% Total

19	440 Stație de pompare de nămol primar											Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: 63.5% Total obiectiv: 47.5%	
20	242 Cămin colectare efluent final											Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 15%	
21	231 Camera de distribuție a decantarelor primare											Lucrări civile: 11% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 81%	
22	234 Cămin colectare efluent primar											Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: - electric/SCADA: - obiectiv: 12%	Lucrări Total
23	734 Zona depozitare containere											Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: - electric/SCADA: 50% obiectiv: 50%	Lucrări Total
24	261 Camera de distribuție a decantarelor secundare											Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 88% Lucrări electrice/SCADA: - obiectiv: 50%	Lucrări Total
25	550 Flacăra de biogaz											Lucrări civile: 100% Lucrări mecanice: 100% Lucrări electrice/SCADA: 30% Total obiectiv: 80%	
26	208 Camera de intrare											Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 0% Total obiectiv: 35%	
Total munc./echip.		56	57	57	34	0	7	4	5	7	0		