





11	240 Bazine de aerare	Op. mecanisme-2 Muncitori calificati-7 Total-9 Lucrări de curățire a canalului de nămol. Lucrări de montare a jgheburilor din inox. Lucrări de pompare a apei.	Muncitori calificați-2 Total-2 Lucrări de curățire împrejurul obiectului.	Muncitori calificați-4 Total-4 Lucrări de montare a jgheburilor din inox.																Lucrări civile: 60% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: 65% Total obiectiv: 97%
12	235- Stația pentru sulfunde																			Lucrări civile: 90% Lucrări mecanice: 90% Lucrări electrice/SCADA: 92% Total obiectiv: 85%
13	441- Stația de pompare a nămol activat în surplus și retur		Muncitori calificați-4 Total-4 Lucrări de producere și montare a suporturilor pentru jgheaburi.	muncitori calificați-3 Total-3 Lucrări de producere și montare a suporturilor pentru jgheaburi.																Lucrări civile: 83% Lucrări mecanice: 60% Lucrări electrice/SCADA: 72% Total obiectiv: 73%
14	444- Stație de pompare spumă decantor primar																			Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 81% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 71%
15	431- Inghesător nămol primar	Sudor-2 Muncitori calificați-2 Total-4 Lucrări de montare a podului. Lucrări de sudare a părților metalice.	Sudor-2 Muncitori calificați-2 Total-4 Lucrări de montare a podului. Lucrări de sudare a părților metalice.	Sudor-2 Muncitori calificați-2 Total-4 Lucrări de montare a podului. Lucrări de sudare a părților metalice.																Lucrări civile: 96,3% Lucrări mecanice: 5% Lucrări electrice/SCADA: 40% Total obiectiv: 45,1%
16	503 Sistem desulfurare biogaz																			Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 10% Total obiectiv: 28%
17	447 Stație pompare spumă decantor secundar																			Lucrări civile: 95% Lucrări mecanice: 93% Lucrări electrice/SCADA: 25% Total obiectiv: 80%
18	600.2 Stație de odorizare aer (Clădire tratare nămol)																			Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: 80% Lucrări electrice/SCADA: 3% Total obiectiv: 25%
19	440 Stație de pompare de nămol primar		Muncitori calificați-3 Total-3 Lucrări de conectare a cablajului instalat la panourile de control și comandă.																	Lucrări civile: 7% Lucrări mecanice: 85% Lucrări electrice/SCADA: 60% Total obiectiv: 45%

20	262 Cămin colectare efluent final	Op. mecanisme-2 Total-2 Lucrări de săpare a gropii pentru fundație.																			Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 15%
21	231 Camera de distribuție a decantarelor primare																				Lucrări civile: 11% Lucrări mecanice: 95% Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 77%
22	234 Cămin colectare efluent primar										Excavator-1 Autobasculantă-1 Total-2										Lucrări civile: 30% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: - Total obiectiv: 12%
23	734 Zona depozitare containere																				Lucrări civile: 10% Lucrări mecanice: - Lucrări electrice/SCADA: 50% Total obiectiv: 50%
Total munsc./chip.			62	48	70	21	25	7	3	4					0						