

Tabelul Plan de acțiuni sociale și de mediu

| NR | ACȚIUNE | RISCURILE SOCIALE & DE MEDIU (RĂSPUNDERE/ BENEFICII) | CERINȚĂ (LEGISLATIVĂ, CP BERD, CELE MAI BUNE PRACTICI) | RESURSE, NEVOI DE INVESTIȚII, RESPONSABILITĂȚI | TERMENI | ȚINTĂ ȘI CRITERII DE EVALUARE PENTRU IMPLEMENTAREA CU SUCCES | STATUT |
|-------------------------|--|---|--|--|---|--|--------|
| Nivel corporativ | | | | | | | |
| 1. | Pregătirea și trimiterea rapoartelor despre statutul prezentului plan de acțiuni sociale și de mediu, soluționarea reclamațiilor și performanțele MSSS ale proiectului | Monitorizarea PASM și implementarea performanțelor MSSS | BERD CP-10 | Regia Autosalubritate | Anual | Transmiterea rapoartelor despre progresul implementării PASM, soluționarea reclamațiilor & performanțele MSSS (către EBRD) | |
| 2. | Publicarea unui rezumat non-tehnic (RNT) al proiectului în conformitate cu cerințele PIPI | Publicarea informației despre proiectul noi și dezvoltarea acestuia | BERD CP10, | WSP PB a creat acest plan pentru Consiliul Județean Iași | Martie 2017 | Publicarea RNT pe portaluri Oferirea unei legături (link) spre RNT în raportul anual | |
| 3. | Elaborarea unei politici oficiale (RU), care să vizeze domeniul cum ar fi discriminarea, egalitatea de șanse, încadrarea în câmpul muncii a persoanelor tinere, salariile (nivelurile salariale, șarjă normală și ore suplimentare), orele de lucru, beneficii, mecanismul de reclamare al lucrătorilor, concedierea, recunoașterea uniunilor sindicale, negocierea colectivă, sănătatea și securitatea muncii, hărțuirea, munca forțată, agresiunea, stresul, luare de mită și corupția, etc. | Politici sociale și de angajare | Cele mai bune practici BERD CP2 | Regia Autosalubritate | Sfârșitul anului 2017 | Politici sociale și de angajare | |
| 4. | Publicarea versiunii draft a PIPI, analiza comentariilor și sugestiilor după perioada de diseminare, finalizarea PIPI, punerea în aplicare a PIPI și actualizarea periodică a documentului când apar informații noi PIPI va include un mecanism de reclamare, care trebuie pus în aplicare dacă parvin plângeri | Asigură că oamenii sunt informați și se cere părerea lor referitor la problemele sociale și de mediu legate de proiect, și că reclamațiile sunt soluționate în mod transparent și în timp util. | Cele mai bune practici BERD CP10 | Regia Autosalubritate, Manager social al UIP | Diseminarea variantei draft a PIPI - martie 2017 Varianta finală a PIPI - decembrie 2017 Implementare pe toată perioada de implementare a proiectului | Lan de implicare a părților interesate Registru reclamațiilor și rapoartele despre gestionarea acestora | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|---|--|
| 5. | Numiți un manager social în UIP, care să implementeze CRM și PIP1 și să raporteze donatorilor | Asigură implementarea CRM și PIP1 | BERD CP 1 | Regia Autosalubritate | Înainte de începerea proiectului | Manager social al UIP desemnat și rapoarte regulate despre proiect trimise Băncii. |
| 6. | Creați o Unitate de Implementare a Proiectului (UIP) cu implicarea întreprinderii, după necesități | Capacitate de gestionare | BERD CP 1 | Orașul și Regia Autosalubritate | Înainte de începerea proiectului | Echipele UIP formată |
| 7. | Numiți personal cu responsabilități de gestionare a SSM, oferiți instruire și recrutați pentru a angaja în funcție de necesități. Actualizați structura organizațională corporativă a SSM. Asigurați nivele de responsabilități manageriale MMS pentru toate amplasamentele de investiții, și anume rampa de gunoi de la Țințăreni, amplasamentul temporar de depozitare a deșeurilor de la Ciocana și stația de transfer, și pentru instalațiile noi care vor fi construite, și anume o stație nouă de sortare a deșeurilor și o stație nouă de digestie anaerobă. | Gestionare clară a problemelor legate de SSM | Cele mai bune practici BERD CP1 și CP2 | Regia Autosalubritate, resurse de personal | Înainte de începerea proiectului | Personalul instruit și rolurile desemnate. CV-uri primite |
| 8. | Publicați varianta draft a CRM, analizați comentariile și sugestiile după perioada de diseminare, finalizați și puneți în aplicare a CRM | Asigură că dislocarea economică a colectorilor de gunoi a fost atenuată | Cele mai bune practici BERD CP5 | Regia Autosalubritate, manager social UIP | Publicarea variantei draft a CRM - martie 2017 Variantă finală a CRM - decembrie 2017 Implementarea – până la sfârșitul anului 2018 | Cadru de restabilire a mijloacelor de trai Rapoarte de monitorizare a implementării CRM |
| 9. | Compensați daunele aduse terenurilor din jurul amplasamentului de depozitare a deșeurilor de la Ciocana în timpul activităților de construcție efectuate la închiderea amplasamentului și restabiliți complet terenul. | Asigură că nu există nici o dislocarea economică a proprietarilor/utilizat orilor terenurilor din jurul amplasamentului de depozitare a deșeurilor de la Ciocana | BERD CP 1 și 5 Cele mai bune practici | Regia Autosalubritate, UIP managerul social | În timpul și după finisarea lucrărilor de construcție la închiderea amplasamentului de la Ciocana. | Toate daunele aduse terenurilor din jurul amplasamentului de depozitare a deșeurilor de la Ciocana sunt compensate și terenul este restabilit. Rapoarte de monitorizare a implementării PASM. |
| 10. | Asigurați-vă că sunt implementate toate beneficiile comunitare pentru locuitorii satului Țințăreni, așa cum s-a convenit cu comunitatea. | Asigură că comunitatea locală acceptă Proiectul și redeschiderea rampei de gunoi de la Țințăreni | BERD CP 1 Cele mai bune practici | Orașul Chișinău Regia Autosalubritate, UIP managerul social | Înainte de începerea Proiectului și pe durata implementării acestuia. | Rapoarte de monitorizare a implementării PASM . |
| 11 | Creați o listă aprobată a furnizorilor. | Minimizează riscurile de sănătate și securitate | Cele mai bune practici BERD CP1, | Regia Autosalubritate | La anunțarea licitațiilor | Caietul de sarcini Rapoarte de inspecție |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|--|
| | <p>Ca parte a procesului de licitație, trebuie efectuată o evaluare a politicilor de gestionare a SSM, a procedurilor și capacităților de gestionare.</p> <p>Toți contractanții viitori trebuie să aibă un Plan de gestionare a mediului în construcții (PGMC), care trebuie să includă și un plan de gestionare a transporturilor.</p> <p>Trebuie să fie efectuate inspecții periodice ale subcontractanților, pentru a se asigura că aceștia respectă legislația națională și CP-urile BERD</p> | Reduce accidentările | BERD CP2, | | Inspecții permanente după aceea | |
| 12 | <p>Elaborați și implementați un sistem de gestionare a sănătății și siguranței muncii în conformitate cu cele mai bune practici prevăzute de ISO 14001 și OHSAS 18001</p> <p>Acesta trebuie să includă un program de audit al sistemului de gestionare a SSM și respectarea legislației, care va fi efectuat de către o companie externă de consultanță, pentru a identifica lacunele și oportunitățile de îmbunătățire.</p> | Îmbunătățirea performanței SSM | Cele mai bune practici BERD CP1, paragraful 1,2 BERD CP 2 paragraful 15 | Regia Autosalubritate și resursele externe | Sfârșitul lui 2017 | SGM |
| Specifice amplasamentului (toate locațiile, dacă nu sunt specificate) | | | | | | |
| 13 | <p>Asigurați-vă că aveți toate permisele de mediu la etapele corespunzătoare ale dezvoltării sau închiderii, pentru amplasamentul temporar de depozitare a deșeurilor. Acestea trebuie să includă, dar să nu se limiteze, la permisele de exploatare, construcție și închidere.</p> | Respectarea orientărilor UE și legislației naționale | BERD CP1 Regimul de permise la Moldova | Regia Autosalubritate și sursele externe | Înainte de începerea activităților care necesită permise | Permise |
| 14 | <p>Trebuie să fie revizuite aranjamentele referitoare la sănătatea și securitatea muncii ca parte a evaluării riscurilor de S&S pentru toate locațiile includ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instruire bună, care să asigure că personalul care lucrează la rampă este competent și cunoaște foarte bine procedurile operaționale, evaluarea riscului și măsurile de control necesare; • Echipamentul individual de protecție trebuie să corespundă sarcinilor și trebuie să fie purtat de toți angajații și contractanții (de ex. mănuși pentru obiecte ascuțite, măști pentru praf și ochelari de protecție); • Vizitatorii trebuie să primească EIP; • Trebuie să fie demarcate clar toate drumurile pentru pietoni și zonele de acces pentru vehicule; • Trebuie să fie evaluate toate echipamentele electrice portabile, pentru a determina starea și | Respectarea orientărilor UE și legislației naționale Minimizarea accidentărilor/deceselor în rezultatul accidentelor | BERD CP 2 | Regia Autosalubritate | Ca parte a procedurilor detaliate de construcție și exploatare, înainte de începerea activităților de orice tip pe teritoriul amplasamentului și la începutul activității contractanților. | Raport despre rezultatele analizei și măsurile de îmbunătățire și termenii stabiliți pentru implementare |

| | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|
| <p>semnele de uzură și deteriorare și caracterul adecvat pentru utilizare;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Locul și numărul necesar de truse de prim ajutor; • Locul și numărul de stingătoare de incendii necesare; și • Protecție solara si apă potabilă pentru muncitori. <p>Elaborarea procedurilor de lucru în spațiile închise</p> | | | | | |
| <p>15. Asigurați-vă că procedurile de construcție și exploatare sunt în deplină conformitate cu Directiva privind rampele de gunoi la următoarele aspecte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Securitatea • Planul de gestionare al accidentelor • Caracterizarea, manipularea, acceptarea, inspectarea deșeurilor și plasarea în carantină. Existența unui contract care detaliază criteriile de acceptare a deșeurilor și testarea periodică a deșeurilor • Controlul prafului și a aerosolilor, inclusiv monitorizarea și suprimarea • Evaluarea riscului de stabilitate • Gestionarea traficului pe teritoriu • Controlul gunoiului • Prevenirea transportării noroiului pe drumuri • Controlul mirosului • Controlul zgomotului și vibrațiilor • Controlul paraziților • monitorizarea continuă a levigatului, apelor subterane, apelor de suprafață și gazului de depozit (rezultatele trebuie să fie analizate de o comisie independentă și să fie făcute publice). Elaborați planuri de monitorizare care să specifice obiectivele, standardele, programele de monitorizare, infrastructura necesară pentru monitorizare și măsurile de intervenție în cazul unor incidente cu impacturi semnificative. Introduceți o abordare bazată pe risc, pentru a determina dacă sunt necesare planuri de monitorizare a zgomotului și mirosului. <p>Acestea trebuie să includă un proces de control al proiectării și un Plan Operațional de Management al Mediului (POMM).</p> <p>(rampa de gunoi de la Țințăreni)</p> | <p>Standarde de proiectare și exploatare, monitorizarea M&S</p> | <p>Directiva privind rampele de gunoi BERD CP3</p> | <p>Regia Autosalubritate și Contractantul(tii) pentru construcții</p> | <p>O parte a procedurilor detaliate pentru construcții și exploatare înainte de începerea activității</p> | <p>Proiect detaliat și Manualul de exploatare a amplasamentului</p> |

| | | | | | | |
|-----|---|--|---|--|--|--|
| 16. | <p>Publicați varianta draft a ERH. După finisarea ERH, efectuați următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Executarea forajelor adiționale în partea inferioară a rampei de gunoi (nord), care să ajungă până la straturile de calcar ale Sarmațianului Mijlociu • Monitorizarea regulată a levigatului și calității apelor subterane din forajele existente și cele propuse • Revizuirea proiectului conceptual al rampei de gunoi și, dacă este necesar, actualizarea modelului de evaluare cantitativă a riscului după finisarea a, cel puțin, trei monitorizări (Rampa de gunoi de la Țințăreni) | Standardele de proiectare și exploatare, monitorizarea M&S | Directiva privind rampele de gunoi BERD CP3 | Regia Autosalubritate și contractantul(-ții) pentru proiectare | Ca parte a proiectării detaliate și procedurilor operaționale, înainte de începerea exploatării | Proiectul detaliat și elaborarea Manualului operațional al rampei de gunoi |
| 17. | <p>Încorporați în proiectul detaliat următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specificațiile pentru căptușirea interimară, argumentate de evaluarea geotehnică • Proiectul detaliat pentru căptușire și drenare • Proiectul detaliat al stației de tratare a levigatului, cu evaluarea completă a BAT • Înainte de căptușire, remediați, dacă există dovezi ale unor emisii necontrolate de levigat sau gaz de depozit • Proiectul detaliat al stației cu motor pe bază de gaz în conformitate cu BAT cu referire la VLE, dacă cade sub incidența DIMA și minimalizarea emisiilor de GES • Consolidarea barajului și pantei barajului cu geogrilă și instalarea stratului de etanșare (Rampa de gunoi de la Țințăreni) | Standardele de proiectare și exploatare, monitorizarea M&S | Directiva privind rampele de gunoi BERD CP3 | Regia Autosalubritate și contractantul(-ții) pentru proiectare | Ca parte a proiectării detaliate și procedurilor operaționale, înainte de începerea exploatării | Proiectul detaliat și elaborarea Manualului operațional al rampei de gunoi |
| 18. | <p>Stabiliți măsuri pentru transportul deșeurilor, în scopul de a preveni riscul pentru public în ceea ce privește poluarea cu praf, căderea gunoiului și scurgerile de levigat din deșeurile transportate de autospeciale. Autospecialele trebuie să fie acoperite și drumurile de acces trebuie să fie stropite, în cazul în care acestea sunt acoperite cu mult praf (Rampa de gunoi de la Țințăreni , stația de transfer și stația de sortare)</p> | Reduce riscul de accidente pentru public și angajați | BERD CP2 | Resursă internă | Înainte de începerea exploatării | Raport despre măsurile care au fost întreprinse |
| 19. | <p>Asigurați-vă că structura tarifului pentru colectarea deșeurilor din gospodăria este stabilită la un nivel adecvat al venitului mediu pe cap de locuitor (nu mai mult de 2%). Monitorizați veniturile și tarifele Elaborați un protocol de monitorizare pentru monitorizarea accesibilității, colectați date pentru a</p> | Impacturi socio-economice | BERD CP1 | UIP | Elaborați proceduri de monitorizare a veniturilor și tarifelor înainte de începerea exploatării rampei de gunoi, | Rapoarte despre procedurile de tarifare, monitorizare accesibilității, ratele de colectare, schemele |

| | | | | | | |
|-----|---|---|--|---|--|---|
| | <p>evalua accesibilitatea și performanța sistemului de colectare a tarifulor. Elaborati o procedură pentru stabilirea și ajustarea tarifulor, facturarea și încasarea plăților. Introduceți scheme de motivare pentru a încuraja achitățile și aplicați penalizări pentru neachitare/aruncarea ilegală a gunoiului. Organizați campanii direcționate de conștientizare și activități de educație publică (rampa de gunoi de la Țințăreni)</p> | | | | implementați-le în perioada de exploatare | de motivare și penalități |
| 20. | <p>Publicați varianta draft a EIMS, analizați comentariile și sugestiile după perioada de diseminare, finalizați EIMS.</p> <p>Implementați toate măsurile de atenuare identificate de EIMS, așa cum sunt expuse în PMMS, un document "viu" trebui să fie utilizat în scopul documentării implementării măsurilor de atenuare din EIMS. Acesta trebuie să conțină:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calitatea aerului și schimbările climaterice • Zgomotul și vibrațiile • Resursele biologice și ecologice • Patrimoniul cultural • Peisajul și aspectul vizual • Geologia, solurile, materialele și deșeurile • Mediul acvatic • Traficul și transportul • Sănătatea și siguranța comunității • Sănătatea și securitatea la locul de muncă • Societatea și populația <p>(Rampa de gunoi de la Țințăreni)</p> | Evaluarea impactului de mediu | Experiența internațională în EIMS BERD CP1 | WSP PB a elaborat o EIMS & inclusiv PPGSM și alte componente studiate | Publicarea variantei draft a EIMS - martie 2017 Varianta final a EIMS - decembrie 2017 Implementați-o pe întreaga durată a perioadei de implementare a proiectului – proiectare, construcție, exploatare | EIMS |
| 21. | <p>Trimiteti EIMS și obtineți aprobarea acesteia în conformitate cu EIM națională, conform procedurilor Republicii Moldova (Rampa de gunoi de la Țințăreni)</p> | Evaluarea impactului de mediu | Experiența Moldovei în EIMS BERD CP1 | WSP PB a elaborat o EIMS & inclusiv PPGSM și alte componente studiate | Înainte de începerea construcției | S-a obținut aprobare pentru EIM de la EES |
| 22. | <p>Investigați stabilitatea deșeurilor depozitate/stratului de argilă, pentru a vă asigura că va fi păstrată integritatea unui nou sistem de captușire (Rampa de gunoi de la Țințăreni)</p> <p>Evaluați pantele de deșeuri și gradul de reprofilare necesar pentru a obține pante stabile și o formă potrivită a deșeurilor, pentru a putea plasa materialele de etanșare (Rampa de gunoi de la Țințăreni și amplasamentul temporar de depozitare a deșeurilor de la Ciocana)</p> | Standarde de proiectare și operaționale, monitorizare S&S | Directiva privind rampele de gunoi BERD CP | Regia Autosalubritate și contractantul(ții) pentru construcții | Ca parte a proiectului detaliat înainte de începerea activității | Proiect detaliat |

| | | | | | | |
|-----|--|--|---|--|--|--|
| 23. | Oferiți mai multe detalii de construcție referitoare la sistemul de colectare a levigatului, în special despre modalitatea de întreținere a Fazei 1 de sistemului de colectarea levigatului | Standarde de proiectare și operaționale, monitorizare S&S | Directiva privind rampele de gunoi BERD CP3 | Regia Autosalubritate și contractantul(ții) pentru construcții | Ca parte a proiectului detaliat înainte de începerea activității | Proiect detaliat |
| 24. | Oferiți mai multe detalii de construcție referitoare la sistemul de colectare a gazului de depozit, în special despre modalitatea de întreținere a Fazei 1 de sistemului de colectarea gazului. | Standarde de proiectare și operaționale, monitorizare S&S | Directiva privind rampele de gunoi BERD CP3 | Regia Autosalubritate și contractantul(ții) pentru construcții | Ca parte a proiectului detaliat înainte de începerea activității | Proiect detaliat |
| 25. | Elaborați și implementați un Plan de închidere care să includă măsurile de atenuare detaliate în EIMS, Anexa A – Revizuirea planului de închidere Ciocana. În plus, acesta trebuie să conțină: <ul style="list-style-type: none"> • Monitorizarea continuă a levigatului, apelor subterane, apelor de suprafață și gazului de depozit (rezultatele vor fi făcute publice). Evaluați frecvența și durata monitorizării, precum și nivele de acțiune/ prag ale monitorizării. Analizați implementarea monitorizării emisiilor laterale și de suprafață. monitorizarea gazului de depozit din sondele de gaz, pentru a include debitul și presiunea gazului la condițiile meteorologice ambiante. De asemenea, monitorizați urmele de gaze, pentru a evalua mirosurile potențialele / riscurile de sănătate și monitorizarea calitativă a mirosului (testul de adulmecare). Monitorizați emisiile de gaze la stivă, pentru a le analiza în raport cu valorile limită pentru emisii. • Investigați baza masei de deșeuri și dacă levigatul este obstrucționat. Levigatul colectat trebuie să fie transportat la stația de tratare a levigatului de la rampa de gunoi de la Țințăreni. • Efectuați o evaluare a riscului de stabilitate • Revizuiți stratul final de etanșare, pentru a crea un "strat impermeabil" • Implementați testarea Asigurării calității în construcții • Proiectați spațiu necesar pentru sondele de extragere a gazului, pentru o colectare eficientă (Amplasamentul temporar de depozitare a deșeurilor de la Ciocana) | Standarde de proiectare și operaționale, monitorizare S&S | Directiva privind rampele de gunoi BERD CP3 | Regia Autosalubritate și contractantul(ții) pentru construcții | Ca parte a proiectului detaliat înainte de începerea activității | Proiect detaliat |
| 26. | Pregătiți și implementați un plan de acțiuni coordonate pentru curățarea și închiderea gunoiștilor neautorizate locale din zona Țințăreni. Introduceți măsuri menite să descurajeze aruncarea gunoiului în zone neautorizate, cum ar fi locuri | Prevenirea aruncării gunoiului în locuri neautorizate. Reducerea riscurilor de poluare | Directiva privind rampele de gunoi BERD CP3 | Regia Autosalubritate și sursele externe | Curățare și închidere înainte de începerea activității rampei de gunoi | Plan de închidere a gunoiștii Raporturi trimestriale despre progres |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--|---------------------------------|--|---|
| | păzite, panouri de informare, programe de sensibilizare, amenzi și penalități și crearea unei infrastructuri adecvate de colectare a deșeurilor locale (Rampa de gunoi de la Țînțăreni) | | | | | |
| 27. | <p>Negociați și cădeți de acord asupra beneficiilor locale care trebuie aduse comunităților din Țînțăreni. Acestea trebuie să includă:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colectarea gratuită a deșeurilor • Taxa de intrare achitată primăriei Țînțăreni • Curățarea regulată a fântânilor de decantare și instalațiilor de ape reziduale în instituțiile publice din satul Țînțăreni • Plata pentru arenda terenurilor; • Reabilitarea și gestionarea sistemului de alimentare cu apă potabilă • Construirea unui centru al medicilor de familie • Angajarea persoanelor din sat la activitățile de exploatare a rampei de gunoi. <p>(Rampa de gunoi de la Țînțăreni)</p> | Beneficii comunitare | BERD CP2 și CP4 | Orașul și Regia Autosalubritate | Până la sfârșitul 2016 | Raport despre acord |
| 28. | <p>Includeți în documentația de licitație cerința ca contractanții să elaboreze proceduri/metode pentru proiect pentru a gestiona problemele MSSS și măsurile de atenuare identificate, inclusiv, dar fără a se limita la cele enumerate mai jos, pentru a adopta cele mai bune practici internaționale, în conformitate cu legislația Moldovei și CP-urile BERD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedurile MSSS • Forța de muncă, condiții de muncă și de trai • Siguranța și securitatea comunitară • Durabilitatea lanțului de aprovizionare • Mecanismul de reclamare • Consultarea și publicarea de informații, în conformitate cu PIPI <p>Trebuie să fie efectuată o evaluare a politicilor de gestionare a SSM, a procedurilor și a capacităților de gestionare și performanțele anterioare, ca parte a procesului de selectare</p> | <p>Minimizează riscurile pentru sănătate și securitate</p> <p>Reduce accidentările</p> | Cele mai bune practici BERD CP1 și CP2 | IUP, | În timpul pregătirii caietelor de sarcini/dosarelor | Dosarele pentru licitație |
| 29. | <p>Pregătiți și implementați un program de sensibilizare a opiniei publice și schimbare a comportamentului cu privire la următoarele aspecte: noul sistem regional de gestionare a deșeurilor, tarifele de gestionare a deșeurilor pentru gospodării și alți clienți, protecția corpurilor de apă și a sistemelor de irigare de gunoiul aruncat în locuri neautorizate, colectarea fracțiunilor de deșeuri reciclabile,</p> | Programe de sensibilizare a publicului ca parte a PIPI | BERD CP10 | UIP | Pregătiți înainte de începerea exploatării, implementați în timpul exploatării | PIPI, inclusiv programe de sensibilizare a publicului |

| | | | | | | |
|-----|---|---|------------------------------------|-----|------------------------------------|-------------------|
| | gestionarea deșeurilor din construcții și demolări, produsele chimice, materialele ce conțin azbest. | | | | | |
| 30. | Implementați inspecții/audituri regulate ale contractanților și întâlniri cu contractanții, cel puțin anual, pentru a verifica conformitatea și a face recomandări cu privire la acțiunile corective necesare | Minimizează riscurile pentru sănătate și securitate Reduce accidentările | Cele mai bune practici BERD CP2 | UIP | În timpul perioadei de construcție | Rapoarte de audit |